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Abstrakt 
Předmětem této bakalářské práce je řešení stavebně technologické etapy 
regenerace obvodového pláště Základní školy Chrast. Součástí práce je regenerace 
stávajících omítek a provedení kontaktního zateplovacího systému za použití 
polystyrenových desek. 
Práce řeší technologické postupy, zásady organizace výstavby, časové 
plánování, návrh strojní sestavy, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kvalitativní 
požadavky a položkový rozpočet.   
Klíčová slova 
 regenerace, kontaktní zateplovací systém, polystyren, zateplení, technologická 
etapa, obvodový plášť, omítky, spodní stavba 
Abstract 
 The subject of this bachelor’s thesis is offering solution for technological stages 
of regeneration of a building envelope of Primary school Chrast. The thesis includes 
regeneration of existing plasters and execution of a contact heating systems  using 
polystyrene plates. 
The thesis describes technological processes, principles of organization of 
construction, time scheduling, suggestion of mechanical sets, occupational safety and 
health, quality requirements and itemized budget. 
Keywords 
regeneration, contact heating systems , polystyrene, insulation, technological 
stage, building envelope, plasters, substructure 
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1 ÚVOD 
Tato bakalářská práce zpracovává řešení Opravy a modernizace obálky ZŠ 
Chrast se zaměřením na obvodový plášť. 
Cílem práce je vytvořit pro zadanou technologickou etapu regenerace 
obvodového pláště technickou zprávu, technologický předpis a bilanci zdrojů, 
navrhnout řešení organizace výstavby včetně konceptu výkresu zařízení staveniště. Také 
je třeba zobrazit situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, vytvořit časový plán a 
návrh strojní sestavy pro technologickou etapu, stanovit kvalitativní požadavky a jejich 
řešení a vypracovat plán BOZP. V závěru práce je zpracováno porovnání tepelně 
izolačních materiálů, jejich tepelně izolačních vlastností a využití s ohledem na jejich 
cenu. 
Bakalářská práce vychází z projektové dokumentace, která byla zapůjčena Ing. 
Márií Necidovou.  
Byla zpracována na Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulty 
stavební VUT v Brně. 
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3.1 Průvodní zpráva 
3.1.1 Identifikační údaje 
3.1.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 
Oprava a modernizace obálky budovy ZŠ Chrast 
b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků) 
Adresa:  U Pošty 5, Chrast 
Katastrální území:  Chrast 653799 
Parcela:   č. st. 168, č. 992/13, č.1073/1, č. 227 
c) Předmět dokumentace 
Předmětem této technické zprávy je dokumentace pro provádění stavby: Oprava 
a modernizace obálky budovy ZŠ Chrast. 
3.1.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo  
c) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba) 
Název organizace:    Město Chrast 
Sídlo:     Náměstí 1, 538 51 Chrast 
Zastoupený:     Martina Lacmanová, starostka města 
IČO:      00270199 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřina Vohradníková, vedoucí HO 
Stavební dozor investora:   Martin Šíma DiS., referent HO 
Telefon:     469 667 416 
E-mail:     m.sima@mestochrast.cz 
http:     www.mestochrast.cz 
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3.1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická 
osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
Jméno a příjmení:  Ing. Mária Necidová 
Adresa:   Cyrilov 38, 594 61 Bory 
IČ:   68063156 
DIČ:    CZ6259266398 
Telefon:   737 555 228 
E-mail:   necidova@ned.cz 
http:    www.ned.cz 
b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 
Ing. Mária Necidová 
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a energetické auditorství č. 1400029. 
c) Jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 
včetně čísla, pod kterým je zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace. 
- 
3.1.2 Seznam vstupních podkladů 
 Dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele pro účel získání 
dotace z OPŽP, zpracoval Ing. Jan Koloděj v lednu 2012. 
 Dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele - statika, 
zpracoval Ing. Karel Šatava v lednu 2012. 
 Energetický audit, zpracoval Ing. Pavel Novák v lednu 2012. 
 Průzkum zdiva z hlediska vlhkosti a koncepční návrh sanace 
zpracovaného Ing. Pavlem Fárou a Ing. Robertem Gillem, v červnu 2011. 
 Upřesňující požadavky investora k dokumentaci pro provedení stavby. 
 Doměření stávajícího stavu a fotodokumentace. 
 Platné zákony, vyhlášky a normové požadavky. 
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3.1.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 
Stavební úpravy základní školy budou prováděny na parcelách č. st. 168, č. 
992/13, č. 1073/1, č. 227. 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
Navrženými stavebními úpravami se nemění funkční ani dispoziční řešení 
objektu. 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 
apod.) 
Projekt neřeší. 
d) Údaje o odtokových poměrech 
Budou provedeny terénní úpravy kolem objektu se spádem od objektu a sanace 
spodní stavby pro odvedení srážkové vody od objektu. 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 
Projekt neřeší. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Projekt neřeší. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky DOSS jsou splněny v rámci dokumentaci pro stavební povolení. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Projekt neřeší. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Projekt neřeší. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
 Parcela č. st. 168, stavební parcela vedena jako zastavěná plocha a 
nádvoří. 
 Parcela č. 992/13, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití 
ostatní komunikace. 
 Parcela č. 1073/1, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití 
ostatní komunikace. 
 Parcela č. 227, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití 
sportoviště a rekreační plocha. 
Parcely jsou v katastrálním území Chrast a jsou ve vlastnictví investora. 
3.1.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Změna dokončené stavby. 
b) Účel užívání stavby 
Stavba občanské vybavenosti – základní škola. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba trvalá. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka) 
Čelní část původního objektu směrem do Náměstí se nachází v památkové zóně. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Požadavky bezbariérového užívání staveb budou odpovídat podmínkám pro 
umístění a provedení stavby Veřejnoprávní smlouvy a požadavkům vyhlášky 
č.398/2009 Sb. 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 
Požadavky DOSS jsou splněny v rámci dokumentace pro stavební povolení. 
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g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Projekt neřeší. 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěna plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků apod.) 
Projekt neřeší. Zastavěna plocha zůstane stávající. 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budovy apod.) 
Potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství a druhy 
odpadů, emisí a třída energetické náročnosti budovy v souladu s dokumentací pro 
stavební povolení. Odvodnění střech základní školy je stávající kanalizací. Bude 
provedena drenáž kolem původní budovy školy a jídelny jako součást sanace spodní 
stavby. Drenážní voda je částečně napojena na stávající kanalizaci a částečně využití 
nádrže na vodu se vsakem. 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
Stavba bude provedena ve dvou etapách. V první etapě bude provedena sanace 
spodní stavby, provedení drenáží, výměna otvorových výplní, zateplení stropní 
konstrukce pod nevytápěnou půdou, renovace a zateplení plochých střech. Ve druhé 
etapě bude provedeno zateplení obálky budovy a modernizace obvodového pláště. Před 
druhou etapou bude provedeno posouzení vlivu sanačních opatření. Předpoklad lhůty 
výstavby je rok 2015. 
k) Orientační náklady stavby 
Orientační hodnota stavební úprav činí cca 20 mil. Kč. 
3.1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Projekt neřeší. 
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3.2 Souhrnná technická zpráva 
3.2.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek se nachází v katastrálním území Chrast v obytné zóně v centru města. 
V bezprostřední blízkosti se nachází komunikace, ze kterých je zajištěn přístup na 
pozemek. 
 Plocha pozemku:  11 652 m2 
 Zastavěná plocha:  2 972 m2 
 Podíl zastavěné plochy: 26 % 
b) Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
IG průzkum:  
Byl proveden v roce 2006 v souvislosti s výstavbou nové tělocvičny (jižně od 
školy) a zahrnoval tři průzkumné vrty.  
Pod povrchem bylo zjištěno 0,5-1,0 m navážek:hlinité, hlinito-štěrkové až 
hlinito-kamenité s příměsí stavebního odpadu. Původní hlíny s humózní příměsí 
mocnosti 0,3-0,6 m byly zčásti ponechány v jejich podloží. Dále následují smíšené 
sedimenty mocnosti přesahující 8 m. Jsou tvořené převážně prachovitými hlínami s 
variabilním obsahem štěrkové frakce. Lze rozlišit intervaly čistě hlinité či více 
štěrkovité (štěrkovité hlíny až jílovité štěrky). Podložní křídové horniny zastihl pouze 
jeden vrt, nejvíce vzdálený od budovy: eluvium prachovce charakteru hlinitého štěrku s 
úlomky mateční horniny se nacházelo pod navážkami v hl. 0,5 m a mělo mocnost 1,2 m. 
Od hloubky 1,7 m přecházelo do navětralého prachovce. Ustálená hladina podzemní 
vody byla zaznamenána ve vrtu V2 (poblíž vstupu do přístavby) v hloubce 8,7 m pod 
terénem. Je vázána na propustnější štěrkovité vrstvy.  
Základní stavebně – technický průzkum:  
Byl proveden v květnu a červnu 2009. Součástí bylo provedení sondy do střechy 
nad přístavbou tříd za účelem zjištění přesné skladby a fyzikálních vlastností 
jednotlivých materiálů. 
Závěry stavebně technického průzkumu byly použity pro vypracování návrhu 
technického řešení opravy a modernizace obálky budovy základní školy. 
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Byly zjištěny následující vady a poruchy obvodového pláště: 
 lokální odpadávání omítky a výskyt trhlin v omítce na přístavbě tříd a šaten a 
objektu kuchyně 
 rozsáhlé odpadávání omítky, značné poškození dekoračních prvků (římsy, 
šambrány, pilastry) na původním objektu 
 soklová část je většinou bez povrchové úpravy 
 na dvorní fasádě původního objektu zcela chybí oplechování okenních parapetů, 
dochází tak k zatékání do interiéru a skladby obvodové stěny 
 netěsné provedení klempířských prvků v detailech 
 poškozená hydroizolace v úrovni terénu, vlhkostní poruchy způsobené vzlínající 
vlhkostí 
 výskyt značných tepelných mostů, nevyhovující tepelně technické vlastnosti 
konstrukcí 
Byly zjištěny následující vady a poruchy střech a stropu pod nevytápěnou půdou: 
 lokálně nedostatečné spádové poměry, tvoření kaluží ve střešním žlabu 
 nevhodně řešené detaily napojení na přilehlé stavební konstrukce 
 dožilá hydroizolace ze starých asfaltových pásů – boule, puchýře, vrásy, zcela 
netěsná v detailech 
 lokálně netěsné provedení novějších hydroizolací v detailech 
 degradace, částečná koroze klempířských prvků, bylo zjištěno nespolehlivé 
kotvení klempířských prvků, lokálně byly klempířské prvky zcela uvolněné a 
nefunkční 
 nevyhovující tepelně technické vlastnosti střech a stropu pod nevytápěnou 
půdou 
Byly zjištěny následující vady a poruchy výplní otvorů: 
 degradace dřevěných a kovových rámů výplní otvorů 
 netěsné provedení připojovací spáry a napojení na okolní konstrukce – zatékání 
do konstrukce obvodového pláště a interiéru, degradace přilehlých konstrukcí 
 nefunkční kování, okna lze těžko otevírat 
 netěsné napojení oplechování okenního parapetu na okenní rám – riziko zatékání 
 netěsné funkční spáry – nadměrná infiltrace 
 nedostatečné tepelně technické vlastnosti výplní otvorů (kromě nových 
plastových) 
Byly zjištěny následující vady a poruchy klempířských prvků: 
 dožilý nátěr klempířských prvků – koroze klempířských prvků 
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 nevhodné a netěsné provedení a napojení klempířských prvků v detailech – 
riziko zatékání do navazujících konstrukcí 
 nedostatečný, nebo opačný spád oplechování 
Byl zjištěn následující stav podlah 
Podlahy jsou původní a odpovídají době výstavby. Nebyly zjištěny závažné 
poruchy podlahových konstrukcí.  
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Objekt se nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu.   
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Objekt se nenachází v žádném záplavovém ani poddolovaném území. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Stavebními úpravami se nezmění charakter uvedeného stavby.  Zateplením 
budovy dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností stavby a tím ke snížení emisí 
způsobených vytápěním. Odtokové poměry se nemění.    
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Projekt neřeší. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani k záboru pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu)  
Příjezdová cesta je řešená z přilehlé komunikace U Pošty.  
Stavební úpravy budou prováděny na již dokončené stavbě, která je napojena na 
stávající technickou infrastrukturu, nedojde ke změně způsobu napojení ani změnám 
tras inženýrských sítí.  
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
Oprava a modernizace obálky budovy základní školy není z věcného ani 
časového hlediska vázána na jiné stavby. 
Práce budou prováděny za provozu v objektu. Výměna oken, renovace vnitřních 
omítek a vnitřního zateplení bude prováděna tak, aby co nejméně narušovala průběh 
vyučování. Při provádění budou spolu s majitelem budovy řešeny otázky postupného 
uvolňování prostorů a ploch podle postupu prací.  
Zábor veřejného prostranství v nutném rozsahu zajistí stavebník. Stavba není v 
této fázi oprav dále členěna.  
3.2.2 Celkový popis stavby 
3.2.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o stavbu občanského vybavení - základní škola. Celkem se v původním 
objektu nalézá 14 tříd a v přístavbě 8 tříd. V současné době navštěvuje školu cca 500 
dětí. 
3.2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Viz projektové dokumentace. 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 
Uliční fasáda původního objektu: 
Architektonické řešení dle dokumentace pro stavební povolení. Budou obnoveny 
dekorační profily, římsy i bosáže. Povrchová úprava vápenocementová omítka s 
nátěrem pro historizující fasádu. Barevné řešení hlavní plochy bude světle žluté. 
Dekorační prvky budou bílé. Soklová část obklad kamenný, barva šedá. Součástí 
nového řešení je nové členění oken. Okna a parapety bílé. Ostatní klempířské prvky 
šedé dle barvy střechy. Barevné řešení upřesněno dle požadavku Městského úřadu 
Chrudim, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, úsek památková péče. 
Stávající šikmá střecha šedé barvy. 
Ostatní fasády původního objektu: 
Členění fasády s hlavní římsou. Římsa mezipodlažní,nadokenní a podokenní 
nebude zachována. Povrchová úprava fasády minerální omítka se silikátovým nátěrem. 
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Barevné řešení fasády světlé odstíny dle návrhu. Okna, parapety, plastové prvky bílé, 
zámečnické prvky šedé. Ostatní klempířské prvky červené dle barvy střechy. Barevné 
řešení upřesněno dle požadavku Městského úřadu Chrudim, odbor školství, kultury, 
sportu a památkové péče, úsek památková péče. Stávající šikmá střecha červené barvy. 
Přístavba tříd, přístavba šaten, jídelna a kuchyně: 
Členění fasády stávající. Barevné řešení fasády světlé odstíny dle návrhu. Okna, 
parapety, plastové prvky bílé, klempířské a zámečnické prvky šedé. Plochá střecha s 
folií šedé barvy. Dispoziční řešení objektů je stávající. 
3.2.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Projekt neřeší. 
3.2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt bude odpovídat vyhlášce 398/2009 Sb., zejména v následujících bodech: 
 Vstupní dveře budou široké alespoň 900 mm (platí i pro hlavní křídlo 
dvoukřídlových dveří). 
 Dveře zasklené od výšky 400 mm budou chráněny proti mechanickému 
poškození vozíkem (zaskleny nerozbitným sklem). 
 Otevíratelná dveřní křídla budou ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými 
madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s 
výjimkou dveří automaticky ovládanými. 
 Bude provedeno označení prosklených vstupů. 
 Zámek dveří bude umístěn nejvýše 1 000 mm od podlahy, klika nejvýše 1 100 
mm. 
3.2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Beze změny. Objekt bude vybaven bezpečnostním zábradlím a dalšími 
bezpečnostními prvky. 
3.2.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) Stavební řešení 
Jedná se o komplex navzájem propojených budov pocházejících z různých 
období. Stavba hlavní budovy započala 1877 a patrně probíhala v několika etapách. 
Počátkem 70. let 20. století byla realizována přístavba kuchyně a jídelny, v 80. letech 
přístavba tříd, šaten a spojovací chodby. Počátkem 21. století byla přistavěna tělocvična. 
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Všechny objekty základní školy jsou vzájemně propojeny. Škola má členitý 
půdorys a jednotlivé objekty mají různou výšku. 
Hlavní historický objekt: 
Jedná se o budovu se dvěma nadzemními podlažími. Střechu původního objektu 
tvoří z velké části dřevěný krov s plechovou krytinou. Nad schodištěm je jednoplášťová 
střecha s plechovou krytinou. Pro osvětlení a větrání suterénu slouží okna opatřená 
plechovými dvířky s otvory pro trvalé větrání. Dvorní část objektu je podsklepena. 
Přízemí má dvě základní výškové úrovně, přičemž zadní část je položena níže. Podlahy 
přízemí jsou většinou umístěny v úrovni terénu nebo nad ním. Jen v několika krátkých 
úsecích jsou podlahy pod terénem. Výškové rozdíly mezi přilehlými terény jsou max. 
0,6-0,8 m. 
Přístavba ze 70. let: 
Objekt kuchyně a jídelny má jedno nadzemní podlaží a je zastřešen plochou 
jednoplášťovou střechu.  
Přístavba z 80. let 
Přístavba tříd má dvě nadzemní podlaží, objekt šaten má jedno nadzemní podlaží 
a s hlavní budovou je spojena spojovací chodbou. Střecha přístavby tříd a šaten je 
plochá, dvouplášťová. Střecha nad spojovací chodbou je plochá jednoplášťová. 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Hlavní historický objekt: 
Konstrukční systém je klasický stěnový, zděný. Nosné zdivo je dle sond a 
obnažených ploch převážně smíšené, z cihel a opuky, nebo cihelné. V suterénu se 
vyskytuje také kamenné zdivo, klenby jsou cihelné.  
Přístavba ze 70. let: 
Konstrukční systém je zděný z dutinových pálených cihel. 
Přístavba z 80. let: 
Konstrukční systém je zděný z dutinových cihel, štíty a vyzdívky parapetů z 
plynosilikátových tvárnic. Spojovací chodba je zděna z CP. 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Posouzena statikem. 
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3.2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení 
Projekt neřeší. 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
Projekt neřeší. 
3.2.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Viz  přílohy projektové dokumentace pro stavební a výběrové řízení 
3.2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Viz  přílohy projektové dokumentace pro stavební a výběrové řízení 
b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Projekt neřeší. 
 
3.2.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost apod.) 
Projekt neřeší. Jedná se o stávající stavbu – realizací stavby nedojde ke změnám 
využití. 
 
3.2.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. 
Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, 
protipovodňová opatření apod. 
Projekt neřeší. 
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3.2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury: 
Zůstávají beze změn.  
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
Zůstávají ze změn.  
3.2.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení: 
Viz přílohy dokumentace. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Přístupová cesta vede přímo  přilehlou komunikací ulicí U Pošty a Náměstí. 
c) Doprava v klidu: 
Před objektem na ulicích U Pošty a Náměstí se nachází společné parkoviště pro 
více objektů. 
d) Pěší a cyklistické stezky 
Před objektem na ulicích U Pošty a Náměstí se nachází asfaltové chodníky. 
3.2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Viz přílohy dokumentace. 
3.2.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude po realizaci negativně ovlivňovat životní prostředí. Je důležité 
dodržování opatření proti hluku, prachu a větru, dodržování denního a týdenního režimu 
prací, pravidelné čištění, kropení komunikací a chodníků apod. 
Odpad bude v rámci realizace likvidován v souladu s platnými předpisy, tj. bude 
tříděn, odděleně skladován, vyvážen a likvidován standardním způsobem na základě 
smlouvy s oprávněnou organizací, předpokládá se převážná likvidace odpadu 
skládkováním. Projektem navržené řešení zajišťuje soulad stavby s platnými předpisy z 
oblasti ochrany proti hluku a vibracím. 
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b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrany rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 
Pro zařízení staveniště budou přednostně využívány zpevněné plochy, v případě 
potřeby i plochy zatravněné. Neuvažuje se zásahy do vzrostlé zeleně. Zatravněné plochy 
dotčené provozem stavby budou během stavby vhodným způsobem chráněny a po 
dokončení stavby zpětně zatravněny.  
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Projekt neřeší. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Projekt neřeší. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Staveniště bude vhodným způsobem zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných 
osob, zejména dětí. Prostor stavby bude oplocen. 
3.2.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 
Viz přílohy dokumentace. 
3.2.8 Zásady organizace výstavby 
Viz kapitola 4 Řešení organizace výstavby. 
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4.1 Obecné informace  
4.1.1 Obecné informace o stavbě  
Stavba: 
Název stavby:   Oprava a modernizace obálky budovy ZŠ Chrast 
Adresa:   U Pošty 5, Chrast  
Katastrální území:   Chrast 653799 
Parcela:    č. st. 168, č. 992/13, č.1073/1, č. 227  
Investor: 
Město Chrast 
Náměstí 1, 538 51 Chrast 
Zastoupený:     Martina Lacmanová, starostka města 
IČO:      00270199 
Zastoupený ve věcech technických:  Ing. Kateřina Vohradníková, vedoucí HO 
stavební dozor investora:  Martin Šíma DiS., referent HO 
Telefon:     469 667 416 
E-mail:     m.sima@mestochrast.cz 
http:      www.mestochrast.cz  
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
Jméno a příjmení:    Ing. Mária Necidová 
Adresa:     Cyrilov 38, 594 61 Bory 
IČ:      68063156 
DIČ:      CZ6259266398 
Telefon:     737 555 228 
E-mail:     necidova@ned.cz 
http:      www.ned.cz  
Účel stavby:   
Stavba občanského vybavení - základní škola  
Majitel:    
Město Chrast 
Náměstí 1, 538 51 Chrast 
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Podrobnosti:  
Plocha pozemku:  11 652 m
2
 
Zastavěná plocha:  2  972 m2 
Podíl zastavěné plochy: 26 % 
Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí): 
parcela č. st. 168, stavební parcela vedena jako zastavěná plocha a nádvoří 
parcela č. 992/13, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití ostatní 
komunikace 
parcela č. 1073/1, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití ostatní 
komunikace 
parcela č. 227, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití 
sportoviště a rekreační plocha 
Parcely jsou v katastrálním území Chrast a jsou ve vlastnictví investora. 
Vstupní část původního objektu je v památkové zóně. 
4.1.2 Stručný popis 
Jedná se o komplex navzájem propojených budov pocházejících z různých 
období. Stavba hlavní budovy započala v roce 1877a patrně probíhala v několika 
etapách. Počátkem 70. let 20. století byla realizována přístavba kuchyně a jídelny, v 80. 
letech přístavba tříd, šaten a spojovací chodby. Počátkem 21. století byla přistavěna 
tělocvična. 
Všechny objekty základní školy jsou vzájemně propojeny. Škola má členitý 
půdorys a jednotlivé objekty mají různou výšku. 
Celkem se v původním objektu nalézá 14 tříd a v přístavbě 8 tříd. V současné 
době navštěvuje školu cca 500 dětí. V budově jsou zřízeny 4 kotelny, vybavené kotli 
spalujícími zemní plyn. Tyto kotle slouží výhradně pro systémy ÚT. 
4.1.3 Hlavní historický objekt 
Jedná se o budovu se dvěma nadzemními podlažími nacházející se v severní 
části pozemku. V budově je celkem 14 učeben, tělocvična a technické zázemí školy. V 
přízemí je v přední budově do ulice školní klub a družina, v dalších prostorách učebny, 
hygienické příslušenství a kotelna. V zadní části je přírodopisný kabinet a tělocvična s 
kabinetem. Suterén je využíván pro skladové účely. 
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Konstrukční systém je klasický stěnový, zděný. Nosné zdivo je dle sond a 
obnažených ploch převážně smíšené, z cihel a opuky, nebo cihelné. V suterénu se 
vyskytuje také kamenné zdivo, klenby jsou cihelné. Střechu původního objektu tvoří z 
velké části dřevěný krov s plechovou krytinou. Nad schodištěm je jednoplášťová střecha 
s plechovou krytinou. Pro osvětlení a větrání suterénu slouží okna opatřená plechovými 
dvířky s otvory pro trvalé větrání. 
Dvorní část objektu je podsklepena. Přízemí má dvě základní výškové úrovně, 
přičemž zadní část je položena níže. Podlahy přízemí jsou většinou umístěny v úrovni 
terénu nebo nad ním. Jen v několika krátkých úsecích jsou podlahy pod terénem (v 
chodbě 3 u zadního schodiště, u boční zdi učebny č. 5). 
K uliční budově přiléhají sousední domy č.p. 4 a č.p. 6. Není nám známa jejich 
dispozice ani rozsah podsklepení. Dvůr v zadní části je vymezen domem č. p. 3, který 
probíhá těsně vedle obvodové zdi. Je zde úzká soutka, kterou částečně chrání střešní 
krytina. K hlavnímu průčelí do náměstí přiléhá asfaltový chodník. Podél ostatních stěn 
jsou zatravněné plochy, často s rostlinstvem těsně u obvodových zdí. Ojediněle jsou 
okapové chodníky. Výškové rozdíly mezi přilehlými terény jsou max. 0,6-0,8 m.  
Svody do ulice jsou volně vyvedeny na terén těsně u objektu. Ostatní svody 
vedou většinou pod terén (osazeny lapače splavenin), ve dvoře 3 je u svodu jímka s 
vodou. Není znám přesný způsob odvodnění svodů. 
4.1.3.1 Přístavba ze 70. let 
Objekt kuchyně a jídelny se nachází v západní části pozemku. Má jedno 
nadzemní podlaží a konstrukční systém je zděný z dutinových pálených cihel. Objekt je 
zastřešen plochou jednoplášťovou střechou.  
4.1.3.2 Přístavba z 80. let 
Přístavba tříd a šaten se nachází v jižní části pozemku a spolu s hlavní budovou 
je spojena spojovací chodbou. Přístavba tříd má dvě nadzemní podlaží, objekt šaten má 
jedno nadzemní podlaží. V přístavbě tříd je celkem 8 učeben a technické zázemí. 
Konstrukční systém je zděný z děrovaných cihel, štíty a vyzdívky parapetů z 
plynosilikátových tvárnic. Spojovací chodba je zděna z CP. Střecha přístavby tříd a 
šaten je plochá, dvouplášťová. Střecha nad spojovací chodbou je plochá jednoplášťová. 
4.1.4 Hydrogeologické poměry  
V roce 2006 byl proveden v souvislosti s výstavbou nové tělocvičny (jižně od 
školy) IG průzkum.  Zahrnoval tři průzkumné vrty. Pod povrchem bylo zjištěno 0,5-1,0 
m navážek: hlinité, hlinito-štěrkové až hlinito-kamenité s příměsí stavebního odpadu. 
Původní hlíny s humózní příměsí mocnosti 0,3-0,6 m byly zčásti ponechány v jejich 
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podloží. Dále následují smíšené sedimenty mocnosti přesahující 8 m. Jsou tvořené 
převážně prachovitými hlínami s variabilním obsahem štěrkové frakce. Lze rozlišit 
intervaly čistě hlinité či více štěrkovité (štěrkovité hlíny až jílovité štěrky). Podložní 
křídové horniny zastihl pouze jeden vrt, nejvíce vzdálený od budovy: eluvium 
prachovce charakteru hlinitého štěrku s úlomky mateční horniny se nacházelo pod 
navážkami v hloubce 0,5 m a mělo mocnost 1,2 m. Od hloubky 1,7 m přecházelo do 
navětralého prachovce. 
Ustálená hladina podzemní vody byla zaznamenána ve vrtu V2 (poblíž vstupu 
do přístavby) v hloubce 8,7 m pod terénem. Je vázána na propustnější štěrkovité vrstvy.  
4.1.5 Obecné informace o procesu 
Účelem je rekonstruovat obálku budovy tak, aby splňovala požadavky budovy 
z hlediska mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, ochrany zdraví osob a 
zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrany proti hluku, 
bezpečnosti při užívání, úspory energie a tepelné ochrany. Navrženými stavebními 
úpravami se nemění funkční, ani dispoziční řešení objektu.  
Stavební úpravy navazují na provedení zateplení plochých střech a stropu pod 
nevytápěnou půdou a výměnu otvorů. Budou provedeny drenáže, sanační práce a 
zateplení spodní stavby včetně soklové části fasády. V rámci sanačních prací byl 
otlučen soklový obklad a vnější omítka uliční fasády hlavní budovy po úroveň horní 
hrany oken 1NP.  
Tento technologický předpis se týká provedení oprav poškozených vnějších i 
vnitřních omítek a příprav podkladu pro provádění zateplení obvodového pláště.  Pro 
provedení lešení musí být demontovány části sousedních střech včetně laťování. Budou 
demontovány klempířské prvky a drobné prvky na fasádě, nesoudržné omítky budou 
otlučeny a opraveny tak, aby splňovaly podmínky pro provádění zateplovacích prací. 
Během prací bude provedeno prodloužení prostupů, demontáž, zpětná montáž včetně 
prodloužení kotvení a revize kouřovodů, hromosvodů a plynového potrubí.  
Vnitřní omítky hlavní budovy a jídelny budou otlučeny do výšky dvou metrů a 
vnější omítky západní části hlavní budovy (v rozsahu pohledů 118-127) budou otlučeny 
v celé ploše. Ostatní vnější omítky budou otlučeny v místech lokálních poruch a 
nesoudržností. Pro vnitřní omítky a vnější omítky otlučené části uliční fasády budou 
použity sanační omítky s certifikací WTA. Ostatní vnější omítky budou provedeny 
vápenocementovou jádrovou omítkou a v případě nezateplovaných fasád s finální 
štukovou omítkou.  
Uliční fasáda hlavní budovy spadá do památkové zóny náměstí. Fasáda do 
náměstí bude mít provedeny bosáže a dekorační prvky tak, aby se co nejvíce blížily 
původnímu vzhledu z dobových fotografií. Římsy budou provedeny pomocí 
38 
 
keramického pletiva osazeného na ocelovou konstrukci provedenou z betonářské 
výztuže kotvené chemickou maltou.  
4.2 Materiál 
4.2.1 Materiál 
4.2.1.1 Malta vápenocementová pro vyplnění spár: 
 Weber.dur univerzální – univerzální malta pro zdění a omítání 
4.2.1.2 Sanační omítky: 
 Weber.san podhoz - postřik sanační (s certifikací WTA)  
 Weber.san vyrovnávací -  základní cementová porézní omítka s minerální 
příměsi (s certifikací WTA) 
 Weber.san sanační - minerální omítka sanační (s certifikací WTA) 
 Weber.san 600 -  vápenocementová omítka štuková 
4.2.1.3 Vápenocementové omítky: 
 Weber.dur podhoz – cementový postřik 
 Weber.dur klasik RU - vápenocementová omítka jádrová 
 Weber.dur štuk EX - vápenocementová omítka štuková 
4.2.1.4 Penetrační prostředky: 
 Weber.podklad A – disperzní penetrační přípravek 
 Weber adhezní emulze H - disperzní emulze pro zvýšení přilnavosti 
s plastifikačním účinkem 
4.2.1.5 Materiál pro vyztužení exponovaných míst: 
 Weber WT264 – skelná tkanina armovací  
4.2.1.6 Materiál pro provádění říms: 
 POLY GP - chemická malta do cihel a tvárnic 
 Stauss FG 1020x5920 fasádní – keramické pletivo 
 Rákosník 02 2852; d 2,5; 32 mm 
 Drát vázací pozinkovaný měkký 
 Ocel 10 216 betonářská d 10 mm: 
- Trny 280 mm 
- Trny 210 mm 
- Trny 150 mm 
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- Pruty 1,8 m 
- Pruty 2 m 
- Pruty 3 m 
- Pruty 1,65 m 
4.2.1.7 Materiál příslušející k okenním otvorům: 
 PVC začišťovací okenní profil 9mm/2,4m - APU lišta 
 SOUDAL INT-AB 100 mm/25 m - fólie okenní parotěsná 
 ME500 TwinAktiv 100 mm/50 m - paropropustná fólie 
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Tab. 1: Soupis materiálu 
Materiál Obsah balení Spotřeba Ztratné Potřebné množství Počet balení Počet palet 
Weber.dur univerzální 25 kg Cca 7 kg/m2 
 
14 707,18 kg 589 ks 14 + 1 ks 
Weber. san podhoz 25 kg 7 kg/m
2
 
 
4 832 kg 194 ks 4 + 26 ks 
Weber.san vyrovnávací 25 kg 16 kg/10 mm/ m2 
 
11 044,56 kg 442 ks 10 + 22 ks 
Weber.san sanační 25 kg 16 kg/10 mm/ m2 
 
16 566,84 kg 663 ks 15 + 33 ks 
Weber.san 600 20 kg 2,7 kg/1,5 mm/m
2
 
 
2 333,94 kg 117 ks 2 + 21 ks 
Weber.dur podhoz 25 kg 7 kg/10 mm/m
2
 
 
13 419,03 kg 537 ks 12 + 33 ks 
Weber.dur klasik RU 25 kg 16,5 kg/10 mm/m
2
 
 
47 355,98 kg 1 895 ks 45 + 5 ks 
Weber.dur štuk EX 25 kg 2,7 kg/m2 
 
655,6 kg 27 ks 
 Weber.podklad A 15 kg 0,03 kg/m
2
 
 
23,26 kg 2 ks 
 Weber adhezní emulze H 10 kg 0,024 kg/kg suché směsi 
 
119,78 kg 12 ks 
 Weber WT267, š = 1 m, l = 50 m 50 m2 
   
1 ks 
 PE fólie 0,005 mm, š. 2 m, dl. 50 m 100 m2 
 
20 % 2 061,66 m
2
 21 ks 
 Izolepa lepící tl. 0,15 mm, š. 50 mm 66 m 5 m/m2 
 
8 590,25 m 131 ks 
 Drát vázací pozinkovaný 5 kg 0,07 kg/m2 
 
1,6 kg 1 ks 
 Rákosník 02 2852 d = 2,5; 32mm 5 kg 0,2 kg/m2 
 
4,56 kg 1 ks 
 POLY GP 0,38 l 
  
1,82 l 5 ks 
 Stauss FG 1020x5920 6,94 m
2
 
   
6 ks 
 PVC začišť. okenní profil 9mm/2,4m 2,4 m 
 
10 % 1 745,81 m
2
 728 ks 
 Fólie okenní SOUDAL INT-AB 100 m 25 m 
 
5 % 2 104,73 m 81 ks 
 ME500 TwinAktiv 100 mm/50 m 50 m 
 
5 % 438,27 m 9 ks 
 Ocel 10 216, d = 10 mm, 280 mm  
    
110 ks 
 Ocel 10 216, d = 10 mm, 210 mm  
    
106 ks 
 Ocel 10 216, d = 10 mm, 150 mm  
    
106 ks 
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Ocel 10 216, d = 10 mm, 3 m  
    
3 ks 
 Ocel 10 216, d = 10 mm, 2 m 
    
18 ks 
 Ocel 10 216, d = 10 mm, 1,8 m 
    
75 ks 
 Ocel 10 216, d = 10 mm, 1,65 m 
    
1 ks 
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4.2.2 Doprava 
4.2.2.1 Primární doprava 
Doprava materiálu bude zajištěna nákladním automobilem s valníkovou 
nástavbou. Korba automobilu bude krytá plachtou proti povětrnostním vlivům. Pro 
dopravu ostatního materiálu bude využíván užitkový vůz Ford Transit. Spotřební 
materiál zajistí stavbyvedoucí a bude na stavbu dodáván před zahájením prací a 
případně průběžně dle potřeby doplňován.  
Dopravu lešení zajistí externí firma provádějící lešenářské práce pomocí valníku 
s hydraulickou rukou. 
4.2.2.2 Sekundární doprava 
Horizontální doprava materiálu na staveništi bude řešena vysokozdvižným 
vozíkem a ručně, případně pomocí stavebních koleček. Pro vertikální dopravu k 
dělníkům na lešení se použije ruční kladka. 
4.2.3 Skladování  
Přivezený materiál bude na stavbě přebírán stavbyvedoucím nebo pověřenou 
osobou. Bude kontrolováno, jestli dodávka souhlasí s objednávkou (množství, druh, 
kvalita). Materiál bude skladován uvnitř budovy. Tyto prostory budou uzamykatelné a 
budou použity s vědomím majitele.  
Materiály a hmoty budou přepravovány a skladovány dle podmínek pro 
skladování uvedených v technických listech v původních obalech. Musí být dodržována 
lhůta skladovatelnosti uvedená na obalech.  Materiály budou skladovány v suchu, budou 
chráněny proti mechanickému poškození, působení organických rozpouštědel, přímému 
UV záření a mrazu. 
 Lepicí hmoty, stěrkové hmoty a omítky dodávané v suchém stavu budou 
skladovány na dřevěných paletách. Budou ukládány ve vazbě do výšky 
maximálně 1,5 m. 
 Tekutý materiál bude skladován v uzavřených nádobách s otvorem nahoře. 
 Skleněná síťovina bude skladována v rolích nastojato chráněna před tlakovým 
namáháním způsobujícím její trvalé deformace. 
 Lišty, profily budou skladovány podélně na rovné podložce. 
 Ocelové pruty budou skladovány po jednotlivých kusech nebo svázány do 
skupin a budou podloženy dřevěnými hranoly. 
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4.3 Převzetí pracoviště 
Pracoviště bude předáno stavbyvedoucím odpovědným za sanační práce spodní 
stavby stavbyvedoucímu odpovědnému za provedení a opravu omítek obvodového 
pláště. Bude provedena kontrola předchozích prací (zkontroluje se provedení výměny 
otvorů, sanačních prací a zateplení spodní stavby včetně soklové části fasády. 
Zkontroluje se také otlučení soklového obkladu a vnější omítky uliční fasády hlavní 
budovy po úroveň horní hrany oken 1NP.). Pracoviště bude předáno spolu s veškerou 
dokumentací stavby, místy pro odběr elektrické energie, vody a také přístupovou 
cestou.  
Součástí předání a převzetí pracoviště je řádný zápis do stavebního deníku, kde 
obě strany stvrdí převzetí svými podpisy. Převzetím pracoviště odpovědná osoba 
potvrzuje, že přijímá zodpovědnost za vše, co se na pracovišti stane.  
Po ukončení stavebních prací se pracoviště předá stavbyvedoucímu 
odpovědnému za provedení zateplovacích prací a po kontrole provedených prací se 
provede řádný zápis do stavebního deníku. 
4.4 Pracovní podmínky 
4.4.1 Klimatické pracovní podmínky 
Teplota okolního vzduchu a povrchová teplota podkladu nesmí být nižší než 
+5°C a nesmí být vyšší než +25°C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému 
slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky 
(teplota nad +25°C, silný vítr, vyhřátý podklad, apod.) musí zpracovatel zvážit všechny 
okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení - 
napojování a strukturování.  
 Při podmínkách prodlužující zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost 
vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností 
poškození deštěm i po více než 8 hodinách.  
 Lešení bude opatřeno ochrannými sítěmi. 
 Při rychlém vysychání čerstvě provedené omítky budou zavedeny příslušná 
opatření (ochrana proti přímému oslunění, pravidelné vlhčení omítky, apod.). 
 Proti dešti, nadměrným teplotám a přímému slunečnímu svitu budou náchylné 
konstrukce a materiály chráněny plachtami, sítěmi, nebo stíněním po dobu 
provádění a zrání.  
 Při použití vyhřívacího zařízení je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Při 
rychlosti větru nad 11 m/s, dohlednosti menší než 30 m, bouřce, silném dešti, 
krupobití, sněžení, nebo při tvorbě námraz musí být venkovní práce přerušeny. 
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 V případě trvalých dešťů budou konstrukce pod rozebranými střešními 
krytinami chráněny igelitem. 
4.4.2 Vybavenost pracoviště a obecné pracovní podmínky 
Před prováděním prací budou provedeny výměny otvorů, drenáže, sanační práce 
a zateplení spodní stavby včetně soklové části fasády. V rámci sanačních prací byl 
otlučen soklový obklad a vnější omítka uliční fasády hlavní budovy po úroveň horní 
hrany oken 1NP.  
Přístupová cesta na staveniště vede přímo z přilehlé komunikace. Staveniště 
bude oploceno uzamykatelným plotem výšky 1,8 m, aby bylo zamezeno přístupu 
nepovolaných osob. Vstup na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou a 
výstražnými značkami. Základní hygienické potřeby budou zajištěny mobilním WC 
TOI TOI.  
Pro zázemí stavbyvedoucího a pracovníků budou využity 3 stavební buňky, pro 
sklad nářadí budou po dohodě s investorem určeny místnosti v budově. Materiál bude 
skladován ve vymezených prostorech budovy v uzamykatelných a větraných 
místnostech. Elektřina i voda budou čerpány ze stávajícího objektu přes elektroměr a 
vodoměr, aby se dala odměřit spotřeba, která vznikla v průběhu realizace. Před 
zahájením a po dokončení stavby bude do stavebního deníku zapsána aktuální spotřeba.  
V případě zhoršené viditelnosti bude třeba dodat osvětlení. Likvidace odpadu 
bude zajištěna zhotovitelem. Na odpad budou zajištěny odpadní kontejnery. 
4.4.3 Instruktáž pracovníků 
Provádění prací se zúčastní pouze osoby pověřené, vybavené předepsanými 
pracovními pomůckami a bezpečnostními prvky. Nad prováděním prací bude dohlížet 
stavbyvedoucí nebo pověřený mistr.  
Zhotovitel zajistí, že před započetím prací budou pracovníci seznámeni 
s prostorami a podmínkami pracoviště, řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP a 
požární ochrany. Každý pracovník stvrdí své proškolení podpisem pod příslušný 
tiskopis. Poté jim bude sdělen plán a postup prací. Pracovní doba bude od 7:00 do 
15:30. 
4.5 Personální obsazení 
4.5.1 Obecné požadavky 
Všichni pracovníci budou mít požadovanou kvalifikaci, budou proškoleni v 
BOZP a seznámeni s danou problematikou a pracovištěm prováděného systému. Stroje 
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může obsluhovat pouze proškolená obsluha s danými oprávněními. Každý řidič je 
povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj řídit. 
4.5.2 Složení pracovní čety: 
 Vedoucí čety – omítkář – vzdělání SOU, praxe v oboru minimálně 5 let 
 Řidič nákladního automobilu – vzdělání SOU, řidičský průkaz skupiny C 
 Omítkář – vzdělání SOU 
 Klempíř – vzdělání SOU 
 Pokrývač - vzdělání SOU 
 Instalatér - vzdělání SOU 
 Svářeč - vzdělání SOU 
 Pomocný pracovní dělník – není podmíněné minimální vzdělání, nutné všechna 
náležitá školení.  
4.6 Stroje, nářadí, pracovní pomůcky 
4.6.1 Stroje 
4.6.1.1 Stroje velké 
 Užitkový vůz – Ford TRANSIT 350 L3 VAN 2.2 TDCI 
 Valník s nosičem kontejnerů – Iveco Eurocargo 90E18 + nosič kontejnerů CST 
5038 
 Valník s plachtou – Iveco Eurocargo 120E25 
 Vysokozdvižný vozík – Still RC40-20 
 Stavební míchačka – Lescha  
 Míchačka s nuceným oběhem – Filamos M 180 
 Strojní omítačka – Filamos MASTER 
 Vysokotlaký čistič – Oertzen E 500-30 
 Vysokotlaký horkovodní čistič – Kärcher HDS 5/15 UX 
4.6.1.2 Stroje ruční 
 Aku kombinované kladivo – Makita DHR202RFJ 
 Sekací kladivo – Makita HM1101C 
 Vrtačka – Makita HP2051HJ + míchací nástavec 
 Ruční míchadlo – Makita UT1400 + míchací nástavec 
 Úhlová bruska – Makita GA6040C01 
 Ručnní kotoučová pila – Makita HS7101 
 Univerzální vysavač – Makita 447LX 
 Svářečka – Einhell Blue BT-EW 200 
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Podrobnější popis a technické specifikace jsou uvedeny v příloze strojní sestava. 
Použitá strojní sestava se od navrhované může lišit dle možností zhotovitele. 
4.6.2 Pracovní nářadí a pomůcky 
4.6.2.1 Měřící pomůcky  
 Kalkulačka 
 Provázek (50 m) 
 Metr skládací (2 m) 
 Metr svinovací (5 m) 
 Vodováha 
 Olovnice 
 Měřící lať a měřící klínky 
 Tužka 
 Úhelník 
4.6.2.2 Pomocné konstrukce 
 Jednoduché lešení 
 Lešení 
 Skládací schůdky 
4.6.2.3 Nářadí a pomůcky 
 Lopata 
 Zednická lžíce 
 Zednická naběračka  
 Houbové nebo molitanové hladítko 
 Mřížková škrabka 
 Nerezové hladítko 
 Dřevěné hladítko 
 Špachtle 
 Vanička zednická (kalfas) 
 Kolečko stavební 
 Vědro zednické 
 Strhávací lať 
 Zednické kladivo 
 Tesařské kladivo 
 Kovová palice 
 Gumová palička 
 Kladivo 
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 Lepící páska 
 Koště 
 Smeták 
 Kartáč  
 Malířský váleček 
 Štětec 
 Malířská štětka 
 Vytlačovací pistole 
 Zalamovací nůž 
 Sada klíčů matkových 
 Kladivo klempířské 
 Dřevěné latě 
 Nůžky 
 Kleště 
4.6.2.4 Spojovací materiál 
 Hřebíky 
 Vruty 
 Skoby 
 Háčky 
 Hmoždinky 
4.6.2.5 Osobní a ochranné pracovní pomůcky 
 Pracovní oděv 
 Pracovní obuv 
 Pracovní rukavice 
 Ochranná přilba 
 Svářecí kukla 
 Svářecí rukavice a ochranný oblek 
 Ochranné brýle 
 Respirační rouška 
 Reflexní vesta 
 Úvazek 
4.7 Pracovní postup 
1. Demontáž otopných těles včetně jejich vypuštění v 1.NP hlavní budovy a jídelny. 
2. Zakrytí zárubní, otvorů a ostatních prvků z interiéru PE folií proti poškození a 
znečištění. 
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3. Otlučení vnitřních omítek obvodových stěn hlavní budovy a jídelny do výšky 2 m. 
 
Obr.  1: Legenda dotčených vnitřních omítek 
4. Demontáž části střechy sousedního objektu z keramických tašek včetně laťování 
v šířce 1,5 m a délky 15 m. 
5. Demontáž části střechy sousedního objektu z eternitových šablon včetně laťování 
v šířce 1,5 m a délky 15 m. 
6. Montáž lešení bude provedena externí firmou. 
 Bude postaveno a kotveno podle předpisů výrobce lešení a příslušných norem. 
 Velikost odsazení bude určeno dle tloušťky zateplení daných fasád. 
 Kotvící prvky budou osazeny s mírným odklonem od horizontální roviny 
směrem šikmo dolů, aby nedocházelo k zatékání vody do systému po kotvách 
lešení. 
 Bude opatřeno ochrannými sítěmi. 
 Před zahájením prací bude lešení zkontrolováno statikem a provede se o tom 
zápis do stavebního deníku. 
7. Demontáž drobných prvků na fasádě (informační tabule, větrací mřížky, 
osvětlení). 
8. Demontáž klempířských prvků na fasádě (lemování zdí, svodů, žlabů, 
oplechování parapetů a atik). 
9. Zakrytí zárubní, otvorů a ostatních prvků z exteriéru PE folií proti poškození a 
znečištění. 
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10. Vizuální průzkum zaměřený na trhliny, nerovnosti a odlupující se místa v 
podkladu, zjevných vlhkých míst apod., posouzení soudržnosti podkladu poklepem, 
posouzení míry degradace podkladu vrypem.  
11. Otlučení vnějších omítek východní části hlavní budovy. 
 
Obr.  2: Legenda dotčených vnějších omítek 
12. Vybourání říms mezipodlažních a nadokenních hlavní budovy dle projektové 
dokumentace. 
13. Vyčištění spár zdiva otlučených omítek do hloubky 1-2 cm. 
14. Otlučení nesoudržných vnějších omítek a mechanické odstranění puchýřů nebo 
výdutí. 
 Při otlučení na zdivo vyčistit spáry zdiva do hloubky 1 – 2 cm. 
15. Očištění fasád tlakovou vodou (očištění prachu, mastnoty, výkvětů, puchýřů a 
odlupujících se míst a biotického napadení). 
16. Technologická pauza na oschnutí fasády. 
17. Demontáž a zpětná montáž plynového potrubí (prodloužení prostupu, 
prodloužení kotvení, revize potrubí). 
18. Demontáž a zpětná montáž kouřovodu (prodloužení prostupu, prodloužení 
kotvení, revize potrubí). 
19. Demontáž a zpětná montáž hromosvodu (prodloužení kotvení, revize). 
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20. Prodloužení prostupů. 
21. Vnitřní sanační omítka s certifikací WTA hlavní budovy a jídelny. 
 
Obr.  3: Legenda dotčených vnitřních omítek 
 V interiéru bude v ostění, nadpraží i u parapetu použita vzduchotěsná, 
paropropustná folie SOUDAL INT-AB. Napojení omítky na okenní profily 
v ostění a nadpraží bude řešeno pomocí APU lišty. 
21.1. Zřízení jednoduchého lešení. 
21.2. Očištění podkladu kartáčem. 
21.3. Odstranění suti vzniklé otlučením omítek. 
21.4. Navlhčení podkladu vodou. 
21.5. Příprava vápenocementové malty weber.dur univerzální ve stavební 
míchačce. 
 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 4,6 l na 25 kg suché směsi. 
 Doba míchání cca 5 minut.  
21.6. Vyplnění spár zdiva maltou vápenocementovou. 
 Doba zpracovatelnosti je 90 minut. 
21.7. Technologická pauza 5 dní. 
21.8. Připevnění latí na nárožích a špaletách vyvážených do svislé polohy 
skobami nebo háčky do spár s přesahem dle tloušťky omítky po celé délce.  
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Obr.  4: Připevnění latí 
21.9. Navlhčení podkladu vodou. 
21.10. Příprava sanačního postřiku weber.san podhoz s certifikací WTA 
v samospádové míchačce. 
 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 4,5 l na 25 kg suché směsi. 
 Doba míchání 6 – 8 minut.  
21.11. Nához postřiku zednickou lžící síťovitě na 50-60 % plochy nebo 
celoplošně v tloušťce do 5 mm. 
21.12. Technologická pauza na vyzrání postřiku 24 hodin. 
21.13. Navlhčení postřiku. 
21.14. Příprava omítky základní sanační cementové s minerálními příměsi 
weber.san vyrovnávací s certifikací WTA. 
 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 4,7 l na 25 kg suché směsi. 
21.15. Zpevnění rohů a nároží vystavených většímu opotřebení 100 mm 
širokými jutovými nebo pletivovými pásy.  
21.16. Zatlačení armovací tkaniny do omítky v místech s nebezpečím vzniku 
trhlin. 
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21.17. Provedení omítníků v plochách po 1,5 m a omítkových profilů v rozích 
a na krajích. 
 Maltové terče se vyváží olovnicí ve svislém směru, vážní latí ve směru 
vodorovném a následně se spojí ve svislé vodící pásy. 
 
Obr.  5: Zřizování omítníků 
21.18. Omítání strojní omítačkou s provzdušňovacím ventilem ve vrstvě 10 
mm.  
 Směrem shora dolů. 
 Směrem od omítníků. 
 Doba zpracovatelnosti je 60 minut. 
21.19. Stáhnutí a zarovnání omítky latí. 
21.20. Doplnění nezaplněných míst a srovnání latí. 
21.21. Upravení tupých rohů železným úhelníkem. 
21.22. Zdrsnění povrchu koštětem. 
21.23. Technologická pauza 1 den/1mm (10 dní). 
21.24. Okartáčování nebo odsátí proniknuté soli. 
21.25. Příprava minerální sanační omítky weber.san sanační s certifikací 
WTA. 
 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 4,7 l na 25 kg suché směsi. 
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21.26. Provedení omítníků v plochách po 1,5 m a omítkových profilů v rozích 
a na krajích. 
 Maltové terče se vyváží olovnicí ve svislém směru, vážní latí ve směru 
vodorovném a následně se spojí ve svislé vodící pásy. 
21.27. Omítání strojní omítačkou s provzdušňovacím ventilem ve vrstvě 15 
mm.  
 Směrem shora dolů. 
 Směrem od omítníků. 
 Doba zpracovatelnosti je 60 minut. 
21.28. Stáhnutí a zarovnání omítky latí. 
21.29. Doplnění nezaplněných míst a srovnání latí. 
21.30. Upravení tupých rohů železným úhelníkem. 
21.31. Technologická pauza 1 den/1mm (15 dní). 
21.32. Příprava štukové vápenocementové omítky weber.san 600. 
 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 6 l na 20 kg suché směsi. 
 Doba míchání cca 3 minuty. 
21.33. Zkušební natažení pro zjištění, jestli není podklad třeba dovlhčit. 
21.34. Natažení omítky novodurovým nebo ocelovým hladítkem v tloušťce 
vrstvy do 3 mm. 
 Doba zpracovatelnosti je 90 minut. 
21.35. Vyhlazení omítky plsťěným, molitanovým nebo houbovým hladítkem. 
22. Vnější sanační omítka s certifikací WTA uliční fasády hlavní budovy. 
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Obr.  6: Legenda dotčených vnějších omítek 
 Postup bude stejný jako u provádění vnitřní sanační omítka s certifikací WTA 
v bodě 21. Nebude však provedena štuková vrstva vápenocementovou omítkou. 
 V exteriéru bude u parapetu použita vzduchotěsná, paropropustná  folie ME500 
TwinAktiv 
23. Vyrovnání podkladu zateplovaných fasád jádrovou omítkou vnějších stěn 
východní části hlavní budovy.  
 
Obr.  7: Legenda dotčených vnějších omítek 
23.1. Očištění podkladu kartáčem. 
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23.2. Odstranění suti vzniklé otlučením omítek.  
23.3. Navlhčení podkladu vodou. 
23.4. Příprava vápenocementové malty weber.dur univerzální ve stavební 
míchačce. 
 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 4,6 l na 25 kg suché směsi. 
 Doba míchání cca 5 minut.  
23.5. Vyplnění spár zdiva maltou vápenocementovou. 
 Doba zpracovatelnosti je 90 minut. 
23.6. Technologická pauza 5 dní. 
23.7. Připevnění latí na nárožích a špaletách vyvážených do svislé polohy 
skobami nebo háčky do spár s přesahem po celé délce.  
23.8. Navlhčení podkladu vodou. 
23.9. Příprava cementového postřiku weber.dur podhoz  ve stavební 
míchačce. 
 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 3,5 l na 25 kg suché směsi. 
 Doba míchání 5 – 10 minut.  
23.10. Nához postřiku zednickou lžící síťovitě na 50-60% plochy nebo 
celoplošně v tloušťce do 5 mm. 
 Doba zpracovatelnosti je 90 minut. 
23.11. Technologická pauza na vyzrání postřiku 24 hodin. 
23.12. Navlhčení postřiku. 
23.13. Příprava jádrové omítky vápenocementové weber.dur klasik RU ve 
stavební míchačce. 
 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 4 l na 25 kg suché směsi. 
23.14. Provedení omítníků v plochách po 1,5 m a omítkových profilů v rozích 
a na krajích. 
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23.15. Nahození omítky zednickou lžící. 
 Provádí se od spodu nahoru. 
 Směrem od omítníků. 
 V tloušťce potřebné k vyrovnání podkladu minimálně však 10 mm a maximálně 
25 mm v jedné vrstvě (v případě potřeby bude provedena druhá vrstva na 
čerstvou zavadlou první vrstvu). 
 Doba zpracovatelnosti je 90 minut. 
23.16. Stáhnutí a zarovnání omítky latí. 
23.17. Doplnění nezaplněných míst a srovnání latí. 
23.18. Upravení tupých rohů železným úhelníkem. 
23.19. Uhlazení omítky dřevěným hladítkem. 
23.20. Technologická pauza dle provedené tloušťky omítky 1 den/1mm. 
24. Vyrovnání podkladu zateplovaných fasád jádrovou omítkou vnějších stěn západní 
části hlavní budovy, jídelny, přístavby tříd a šaten v rozsahu cca 20 %.  
 
Obr.  8: Legenda dotčených vnějších omítek 
 Postup při otlučení omítky až na zdivo bude obdobný jako v bodě 23.  
 Při otlučení jen nesoudržné vrstvy omítky bude postup následující: 
24.1. Očištění podkladu kartáčem. 
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24.2. Odstranění suti vzniklé otlučením omítek.  
24.3. Příprava disperzní penetrace weber.podklad A. 
 Přípravek se naředí čistou vodou v poměru 1:5-8 dle savosti podkladu. 
24.4. Aplikace penetračního prostředku válečkem nebo štětcem.  
24.5. Technologická pauza minimálně 12 hodin. 
24.6. Připevnění latí na nárožích a špaletách vyvážených do svislé polohy 
skobami nebo háčky do spár s přesahem po celé délce.  
24.7. Navlhčení podkladu vodou. 
24.8. Příprava jádrové omítky vápenocementové weber.dur klasik RU ve 
stavební míchačce. 
 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 4 l na 25 kg pytel. 
 Do záměsové vody omítky bude přidána disperzní emulze pro zvýšení 
přilnavosti s plastifikačním účinkem weber Adhezní emulze H v poměru 1:5 až 
1:10. 
24.9. Provedení omítníků v plochách po 1,5 m a omítkových profilů v rozích 
a na krajích. 
24.10. Nahození omítky zednickou lžící. 
 Provádí se od spodu nahoru. 
 Směrem od omítníků. 
 V tloušťce potřebné k vyrovnání podkladu, minimálně však 10 mm a maximálně 
25 mm v jedné vrstvě (v případě potřeby bude provedena druhá vrstva na 
čerstvou zavadlou první vrstvu). 
 Doba zpracovatelnosti je 90 minut. 
24.11. Stáhnutí a zarovnání omítky latí. 
24.12. Doplnění nezaplněných míst a srovnání latí. 
24.13. Upravení tupých rohů železným úhelníkem. 
24.14. Uhlazení omítky dřevěným hladítkem. 
24.15. Technologická pauza dle provedené tloušťky omítky 1 den/1mm. 
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25. Oprava štukových omítek nezateplovaných fasád. 
 V rozsahu cca 30 % 
 
Obr.  9: Legenda dotčených vnějších omítek 
 V rozsahu do 10 % 
 
Obr.  10: Legenda dotčených vnějších omítek 
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 Postup bude stejný jako v bodě 24 (vyrovnání podkladu zateplovaných fasád 
jádrovou omítkou v rozsahu cca 20 %).  
 Bude provedena finální štuková vápenocementová omítka weber.dur štuk EX 
dle následujícího postupu: 
25.1. Příprava finální štukové vápenocementové omítky weber.dur štuk EX 
v míchačce s nuceným mícháním. 
 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 6,1 l na 25 kg suché směsi. 
 Doba míchání cca 5 minut.  
25.2. Zdrsnění podkladu mřížkovou škrabkou. 
25.3. Navlhčení podkladu vodou. 
25.4. Natažení omítky nerezovým hladítkem v tloušťce vrstvy do 2 mm. 
 Doba zpracovatelnosti je 90 minut. 
25.5. Vyhlazení omítky molitanovým nebo houbovým hladítkem. 
26. Provedení říms mezipatrových, parapetních a atikových na uliční fasádě hlavní 
budovy. 
 
Obr.  11: Legenda umístění říms 
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26.1. Vyvrtání otvorů pro trny z betonářské oceli hloubky 100–150 mm ve 
třech řadách po 80 mm s vodorovnou vzdáleností 60 cm a v jedné řadě 
v případě římsy půlkruhového tvaru podle projektové dokumentace.   
26.2. Osazení trnů z betonářské oceli průměru 10 mm. 
 Lepeny chemickou maltou POLY GP.  
 Délky vyčnívajících trnů budou v horní řadě 150 mm, střední 80 mm a spodní 
20 mm. 
26.3. Navaření prutů betonářské oceli průměru 10 mm (u průběžných říms po 
celé délce fasády). 
26.4. Připevnění keramického pletiva opatřeného vápenocementovou 
štukovou omítkou v požadovaném profilu i z horní strany na vytvořenou 
nosnou konstrukci. 
27. Provedení vápenocementové omítky uliční fasády hlavní budovy s provedením 
dekoračních prvků (bosáže, šambrány, klenáky). 
 Dekorační prvky se provádí pomocí připevněného roštu z dřevěných latěk, které 
se po nahození malty a jejím zatvrdnutí odstraní. Hrany a spáry se začistí a 
plochy bosáží se vyrovnají. 
27.1. Příprava disperzní penetrace weber.podklad A. 
 Přípravek se naředí čistou vodou v poměru 1:5-8 dle savosti podkladu. 
27.2. Aplikace penetračního prostředku válečkem nebo štětcem. 
27.3. Technologická pauza minimálně 12 hodin. 
27.4. Připevnění latí na nárožích a špaletách vyvážených do svislé polohy 
skobami nebo háčky do spár s přesahem po celé délce.  
27.5. Navlhčení podkladu vodou. 
27.6. Příprava jádrové omítky vápenocementové weber.dur klasik RU ve 
stavební míchačce. 
 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 4 l na 25 kg suché směsi. 
 Do záměsové vody omítky bude přidána disperzní emulze pro zvýšení 
přilnavosti s plastifikačním účinkem weber Adhezní emulze H v poměru 1:5 až 
1:10. 
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27.7. Provedení omítníků v plochách po 1,5 m a omítkových profilů v rozích 
a na krajích. 
27.8. Nahození omítky zednickou lžící. 
 Provádí se od spodu nahoru v tloušťce 10 mm. 
 Směrem od omítníků. 
 Doba zpracovatelnosti je 90 minut. 
27.9. Stáhnutí a zarovnání omítky latí. 
27.10. Doplnění nezaplněných míst a srovnání latí. 
27.11. Upravení tupých rohů železným úhelníkem. 
27.12. Uhlazení omítky dřevěným hladítkem. 
27.13. Technologická pauza dle provedené tloušťky omítky 1 den/1mm. 
27.14. Příprava finální štukové vápenocementové omítky weber.dur štuk EX 
v míchačce s nuceným mícháním. 
 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 6,1 l na 25 kg suché směsi. 
 Doba míchání cca 5 minut.  
27.15. Zdrsnění podkladu mřížkovou škrabkou. 
27.16. Navlhčení podkladu vodou. 
27.17. Natažení omítky nerezovým hladítkem v tloušťce vrstvy do 2 mm. 
 Doba zpracovatelnosti je 90 minut. 
28. Vyhlazení omítky molitanovým nebo houbovým hladítkem. 
4.8 Jakost a kontrola kvality 
4.8.1 Vstupní kontrola 
 Kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace 
 Kontrola připravenosti pracoviště  
- kontrola vybavenosti pracoviště  
- kontrola dokončenosti předchozích prací 
 Kontrola pracovníků a strojů  
- kontrola technické a pracovní způsobilosti  
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- kontrola technických listů, certifikátů a osvědčení 
 Kontrola dodávky materiálu 
- kontrola dodacích listů a prohlášení o shodě 
- kontrola úplnosti dodávek  
- kontrola kvality a neporušenosti materiálů 
 Kontrola skladování materiálu 
- kontrola podmínek skladování dle povahy materiálu 
- kontrola umístění materiálu 
- kontrola skladování v neporušených původních obalech 
- kontrola lhůty skladovatelnosti 
4.8.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek 
- teplota okolního vzduchu a povrchové teploty musí být v rozmezí +5°C 
až +25°C 
 Kontrola podkladu  
- kontrola rovinnosti s odchylkou max. 5mm/m 
- kontrola čistoty, bezprašnosti, vlhkosti, pevnosti 
 Kontrola přípravy materiálů dle technických listů výrobců 
 Kontrola penetrace  
 Kontrola postřiku 
- kontrola technologických přestávek 
- kontrola tloušťky vrstvy 
- kontrola ploch 
 Kontrola jádrové vrstvy 
- kontrola technologických přestávek 
- kontrola tloušťky vrstvy 
- kontrola vyztužení (odpovídající přesahy síťoviny) 
- kontrola omítníků 
- kontrola rovinnosti s odchylkou 5 mm/2 m 
- kontrola přímosti a čistoty koutů a rohů  
- kontrola stejnoměrnosti povrchu 
- kontrola ošetřování omítky  
 Kontrola štukové vrstvy 
- kontrola technologických přestávek 
- kontrola tloušťky vrstvy (maximální možná odchylka je -0 mm, +2 mm) 
- kontrola vyztužení (odpovídající přesahy síťoviny) 
- kontrola omítníků 
- kontrola rovinnosti s odchylkou 2 mm/2 m 
- kontrola přímosti a čistoty koutů a rohů  
- kontrola stejnoměrnosti povrchu 
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- kontrola ošetřování omítky  
4.8.3 Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrické přesnosti 
- kontrola místní rovinnosti a svislosti (maximální odchylka je 2 mm/2 m) 
- kontrola celkové rovinnosti (tolerance je 5mm v rozsahu stěny) 
- kontrola úhlů mezi stěnami a mezi stropem a stěnou (maximální 
odchylka je ±3mm do vzdálenosti 0,25 m od rohu, ±5mm do 4,0 m) 
 Kontrola úhlů ostění u oken 
 Kontrola povrchu 
- kontrola drsnosti a stejnoměrnosti 
- kontrola pevnosti a přídržnosti poklepem 
- kontrola, zda nedochází ke vzniku trhlin 
- kontrola, zda je omítka bez vrypů a nečistot 
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví 
osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability konstrukcí. Pracovní 
čety musí absolvovat školení odborným pracovníkem BOZP. 
Práce budou prováděny v souladu s následujícími předpisy: 
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.) 
 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností 
práce 
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 
 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
 Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
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 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení 
 Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci) 
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 
 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 
hloubky 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí. 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 
 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu 
 Manuály výrobců užívaných zařízení (návody a proškolení zajistí 
zhotovitel.) 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
 Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými 
pomůckami (ochranné pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní 
obuv,…). 
 Ochranné a bezpečnostní pomůcky pravidelně kontrolovat a udržovat 
zařízení 
v předepsaném stavu. 
 Provádět evidenci všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují (čas 
příchodu a odchodu). 
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 Seznámení pracovníků s technologickým postupem prací, které budou 
vykonávat.  
 Vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a zdravotní 
způsobilosti pracovníků. 
 Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 
pracovní a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti, o 
kterých byli informováni při školení. 
 Pracovníci se musí řídit vnitropodnikovými předpisy. 
 Dodržovat pořádek na skládce materiálu a jejím okolí. 
 Zabezpečovat kontrolu pracovních lešení. 
 Při práci s elektrickými přístroji je třeba dodržet zásady bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví. 
Dotčené body nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Příloha č. 1 
Obecné požadavky: 
 Požadavky na zajištění staveniště 
 Zařízení pro rozvod energie 
 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů na staveništi: 
 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 Míchačky 
 Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 Přeprava strojů 
Příloha č. 3 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 
 Skladování a manipulace s materiálem 
 Zednické práce 
 Montážní práce 
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 Bourací práce 
 Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
 Malířské a natěračské práce 
 Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 
Dotčené body nařízení vlády 362/2005 Sb., práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou: 
 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 Používání žebříků 
 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 Práce na střeše 
 Dočasné stavební konstrukce 
 Shazování předmětů a materiálu 
 Přerušení práce ve výškách 
 Krátkodobé práce ve výškách 
 Školení zaměstnanců 
Podrobné řešení v příloze BOZP. 
4.10 Ekologie 
Stavební práce budou prováděny v souladu s následujícími předpisy: 
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů 
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon) 
 Zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a 
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
 Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací 
 Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů 
 Zákon č. 297/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
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předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z 
provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
 Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.383/2001Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady 
 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) 
 Vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 
životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 
Odpady vzniklé na stavbě: 
Tab. 2: Soupis odpadů 
03 01 04 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a 
dýhy obsahující nebezpečné látky 
Na skládku 
08 04 10 
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod 
číslem 08 04 09 
Na skládku 
12 01 13 Odpady ze svařování Na skládku 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Na skládku 
15 01 02 Plastové obaly Na skládku 
15 01 06 Směsné obaly Na skládku 
17 01 02 Cihly Na skládku 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
Na skládku 
17 02 01 Dřevo Na skládku 
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17 02 02 Sklo Na skládku 
17 02 03 Plasty Na skládku 
17 04 05 Železo a ocel Na sběrný dvůr 
17 04 07 Směsné kovy Na sběrný dvůr 
17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 
17 08 01 
Na skládku 
17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
Na skládku 
 
Na stavbě se nebudou používat materiály ani provozy ohrožující životní 
prostředí a bude zajištěno snížení hluku, prašnosti a vibrací. Budou použity postupy a 
opatření snižující riziko znečištění životního prostředí a snižující veškeré negativní 
vlivy na minimum. Po provedení stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. 
 Na staveništi se bude průběžně provádět úklid. 
 Dojde-li ke znečištění komunikací, bude okamžitě proveden její úklid. 
 Přepravovaný materiál bude zajištěn proti znečištění dopravní trasy 
(plachtou, vlhčením, snížením rychlosti apod.). 
 Bude omezeno pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
 V případě potřeby bude prašný materiál vlhčen. 
 V případě znečištění kol a podvozků strojů budou před vjezdem na 
komunikaci očištěny. 
 Materiály budou ukládány na vyhrazených místech. 
 V případě kontaminace zeminy ropnými látkami bude neprodleně tato 
zemina vytěžena a uložena v kontejneru. U malých nepropustných ploch 
je možné provést dekontaminaci sorpčními prostředky. 
 Nesmí dojít ke znečišťování terénu, ovzduší, podzemních a povrchových 
vod ropnými a jinými škodlivými látkami.  
 S odpady a především odpady se zbytkovým obsahem škodlivin 
vzniklými na stavbě bude nutno zacházet dle příslušných předpisů. 
 Lehké odpady budou při skladování a přepravě zajištěny sítí proti větru. 
 Likvidace zdravotně škodlivého odpadu zajistí zhotovitel. 
 Po demontáži lešení budou zatravněné plochy uvedeny do původního 
stavu. 
 Práce budou prováděny za použití drobné mechanizace nepřekračující 
ekvivalentní hladinu hluku 65 dB. 
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 Práce s hlučností přesahující 50 dB nebudou prováděny v době od 21.00 
do 7.00 hodin. 
 Stroje ponechávány na staveništi budou opatřeny okapovými vanami. 
 Budou užívány pouze stroje v řádném technickém stavu, opatřené 
předepsanými kryty pro snížení hlučnosti a bez nadměrných výfukových 
emisí. 
 Budou prováděny průběžné technické prohlídky a údržba strojů. 
 Během přestávek budou stroje vypínány. 
 Stávající zeleň bude chráněna vhodnými opatřeními. 
 V blízkosti staveniště musí být hydrant a hasicí přístroj. 
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5.1 Obecné informace  
5.1.1 Obecné informace o stavbě  
Stavba: 
Název stavby:   Oprava a modernizace obálky budovy ZŠ Chrast 
Adresa:   U Pošty 5, Chrast  
Katastrální území:   Chrast 653799 
Parcela:    č. st. 168, č. 992/13, č.1073/1, č. 227  
Investor: 
Město Chrast 
Náměstí 1, 538 51 Chrast 
Zastoupený:     Martina Lacmanová, starostka města 
IČO:      00270199 
Zastoupený ve věcech technických:  Ing. Kateřina Vohradníková, vedoucí HO 
Stavební dozor investora:  Martin Šíma DiS., referent HO 
Telefon:     469 667 416 
E-mail:     m.sima@mestochrast.cz 
http:      www.mestochrast.cz  
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
Jméno a příjmení:    Ing. Mária Necidová 
Adresa:     Cyrilov 38, 594 61 Bory 
IČ:      68063156 
DIČ:      CZ6259266398 
Telefon:     737 555 228 
E-mail:     necidova@ned.cz 
http:      www.ned.cz  
Účel stavby:   
Stavba občanského vybavení - základní škola  
Majitel:    
Město Chrast 
Náměstí 1, 538 51 Chrast 
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Podrobnosti:  
Plocha pozemku:  11 652 m
2
 
Zastavěná plocha:  2  972 m2 
Podíl zastavěné plochy: 26 % 
Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí): 
parcela č. st. 168, stavební parcela vedena jako zastavěná plocha a nádvoří 
parcela č. 992/13, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití ostatní 
komunikace 
parcela č. 1073/1, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití ostatní 
komunikace 
parcela č. 227, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití 
sportoviště a rekreační plocha 
Parcely jsou v katastrálním území Chrast a jsou ve vlastnictví investora. 
Vstupní část původního objektu je v památkové zóně. 
5.1.2 Stručný popis 
Jedná se o komplex navzájem propojených budov pocházejících z různých 
období. Stavba hlavní budovy započala v roce 1877a patrně probíhala v několika 
etapách. Počátkem 70. let 20. století byla realizována přístavba kuchyně a jídelny, v 80. 
letech přístavba tříd, šaten a spojovací chodby. Počátkem 21. století byla přistavěna 
tělocvična. 
Všechny objekty základní školy jsou vzájemně propojeny. Škola má členitý 
půdorys a jednotlivé objekty mají různou výšku. 
Celkem se v původním objektu nalézá 14 tříd a v přístavbě 8 tříd. V současné 
době navštěvuje školu cca 500 dětí. V budově jsou zřízeny 4 kotelny, vybavené kotli 
spalujícími zemní plyn. Tyto kotle slouží výhradně pro systémy ÚT. 
5.1.2.1 Hlavní historický objekt 
Jedná se o budovu se dvěma nadzemními podlažími nacházející se v severní 
části pozemku. V budově je celkem 14 učeben, tělocvična a technické zázemí školy. V 
přízemí je v přední budově do ulice školní klub a družina, v dalších prostorách učebny, 
hygienické příslušenství a kotelna. V zadní části je přírodopisný kabinet a tělocvična s 
kabinetem. Suterén je využíván pro skladové účely. 
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Konstrukční systém je klasický stěnový, zděný. Nosné zdivo je dle sond a 
obnažených ploch převážně smíšené, z cihel a opuky, nebo cihelné. V suterénu se 
vyskytuje také kamenné zdivo, klenby jsou cihelné. Střechu původního objektu tvoří z 
velké části dřevěný krov s plechovou krytinou. Nad schodištěm je jednoplášťová střecha 
s plechovou krytinou. Pro osvětlení a větrání suterénu slouží okna opatřená plechovými 
dvířky s otvory pro trvalé větrání. 
Dvorní část objektu je podsklepena. Přízemí má dvě základní výškové úrovně, 
přičemž zadní část je položena níže. Podlahy přízemí jsou většinou umístěny v úrovni 
terénu nebo nad ním. Jen v několika krátkých úsecích jsou podlahy pod terénem (v 
chodbě 3 u zadního schodiště, u boční zdi učebny č. 5). 
K uliční budově přiléhají sousední domy č.p. 4 a č.p. 6. Není nám známa jejich 
dispozice ani rozsah podsklepení. Dvůr v zadní části je vymezen domem č.p. 3, který 
probíhá těsně vedle obvodové zdi. Je zde úzká soutka, kterou částečně chrání střešní 
krytina. K hlavnímu průčelí do náměstí přiléhá asfaltový chodník. Podél ostatních stěn 
jsou zatravněné plochy, často s rostlinstvem těsně u obvodových zdí. Ojediněle jsou 
okapové chodníky. Výškové rozdíly mezi přilehlými terény jsou max. 0,6-0,8 m.  
Svody do ulice jsou volně vyvedeny na terén těsně u objektu. Ostatní svody 
vedou většinou pod terén (osazeny lapače splavenin), ve dvoře 3 je u svodu jímka s 
vodou. Není znám přesný způsob odvodnění svodů. 
5.1.2.2 Přístavba ze 70. let 
Objekt kuchyně a jídelny se nachází v západní části pozemku. Má jedno 
nadzemní podlaží a konstrukční systém je zděný z dutinových pálených cihel. Objekt je 
zastřešen plochou jednoplášťovou střechou.  
5.1.2.3 Přístavba z 80. let 
Přístavba tříd a šaten se nachází v jižní části pozemku a spolu s hlavní budovou 
je spojena spojovací chodbou. Přístavba tříd má dvě nadzemní podlaží, objekt šaten má 
jedno nadzemní podlaží. V přístavbě tříd je celkem 8 učeben a technické zázemí. 
Konstrukční systém je zděný z děrovaných cihel, štíty a vyzdívky parapetů z 
plynosilikátových tvárnic. Spojovací chodba je zděna z CP. Střecha přístavby tříd a 
šaten je plochá, dvouplášťová. Střecha nad spojovací chodbou je plochá jednoplášťová. 
5.1.3 Hydrogeologické poměry  
V roce 2006 byl proveden v souvislosti s výstavbou nové tělocvičny (jižně od 
školy) IG průzkum.  Zahrnoval tři průzkumné vrty. Pod povrchem bylo zjištěno 0,5-1,0 
m navážek: hlinité, hlinito-štěrkové až hlinito-kamenité s příměsí stavebního odpadu. 
Původní hlíny s humózní příměsí mocnosti 0,3-0,6 m byly zčásti ponechány v jejich 
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podloží. Dále následují smíšené sedimenty mocnosti přesahující 8 m. Jsou tvořené 
převážně prachovitými hlínami s variabilním obsahem štěrkové frakce. Lze rozlišit 
intervaly čistě hlinité či více štěrkovité (štěrkovité hlíny až jílovité štěrky). Podložní 
křídové horniny zastihl pouze jeden vrt, nejvíce vzdálený od budovy: eluvium 
prachovce charakteru hlinitého štěrku s úlomky mateční horniny se nacházelo pod 
navážkami v hloubce 0,5 m a mělo mocnost 1,2 m. Od hloubky 1,7 m přecházelo do 
navětralého prachovce. 
Ustálená hladina podzemní vody byla zaznamenána ve vrtu V2 (poblíž vstupu 
do přístavby) v hloubce 8,7 m pod terénem. Je vázána na propustnější štěrkovité vrstvy.  
5.1.4 Obecné informace o procesu 
Účelem je rekonstruovat obálku budovy tak, aby splňovala požadavky budovy 
z hlediska mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, ochrany zdraví osob a 
zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrany proti hluku, 
bezpečnosti při užívání, úspory energie a tepelné ochrany.  
Stavební úpravy navazují na provedení zateplení plochých střech a stropu pod 
nevytápěnou půdou a výměnu otvorů. Budou provedeny drenáže, sanační práce a 
zateplení spodní stavby včetně soklové části fasády. Budou provedeny prodloužení 
prostupů, demontáž, zpětná montáž (včetně prodloužení kotvení) a revize kouřovodů, 
hromosvodů a plynového potrubí. Bude provedeno lešení, demontovány klempířské 
prvky a drobné prvky na fasádě. Budou provedeny opravy omítek a podkladu pro 
provedení zateplení (pro vnitřní omítky a vnější omítky otlučené části uliční fasády 
budou použity sanační omítky s certifikací WTA. Ostatní vnější omítky budou 
provedeny vápenocementouvou jádrovou omítkou a v případě nezateplovaných fasád 
s finální štukovou omítkou.).  
Tento technologický předpis se týká provádění zateplení obvodového pláště 
systémem ETICS. Jako izolační materiál bude pro fasádní část použit EPS v různých 
tloušťkách a pro zateplení soklové části XPS v různých tloušťkách. Izolační materiál 
bude k podkladu kotven lepením cementovým lepidlem a kotvícími hmoždinkami 
v hustotě 6 ks/m2 v ploše a 8 ks/m2 po krajích. Jako finální omítka bude pro fasádní část 
použita minerální tenkovrstvá omítka a pro soklovou část omítka mozaiková. 
Uliční fasáda hlavní budovy spadá do památkové zóny náměstí. Fasáda do 
náměstí bude mít provedeny bosáže a dekorační prvky tak, aby se co nejvíce blížily 
původnímu vzhledu z dobových fotografií. Z tohoto důvodu bude na této stěně 
provedeno vnitřní zateplení se sádrokartonovým obkladem systémem Rigitherm. 
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5.2 Materiál 
5.2.1 Materiál 
5.2.1.1 Materiál pro vnější kontaktní zateplení: 
 STYRO EPS 70F 1 000x500 mm – fasádní polystyren v tloušťkách 40, 100 a 
140 mm 
 URSA XPS N-PZ-III-I 1250x600 mm – extrudovaný polystyren v tloušťce 140 
mm 
 Weber.podklad A – disperzní penetrační prostředek 
 Weber.therm elastik – cementové lepidlo/stěrková hmota 
 Weber sokl PR 2 m – profil soklový s okapničkou 
 Weber lišta okenní 2 m – profil s okapničkou nadpražní 
 Weber WP PAR 2 m – profil parapetní 
 Weber roh kombi PVC 2,5 m – profil rohový 
 Weber therm 117; 1100 mm – síťovina skleněná armovací 
 Weber.min OM120 Z – minerální tenkovrstvá omítka zrnitosti 2 mm 
 Weber.pas marmolit MAR 2 – omítka mozaiková 
 Weber.pas podklad UNI – podkladní nátěr disperzní 
 Weber.pas podklad UNI MAR – podkladní nátěr disperzní 
 Weber WP DP 2 m – dilatační profil typu E 
 Weber WP DR 2 m – dilatační profil rohový typu V  
 Ejotherm STR 2G – kotvící hmoždinky v délkách 115, 175 a 215 mm 
 Zátka Ejotherm STR z EPS 
 Zátka Ejotherm STR z EPS malá 
 APU lišta vnější začišťovací s mřížkou 9mm; 2,4 m 
5.2.1.2 Materiál pro montáž parapetů: 
 URSA XPS N-PZ-III-I 1250x600 mm – extrudovaný polystyren v tloušťce 40 
mm 
 Parapet venkovní pozinkovaný v daných šířkách 195, 240 a 380 mm 
 Parapet vnitřní dřevotřískový s okrajovými krytkami v šířkách 400, 500 a 750 
mm 
 SOUDAL TRANSPACRYL 300 ml – tmel akrylátový 
 SOUDAL stavební 300 ml – silikonový tmel transparentní 
 SOUDAL pěna montážní 750 ml – pistolová nízkoexpanzní polyuretanová pěna 
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5.2.1.3 Materiál pro vnitřní kontaktní zateplení systémem Rigitherm. 
 Rigitherm 2600x1200 mm – desky vnitřního zateplení se sádrokartonovým 
obkladem 
 Rikombi-Grund – penetrace disperzní 
 Rifix ThermoPlus – sádrový tmel lepící 
 Rigips Vario – tmel sádrový 
 Rigips AquaBead 3000 mm – lišta samolepící 
 Páska výztužná Rigips 
5.2.1.4 Materiál ostatní: 
 Weber.sys PUR – polyuretanová montážní pěna expanzní 
 TP600 illmod 600 17-32x35 mm – samolepící těsnící páska paropropustná 
 Mřížky větrací: 
- d 150 mm 
- 300x300 mm 
- 400x300 mm 
- 400x400 mm 
- 600x600 mm 
- 650x150 mm 
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Tab. 3: Soupis materiálů pro zateplení 
Materiál Obsah balení Spotřeba Ztratné Potřebné množství Počet  Počet palet 
STYRO EPS 70F  tl. 40 mm 7,5 m
2
 
 
10 % 46,4 m
2
 7 ks 
 STYRO EPS 70F  tl. 100 mm 3 m
2
 
 
10 % 159,07 m
2
 54 ks 
 STYRO EPS 70F  tl. 140 mm 2 m
2
 
 
10 % 3881,53 m
2
 1 941 ks 
 URSA XPS N-PZ-III-I tl. 40 mm 7,5 m
2
 
 
10 % 243,14 m
2
 33 ks 
 URSA XPS N-PZ-III-I tl. 140 mm 2,25 m
2
 
 
10 % 44,61 m
2
 20 ks 1 + 8 ks 
Weber.podklad A  15 kg 0,03 kg/m
2
 na 1 vrstvu 
 
133,83 kg 9 ks 
 Weber.therm elastik  25 kg 3 kg/m
2
 - lep.; 4 kg/ m
2 
-st. 
 
26 823,54 kg 1 073 ks 25 + 23 ks 
Weber.sys PUR 750 ml 0,75 l 
   
10 ks 
 Weber sokl PR 2 m  2 m 
 
10 % 283 m 142 ks 
 Weber lišta okenní 2 m  2 m 
 
10 % 433,36 m 217 ks 
 Weber WP PAR 2 m  2 m 
 
10 % 433,36 m 217 ks 
 Weber roh kombi PVC 2,5 m  2,5 m 
 
10 % 2 111,58 m 845 ks 
 Weber WP DP  2 m 
   
25 ks 
 Weber WP DR 2 m 
   
25 ks 
 Weber therm 117; 1100 mm  55 m
2
 
 
20 % 4 937,96 m
2
 87 ks 
 Weber.min OM120 Z  25 kg 3,1 kg/m
2
 
 
12 728,67 kg 510 ks 15 + 8 ks 
Weber.pas marmolit MAR 2  30 kg 6 kg/m
2
 
 
1 985,15 kg 67 ks 4 + 3 ks 
Weber.pas podklad UNI  20 kg 0,18 kg/m
2
 
 
739,08 kg 37 ks 
 Weber.pas podklad UNI MAR  20 kg 0,18 kg/m
2
 
 
59,55 kg 3 ks 
 Rigitherm 2600x1200x43 mm  
  
25 % 35,42 m
2
 12 ks 
 Rigitherm 2600x1200x143 mm  
  
25 % 105,46 m
2
 34 3 + 7 ks 
Rikombi-Grund  12,5 kg 0,1 kg/m
2
 
 
10,63 kg 1 ks 
 Rifix ThermoPlus  40 kg 4-8 kg/m
2
 
 
531,25 kg 14 ks 
 Rigips Vario  25 kg 0,2 kg/m
2
 
 
22,54 kg 1 ks 
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Rigips AquaBead 3000 mm  3 m 
 
10 % 41,24 m 14 ks 
 Páska výztužná Rigips 25 m 
   
3 ks 
 APU lišta s mř. 9 mm; 2,4 m 2,4 m 
 
10 % 1 745,81 m 728 ks 
  TP600 illmod 600 17-32x35 mm  4 m 
 
5 % 1 936,6 m 462 ks 
 Ejotherm STR 2G 115 mm 
 
6-8/m
2
 
  
204 ks 
 Ejotherm STR 2G 175 mm 
 
6-8/m
2
 
  
1 034 ks 
 Ejotherm STR 2G 215 mm 
 
6-8/m
2
 
  
26 744 ks 8 + 2 744 ks 
Zátka Ejotherm STR z EPS 
    
27 453 ks 3+ 3 453 ks 
Zátka Ejotherm STR z EPS malá 
    
529 ks 
 Parapet pozink. 195x2320 mm 
    
4 ks 
 Parapet pozink. 240x720 mm 
    
1 ks 
 Parapet pozink. 240x820 mm 
    
12 ks 
 Parapet pozink. 240x920 mm 
    
83 ks 
 Parapet pozink. 240x1020 mm 
    
3 ks 
 Parapet pozink. 240x1120 mm 
    
6 ks 
 Parapet pozink. 240x1320 mm 
    
2 ks 
 Parapet pozink. 240x1370 mm 
    
3 ks 
 Parapet pozink. 240x1420 mm 
    
66 ks 
 Parapet pozink. 240x1570 mm 
    
1 ks 
 Parapet pozink. 240x1720 mm 
    
6 ks 
 Parapet pozink. 240x2120 mm 
    
1 ks 
 Parapet pozink. 240x2320 mm 
    
44 ks 
 Parapet pozink. 240x2920 mm 
    
2 ks 
 Parapet pozink. 380x920 mm 
    
16 ks 
 Parapet pozink. 380x1720 mm 
    
6 ks 
 Parapet pozink. 380x2920 mm 
    
1 ks 
 Parapet dřevotř. 400x900 mm 
    
12 ks 
 
79 
 
Parapet dřevotř. 400x1500 mm 
    
63 ks 
 Parapet dřevotř. 400x2400 mm 
    
40 ks 
 Parapet dřevotř. 400x3000 mm 
    
1 ks 
 Parapet dřevotř. 500x900 mm 
    
2 ks 
 Parapet dřevotř. 500x1200 mm 
    
6 ks 
 Parapet dřevotř. 500x1400 mm 
    
3 ks 
 Parapet dřevotř. 500x1450 mm 
    
1 ks 
 Parapet dřevotř. 500x1500 mm 
    
4 ks 
 Parapet dřevotř. 500x1650 mm 
    
1 ks 
 Parapet dřevotř. 500x2400 mm 
    
9 ks 
 Parapet dřevotř. 750x800 mm 
    
1 ks 
 Parapet dřevotř. 750x1000 mm 
    
23 ks 
 Parapet dřevotř. 750x1100 mm 
    
3 ks 
 Parapet dřevotř. 750x1200 mm 
    
5 ks 
 Parapet dřevotř. 750x1300 mm 
    
17 ks 
 Parapet dřevotř. 750x1400 mm 
    
76 ks 
 Parapet dřevotř. 750x1800 mm 
    
12 ks 
 Parapet dřevotř. 750x2200 mm 
    
1 ks 
 SOUDAL TRANSPACRYL 300 ml  0,3 l 
   
5 ks 
 SOUDAL stavební 300 ml 0,3 l 
   
5 ks 
 SOUDAL pěna montážní 750 ml  0,75 l 
   
50 ks 
 Mřížky větrací d 150 mm 
    
1 ks 
 Mřížky větrací 300x300 mm 
    
2 ks 
 Mřížky větrací 400x300 mm 
    
3 ks 
 Mřížky větrací 400x400 mm 
    
2 ks 
 Mřížky větrací 600x600 mm 
    
3 ks 
 Mřížky větrací 650x150 mm 
    
3 ks 
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5.2.2 Doprava 
5.2.2.1 Primární doprava 
Doprava materiálu bude zajištěna nákladním automobilem s valníkovou 
nástavbou. Korba automobilu bude krytá plachtou proti povětrnostním vlivům. Pro 
dopravu ostatního materiálu bude využíván užitkový vůz Ford Transit. Spotřební 
materiál zajistí stavbyvedoucí a bude na stavbu dodáván před zahájením prací a 
případně průběžně dle potřeby doplňován.  
5.2.2.2 Sekundární doprava 
Horizontální doprava materiálu na staveništi bude řešena vysokozdvižným 
vozíkem a ručně, případně pomocí stavebních koleček. Pro vertikální dopravu k 
dělníkům na lešení se použije ruční kladka. 
5.2.2.3 Skladování  
Přivezený materiál bude na stavbě přebírán stavbyvedoucím nebo pověřenou 
osobou. Bude kontrolováno, jestli dodávka souhlasí s objednávkou (množství, druh, 
kvalita). Tepelné izolace spolu s ostatním materiálem bude skladován uvnitř budovy. 
Tyto prostory budou uzamykatelné a budou použity s vědomím majitele.  
Materiály a hmoty budou přepravovány a skladovány dle podmínek pro 
skladování uvedených v technických listech v původních obalech. Musí být dodržována 
lhůta skladovatelnosti uvedená na obalech.  Materiály budou skladovány v suchu, budou 
chráněny proti mechanickému poškození, působení organických rozpouštědel, přímému 
UV záření a mrazu. 
 Lepicí hmoty, stěrkové hmoty a omítky dodávané v suchém stavu budou 
skladovány na dřevěných paletách. Budou ukládány ve vazbě do výšky 
maximálně 1,5 m. 
 Tekutý materiál bude skladován v uzavřených nádobách s otvorem nahoře. 
 Skleněná síťovina bude skladována v rolích nastojato chráněna před tlakovým 
namáháním způsobujícím její trvalé deformace. 
 Lišty, profily budou skladovány podélně na rovné podložce. 
 Desky Rigitherm budou skladovány na paletě nebo na podporách v rozteči 
maximálně 250 mm a šířky minimálně 40 mm. 
 Desky tepelné izolace budou skladovány naplocho. 
 Vnitřní parapety budou skladovány na paletě nebo dřevěných podkladcích. 
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5.3 Převzetí pracoviště 
Pracoviště bude předáno stavbyvedoucím odpovědným za opravu omítek a 
přípravu podkladu pro zateplovací práce stavbyvedoucímu odpovědnému za provedení 
zateplovacích prací obvodového pláště. Bude provedena kontrola předchozích prací 
(zkontroluje se provedení vyměněny otvorů, sanačních prácí a zateplení spodní stavby 
včetně soklové části fasády). Zkontroluje se prodloužení prostupů, demontáží, zpětných 
montáží (včetně prodloužení kotvení) a revize kouřovodů, hromosvodů a plynového 
potrubí. Také bude provedena kontrola lešení, demontování klempířských prvků a 
drobných prvků na fasádě a provedení opravy omítek a podkladu pro provedení 
zateplení (pro vnitřní omítky a vnější omítku otlučené části uliční fasády budou použity 
sanační omítky s certifikací WTA, ostatní vnější omítky budou provedeny 
vápenocementouvou jádrovou omítkou a v případě nezateplovaných fasád s finální 
štukovou omítkou.)). Pracoviště bude předáno spolu s veškerou dokumentací stavby, 
místy pro odběr elektrické energie, vody a také přístupovou cestou.  
Součástí předání a převzetí pracoviště je řádný zápis do stavebního deníku, kde 
obě strany stvrdí převzetí svými podpisy. Převzetím pracoviště odpovědná osoba 
potvrzuje, že přijímá zodpovědnost za vše, co se na pracovišti stane.  
Po ukončení stavebních prací se pracoviště předá stavbyvedoucímu 
odpovědnému za provedení klempířských prací a po kontrole provedených prací se 
provede řádný zápis do stavebního deníku. 
5.4 Pracovní podmínky 
5.4.1 Klimatické pracovní podmínky 
Teplota okolního vzduchu a povrchová teplota podkladu nesmí být nižší než + 
5°C a nesmí být vyšší než +25°C. Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému 
slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky 
(teplota nad 25°C, silný vítr, vyhřátý podklad, apod.) musí zpracovatel zvážit všechny 
okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení - 
napojování a strukturování.  
Při podmínkách prodlužující zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost 
vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození 
deštěm i po více než 8 hodinách.  
 Lešení bude opatřeno ochrannými sítěmi. 
 Při rychlém vysychání čerstvě provedené omítky budou zavedena příslušná 
opatření (ochrana proti přímému oslunění, pravidelné vlhčení omítky, apod.). 
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 Proti dešti, nadměrným teplotám a přímému slunečnímu svitu budou náchylné 
konstrukce a materiály chráněny plachtami, sítěmi nebo stíněním po dobu 
provádění a zrání.  
 Při použití vyhřívacího zařízení je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Při 
rychlosti větru nad 11 m/s, dohlednosti menší než 30 m, bouřce, silném dešti, 
krupobití, sněžení, nebo při tvorbě námraz musí být venkovní práce přerušeny. 
 V případě trvalých dešťů budou konstrukce pod rozebranými střešními 
krytinami chráněny igelitem. 
 Při provádění vnitřního zateplení systémem Rigitherm budou práce prováděny 
ve vnitřních prostorech temperovaných při teplotě nad 10 ° C, jinak budou 
přerušeny. Vlhkost nesmí přesáhnout 65%, v opačném případě budou použity 
odvlhčovače.  
5.4.2 Vybavenost pracoviště a obecné pracovní podmínky 
Před prováděním prací budou vyměněny otvory, provedeny drenáže, sanační 
práce a zateplení spodní stavby včetně soklové části fasády. Budou provedeny 
prodloužení prostupů, demontáž, zpětná montáž (včetně prodloužení kotvení) a revize 
kouřovodů, hromosvodů a plynového potrubí. Bude provedeno lešení, demontovány 
klempířské prvky a drobné prvky na fasádě. Budou provedeny opravy omítek a 
podkladu pro provedení zateplení.  
Přístupová cesta na staveniště vede přímo z přilehlé komunikace. Staveniště 
bude oploceno uzamykatelným plotem výšky 1,8 m, aby bylo zamezeno přístupu 
nepovolaných osob. Vstup na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou a 
výstražnými značkami. Základní hygienické potřeby budou zajištěny mobilním WC 
TOI TOI.  
Pro zázemím stavbyvedoucího a pracovníků budou použity 3 buňky, pro sklad 
nářadí budou po dohodě s investorem určeny místnosti v budově. Materiál bude 
skladován ve vymezených prostorech budovy v uzamykatelných a větraných 
místnostech. Elektřina i voda budou čerpány ze stávajícího objektu přes elektroměr a 
vodoměr, aby se dala odměřit spotřeba, která vznikla v průběhu realizace. Před 
zahájením a po dokončení stavby bude do stavebního deníku zapsána aktuální spotřeba.  
V případě zhoršené viditelnosti bude třeba dodat osvětlení. Likvidace odpadu 
bude zajištěna zhotovitelem. Na odpad budou zajištěny odpadní kontejnery. 
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5.4.3 Instruktáž pracovníků 
Provádění prací se zúčastní pouze osoby pověřené, vybavené předepsanými 
pracovními pomůckami a bezpečnostními prvky. Nad prováděním prací bude dohlížet 
stavbyvedoucí nebo pověřený mistr.  
Zhotovitel zajistí, že před započetím prací budou pracovníci seznámeni 
s prostorami a podmínkami pracoviště, řádně proškoleni v oblasti provádění systémů 
ETICS, Rigitherm, dodržování předpisů BOZP a požární ochrany. Každý pracovník 
stvrdí své proškolení podpisem pod příslušný tiskopis. Poté jim bude sdělen plán a 
postup prací. Pracovní doba bude od 7:00 do 15:30. 
5.5 Personální obsazení 
5.5.1 Obecné požadavky 
Všichni pracovníci budou mít požadovanou kvalifikaci, budou proškoleni v 
BOZP a seznámeni s danou problematikou a pracovištěm prováděného systému. Stroje 
může obsluhovat pouze proškolená obsluha s danými oprávněními. Každý řidič je 
povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj řídit. 
5.5.2 Složení pracovní čety: 
 Vedoucí čety – izolatér – vzdělání SOU, praxe v oboru minimálně 5 let 
 Řidič nákladního automobilu – vzdělání SOU, řidičský průkaz skupiny C 
 Omítkář – vzdělání SOU 
 Izolatér - vzdělání SOU, proškolení v oblasti provádění systémů ETICS a 
Rigitherm 
 Klempíř – vzdělání SOU 
 Zedník – vzdělání SOU 
 Pomocný pracovní dělník – není podmíněné minimální vzdělání, nutné všechny 
náležité školení.  
5.6 Stroje nářadí pracovní pomůcky 
5.6.1 Stroje 
5.6.1.1 Stroje velké 
 Užitkový vůz – Ford TRANSIT 350 L3 VAN 2.2 TDCI 
 Valník s nosičem kontejnerů – Iveco Eurocargo 90E18 + nosič kontejnerů CST 
5038 
 Valník s plachtou – Iveco Eurocargo 120E25 
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 Vysokozdvižný vozík – Still RC40-20  
 Míchačka s nuceným oběhem – Filamos M 180 
5.6.1.2 Stroje ruční 
 Aku kombinované kladivo – Makita DHR202RFJ 
 Aku vrtací šroubovák – Makita DF446RFJ + příslušenství STR-tool 2G 
 Vrtačka – Makita HP2051HJ + míchací nástavec 
 Ruční míchadlo – Makita UT1400 + míchací nástavec 
 Úhlová bruska – Makita GA6040C01 
 Univerzální vysavač – Makita 447LX 
 Vertikální řezačka polystyrenu – Polyrez H400 
 Řezačka polystyrenu – Leste LTRP 100 
 Ruční odporová řezačka polystyrenu – Storch HotKnife 250 
Podrobnější popis a technické specifikace jsou uvedeny v příloze strojní sestava. 
Použitá strojní sestava se od navrhované může lišit dle možností zhotovitele. 
5.6.2 Pracovní nářadí a pomůcky 
5.6.2.1 Měřící pomůcky 
 Kalkulačka 
 Provázek (50 m) 
 Metr skládací (2 m) 
 Metr svinovací (5 m) 
 Vodováha 
 Měřící lať a měřící klínky 
 Tužka 
 Úhelník 
5.6.2.2 Pomocné konstrukce 
 Lešení 
 Skládací schůdky 
5.6.2.3 Nářadí a pomůcky 
 Lopata 
 Zednická lžíce 
 Zednická naběračka 
 Houbové nebo molitanové hladítko 
 Mřížková škrabka 
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 Nerezové hladítko 
 Nerezové hladítko ozubené 
 Dřevěné hladítko 
 Plastové hladítko 
 Brusné hladítko 
 Špachtle 
 Vanička zednická (kalfas) 
 Kolečko stavební 
 Vědro zednické 
 Strhávací lať 
 Zednické kladivo 
 Gumová palička 
 Kladivo 
 Lepicí páska 
 Koště 
 Smeták 
 Kartáč  
 Malířský váleček 
 Štětec 
 Malířská štětka 
 Vytlačovací pistole 
 Pistole na montážní pěnu 
 Zalamovací nůž 
 Jemnozubá ruční pilka 
 Aplikační válečky 
 Sada klíčů matkových 
 Dřevěné latě 
 Nůžky  
 Kleště 
5.6.2.4 Spojovací materiál 
 Hřebíky 
 Vruty 
 Hmoždinky 
 
5.6.3 Osobní a ochranné pracovní pomůcky 
 Pracovní oděv 
 Pracovní obuv 
 Pracovní rukavice 
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 Ochranná přilba 
 Ochranné brýle 
 Respirační rouška 
 Reflexní vesta 
 Úvazek 
5.7 Pracovní postup 
Práce navazují na výměnu otvorů, opravy omítek a přípravu podkladu pro 
zateplovací práce. Zateplení soklové části objektu bylo provedeno v rámci sanačních 
prací spodní a soklové části stavby.   
1. Penetrace podkladu disperzní penetrací weber.podklad A. 
1.1. Příprava penetrace disperzní weber.podklad A. 
 Přípravek se naředí čistou vodou v poměru 1:5-8 dle savosti podkladu. 
1.2. Aplikace penetračního prostředku válečkem nebo štětcem.  
2. Technologická pauza minimálně 12 hodin. 
3. Lepení izolačních desek.  
 Na fasádní část budou použity tepelně izolační desky STYRO EPS 70F 
v tloušťkách 140, 100 a 40 mm. 
 Na soklovou část budou použity tepelně izolační desky URSA XPS N-PZ-III-I 
v tloušťkách 140 a 100 mm. 
 Podklad musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytků odbedňovacích a 
odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického 
napadení a aktivních trhlin v ploše. Nesmí vykazovat výrazně zvýšenou 
ustálenou vlhkost ani nesmí být trvale zvlhčován.  
 Průměrná soudržnost podkladu musí být nejméně 200 kPa s nejmenší 
jednotlivou přípustnou hodnotou 80 kPa.  
 Odchylka rovinnosti podkladu je maximálně 20 mm/m. Nerovnosti do 20 mm/m 
mohou být vyrovnány lepící hmotou přímo při lepení tepelně izolačních desek. 
Nerovnosti větší než 20 mm/m se musí vyrovnat ještě před prováděním zateplení 
a to hmotou vhodnou k zajištění soudržnosti min. 250 kPa.  
4. Založení zateplovacího systému. 
 Zateplení obvodového pláště z EPS navazuje na zateplení soklu z XPS 
provedeného v rámci sanačních prací.  
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4.1. Příprava lepící hmoty cementové weber.therm elastik v míchačce s nuceným 
mícháním, nebo pomocí unimixeru, případně vrtačky s míchacím nástavcem. 
 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 6,3 l na 25 kg pytel. 
 Doba míchání 2–5 minut.  
4.2. Obecná pravidla. 
 Lepící hmota se na desky bude nanášet zednickou lžící nebo nerezovým hladítkem po 
obvodu desky v šířce asi 60 mm a na střed desky (v nepravidelném pásu nebo 
minimálně ve 2 až 3 bodech průměru asi 150 mm) tak, aby plocha desky spojená 
s podkladem byla minimálně 40 % celkové plochy desky. 
 
Obr.  12: Nanášení lepidla na izolační desky 
 Při provádění zateplení se nesmí lepící ani stěrková hmota dostat na boční stěny 
izolantu do spár. 
 Izolační desky se budou lepit vodorovně zespodu nahoru na vazbu s přesahem 
minimálně 100 mm na sráz. 
 
 
Obr.  13: Vazba izolantu na nároží 
 Nesmí vzniknout průběžná svislá spára (ani na nároží). 
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 Řezání materiálu bude prováděno tavnými řezačkami nebo speciálním 
odporovým nožem a řezná plocha se zabrousí brusným hladítkem. 
 Spáry větší než 2 mm budou vyplněny izolačním materiálem (klíny a odřezky 
izolantu, nebo polyuretanovou pěnou Weber.sys PUR). 
 Přednostně budou používány celé desky, použití odřezků je možné jen jsou-li 
širší než 150 mm a neosazují se na nárožích a ukončení systému. 
 Spáry nesmí být prováděny v místě trhlin podkladu, na rozhraní dvou 
různorodých materiálů podkladu a v místě změny tloušťky izolantu z důvodu 
rozdílné tloušťky konstrukce. 
 
Obr.  14: Lepení izolantu na rozhraní dvou materiálů 
 
 
Obr.  15: Lepení izolantu na odskoku 
 V místech větracích otvorů bude izolant vyříznut.  
 Po každém osazení desky bude latí kontrolována rovinnost vodováhou.  
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4.3. Lepení izolantu v oblasti otvorů. 
 
Obr.  16: Lepení izolantu v oblasti otvorů 
 Při lepení izolantu v rozích otvorů nesmí vznikat svislé ani vodorovné průběžné 
spáry. Desky se musí lepit tak, že křížení jejich spár bude nejméně 100 mm od 
hran otvorů. 
 U ostění, nadpraží a parapetů otvorů lícujících s vnější hranou fasády se provede 
nalepení desek v ploše s přesahem 40 mm přes hranu ostění.  
 
Obr.  17: Lepení izolandu v oblasti ostění 
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Obr.  18: Lepení izolantu v oblasti nadpraží 
 
 
Obr.  19: Lepení izolantu v oblasti parapetů 
 
 U ostění, nadpraží a parapetů otvorů nelícujících s vnější hranou fasády se 
nejprve provede nalepení desek v ploše s přesahem větším než 40 mm přes 
hranu ostění a poté bude vlepen izolant tloušťky 40 mm do špalet. U parapetu 
bude nalepena izolace v daném spádu. 
 Po ztuhnutí lepící hmoty se plošná deska zažízne nebo zabrousí do roviny. 
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Obr.  20: Vlepování izolantu v oblasti ostění 
 Spára mezi deskou izolantu a rámem otvoru v exteriéru bude v nadpraží a ostění 
vyplněna vodotěsnou paropropustnou těsnící páskou TP600 illmod 600, u 
parapetu polyuretanovou pěnou weber.sys PUR. 
5. Technologická pauza 24- 72 hodin podle podmínek. 
6. Očištění povrchu. 
7. Kotvení izolantu hmoždinkami. 
 Budou použity hmoždinky ejotherm STR U  2G v délkách 115 mm, 175 mm a 
215 mm dle tloušťky tepelné izolace.  
 Kotvení se provede v počtu 6 ks/m2 v ploše fasády a 8 ks/m2 u rohů, atik a 
otvorů dle schématu. 
 
 
Obr.  21: Schéma rozmístění hmoždinek 
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 Hmoždinky použité ke kotvení EPS tloušťky větší než 60 mm budou zapuštěné, 
do XPS a EPS tloušťky menší než 60 mm nezapuštěné. 
 
Obr.  22: Hmoždinka zapuštěná 
 
Obr.  23: Hmoždinka nezapuštěná 
 Při kotvení nesmí dojít k poškození izolantu.  
 Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny je 100 mm. 
7.1. Předvrtání otvorů. 
 Předvrtaný otvor musí být o 25 mm hlubší, než je délka hmoždinky. 
 Vrtané otvory musí být přesné a kolmé k rovině podkladu. 
 Do plného materiálu se bude vrtat s pomocí příklepu. 
 Do dutinového materiálů se bude vrtat bez příklepu s malým tlakem. 
 U plného materiálu se provede vyčištění otvoru jedním až dvěma zasunutími 
vrtáku za chodu.   
7.2. Osazení hmoždinky do otvoru tak, aby talíř lehce dosedl na izolaci. 
7.3. Zašroubování hmoždinek. 
 V případě zapuštěné hmoždinky bude použito příslušenství STR-tool 2G. 
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 Nepevné, zdeformované, nebo špatně osazené hmoždinky se musí odstranit a 
otvory v izolaci vyplnit izolační hmotou a zazátkovat. Hmoždinky nahradit 
poblíž novými hmoždinkami. 
7.4. Osazení zátek. 
 U zapuštěných hmoždinek se provede osazení STR zátkou. 
 U nezapuštěných hmoždinek se provede osazení malou zátkou. 
7.5. Zatlačení zátek hladítkem. 
 Talíře hmoždinky nesmí narušit rovinnost základní vrstvy. 
 Hmoždinka musí být osazena tak, že její talíř je zapuštěn 1-2 mm pod povrch 
izolantu. 
7.6. Zatření hmoždinek lepící hmotou. 
7.7. Technologická pauza minimálně 12 hodin. 
7.8. Přebroušení zatřených hmoždinek do roviny. 
8. Oříznutí izolačních desek. 
9. Přebroušení izolantu brusným hladítkem v místech oříznutí izolantu. 
10. Příprava stěrkové hmoty cementové weber.therm elastik v míchačce s nuceným 
mícháním nebo pomocí unimixeru, případně vrtačky s míchacím nástavcem. 
 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 6,3 l na 25 kg pytel. 
 Doba míchání 2 – 5 minut.  
11. Vyztužení exponovaných míst. 
 Provede se vyztužení všech volně přístupných hran a rohů vtlačením vhodné 
lišty do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty a ihned se zahladí. 
 V případě, kdy je tloušťka zateplení fasády větší než tloušťka zateplení soklu, 
nebo nastává přechod s různou vertikální rovinou, bude použit soklový profil 
s okapničkou pro bezpečné odkapávání vody a spáru mezi dvěma deskami 
vyplnit těsnící páskou. 
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Obr.  24: Detail soklu s rozdílnou tloušťkou izolantů 
 Nadpraží otvorů bude osazeno rohovým ochranným profilem s okapničkou. 
 
Obr.  25: Rohový profil s tkaninou 
 
 Rohy budou vyztuženy rohovým PVC profilem s tkaninou. 
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Obr.  26: Vyztužení rohů PVC profilem s tkaninou 
 Hrana u parapetu bude osazena parapetním profilem do vyříznuté drážky na 
lepící hmotu. 
 
Obr.  27: Parapetní profil 
 Napojení na rám otvorů bude řešen pomocí nalepení APU lišty s mřížkou. 
 Rohy otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o 
rozměrech min cca 200x300 mm opět vtlačením do předem nanesené stěrkové 
hmoty. 
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Obr.  28: Vyztužení v oblasti otvorů 
 Provede se osazení dilatačních lišt do předem nanesené stěrkové hmoty 
v místech případné dilatace podkladní konstrukce (část spáry bude vyplněna 
PUR pěnou nebo izolantem podle tloušťky spáry). 
 K zajištění správné polohy se použije dřevěná lať o správné síle vložená do 
dilatační mezery.  
 
Obr.  29: Osazení dilatačních profilů 
12. Technologická pauza 48 hodin. 
13. Osazení vnějších parapetů z pozinkovaného plechu zateplovaných fasád. 
 Podklad musí být rovný, pevný a čistý. 
 Parapety budou přilepeny nízkoexpanzní PUR pěnou, pomocí lepící pásky 
parapetního profilu a budou zasunuty pod okenní rám. 
 Parapet bude vyrovnán do sklonu 6 % směrem od objektu. 
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 Parapety budou přišroubovány k okenním rámům. 
 Po přilepení musí být 10-15 minut zafixovány. 
 Spáry mezi hranou ostění a parapetu budou po vytvrdnutí PUR pěny vyplněny 
akrylátovým tmelem a spáry mezi parapetem a rámem okna tmelem 
silikonovým. 
14. Provedení základní vrstvy. 
14.1. Příprava stěrkové hmoty cementové weber.therm elastik v míchačce 
s nuceným mícháním nebo pomocí unimixeru, případně vrtačky s míchacím 
nástavcem. 
 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 6,3 l na 25 kg pytel. 
 Doba míchání 2-5  minut.  
14.2. Natažení stěrkové hmoty nerezovým hladítkem. 
14.3. Zatlačení armovací síťoviny do stěrkové hmoty odvíjením pásu 
armovací skleněné síťoviny odshora dolů a vtláčením od středu k okrajům 
pomocí ocelového hladítka. 
 
Obr.  30: Aplikace armovací síťoviny 
 Pásy skleněné síťoviny budou ukládány s přesahem minimálně 100 mm.  
 V místech na rozhraní dvou druhů izolantu bude skleněná síťovina zdvojena 
s přesahem 150 mm na každou stranu.   
 U rohových profilů bude základní vrstva se síťovinou ukončena až na spodní 
hraně profilu. 
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14.4. Natažení stěrkové hmoty tak, aby nebyla viditelná armovací síťovina. 
 Není-li síťovina zakryta dostatečnou vrstvou stěrkové hmoty, nanese se druhá 
vrstva. 
 Celková tloušťka základní vrstvy by měla být 2-6 mm a síťovina v poloze 1/2-
2/3 tloušťky základní vrstvy blíže k vnějšímu líci. 
 Minimální krytí armovací síťoviny stěrkovou hmotou musí být 1 mm. 
14.5. Zaříznutí přesahů síťoviny podél profilů. 
14.6. Technologická pauza minimálně 12 hodin. 
14.7. Srovnání nerovností brusným hladítkem. 
 Maximální odchylka rovinatosti základní vrstvy je 2,5 mm/m.  
14.8. Technologická pauza 5 dní. 
14.9. Obroušení lokálních nerovností a odstranění prachu. 
15. Penetrace základní vrstvy i omítky nezateplené fasády (kromě uliční fasády hlavní 
budovy) akrylátovým disperzním podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI. U 
soklové části se provede penetrace prostředkem weber.pas podklad UNI MAR. 
 Penetrace se aplikuje válečkem nebo malířskou štětkou bez ředění. 
16. Technologická pauza minimálně 12 hodin. 
17. Provedení finální vrstvy. 
17.1. Oddělení fasádní a soklové části páskou. 
 Páska se lepí na vyschlý podklad a bude stržena ihned po nanesení omítky, než 
dojde k jejímu zavadnutí. Totéž se opakuje u provádění druhého typu omítky. 
17.2. Příprava minerální tenkovrstvé omítky weber.min OM 120 Z 
v míchačce s nuceným mícháním nebo pomocí unimixeru, případně vrtačky 
s míchacím nástavcem. 
 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 6,72 l na 25 kg pytel. 
17.3. Natažení omítky nerezovým hladítkem na fasádní část i nezateplených 
fasád. 
 Omítku napojovat ještě před jejím zavadnutím. 
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17.4. Strukturování omítky plastovým hladítkem. 
17.5. Příprava mozaikové omítky weber.pas marmolit MAR2 připravené 
k přímému užití rozmícháním nerezovou zednickou lžící. 
 Míchání unimixerem nebo nástavcem na vrtačce není dovoleno. 
17.6. Natažení omítky nerezovým hladítkem v minimální síle vrstvy (asi 3,5 
mm) na soklovou část i nezateplených fasád. 
 Ucelené plochy budou prováděny bez přerušení z jedné výrobní šarže. 
17.7. Vyhlazení omítky nerezovým hladítkem. 
 Provede se ihned po natažení (před zavadnutím omítky). 
 Hladítko bude průběžně omýváno čistou vodou a otíráno, aby nezanechávalo 
viditelné stopy. 
17.8. Technologická pauza 7 dní. 
18. Montáž drobných prvků na fasádě (informační tabule, větrací mřížky, osvětlení). 
19. Vnitřní zateplení uliční fasády hlavní budovy systémem Rigitherm. 
 
 
Obr.  31: Legenda dotčených fasád 
 Podklad musí být suchý, soudržný a zbaven nečistot. 
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19.1. Příprava penetrace Rikombi-Grund. 
 Přípravek se ředí v poměru 1:3 s vodou. 
19.2. Aplikace penetrace válečkem nebo malířskou štětkou. 
19.3. Technologická pauza 24 hodin. 
19.4. Příprava lepícího tmelu Rifix ThermoPlus. 
 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 17 l na 40 kg pytel. 
 Směs se nechá cca 5 minut nasáknout a poté se rozmíchá do hladké pasty 
unimixerem, nebo vrtačkou s nástavcem.  
 Doba zpracovatelnosti je 45 minut. 
19.5. Oříznutí desek jemnozubou ruční pilkou.  
 
Obr.  32: Schéma provádění systemu Rigitherm 
 Při provádění vnějších rohů, případně vnitřních koutu, bude pomocí ruční pilky 
a zalamovacího nože odříznuta tepelně izolační  nebo sádrokartonová část dle 
schématu.  
19.6. Nanesení tmelu.  
 Na rub desek ve formě terčů uspořádaných do tří řad při podélných hranách a 
v podélné ose desky. Tloušťka terčů je 10-40 mm.  
 Vzdálenost terčů v řadě je cca 30-35 cm. 
 Na desky menších rozměrů použité například u ostění bude lepící tmel nanášen 
celoplošně ozubeným hladítkem.  
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19.7. Osazení desek Rigitherm. 
 Na sraz.  
 Na podkladky tloušťky 10 mm tak, aby u podlahy i stropu zůstaly mezery cca 10 
mm. 
19.8. Vyrovnání desek srovnávací latí a poklepem gumovou paličkou. 
19.9. Technologická pauza 12 až 24 hodin podle podmínek. 
19.10. Osazení hran rohů samolepící lištou Rigips AquaBead. 
 Její zastřižení bude provedeno nůžkami na plech. 
 Navlhčení vnitřní strany čistou vodou rozprašovačem, aby došlo k aktivaci 
lepidla. 
 Její usazení a přitlačení se provede rukou nebo aplikačními válečky tak, aby byla 
přilepena v celé ploše. 
19.11. Technologická pauza minimálně 30 minut. 
19.12. Příprava tmelu sádrového Rigips Vario. 
 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 2,5 l na 5 kg suché směsi. 
 Směs se nechá cca 3 minuty nasáknout a poté se ručně rozmíchá.  
 Doba zpracovatelnosti je 30 minut. 
19.13. Zatmelení spár, koutů a rohů tmelem. 
 Nanesení tmele do spár se provede a stáhneme hladítkem. 
 Do spáry se vloží výztužná páska a znovu se stáhne hladítkem tak, aby došlo 
k překrytí pásky tmelem. 
19.14. Přebroušení tmelu po zatvrdnutí brusnou mřížkou. 
19.15. Vyplnění nespojitostí a mezer u podlahy a stropu PUR pěnou. 
20. Montáž vnitřních parapetů z dřevotřísky potažené laminátem s okrajovými 
krytkami. 
 Pod vnitřními parapety bude provedeno zateplení z XPS tloušťky 40 mm. 
 Podklad musí být rovný, pevný a čistý a musí být 20–25 mm pod hranou 
okenního rámu, do kterého se parapet bude zasouvat. 
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20.1. Upravení rozměrů parapetů podle velikosti světlé vzdálenosti mezi 
špaletami jejich tvaru tak, aby mezera mezi jeho boční hranou a špaletou byla 2 
mm. 
20.2. Nanesení nízko expanzní PUR pěny, do které bude uložen parapet. 
20.3. Osazení parapetu pod hranu okenního rámu, aby se zabránilo vytržení.  
 Vyrovnání parapetu do roviny. 
 Parapet bude po dobu 10–15 minut zatížen a zafixován. 
20.4. Vyplnění spár.  
 Mezi parapetem a rámem po zatvrdnutí PUR pěny silikonovým tmelem.  
 Mezi parapetem a ostěním tmelem akrylátovým. 
21. Zednické začištění v případě potřeby.  
Po provedení klempířských prací bude proveden egalizační nátěr prostředkem 
weber.min egalizační SIL fasádní části, minerální nátěr fasádní části uliční fasády 
hlavní budovy a provětrávaný kamenný obklad soklové části uliční fasády hlavní 
budovy. Vnitřní malba se provede barvou weber.deco mal.  
5.8 Jakost a kontrola kvality 
5.8.1 Vstupní kontrola 
 kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace 
 kontrola připravenosti pracoviště  
- kontrola vybavenosti pracoviště  
- kontrola dokončenosti předchozích prací 
 kontrola pracovníků a strojů  
- kontrola technické a pracovní způsobilosti  
- kontrola technických listů, certifikátů a osvědčení 
 kontrola dodávky materiálu 
- kontrola dodacích listů a prohlášení o shodě 
- kontrola úplnosti dodávek  
- kontrola kvality a neporušenosti materiálů 
 kontrola skladování materiálu 
- kontrola podmínek skladování dle povahy materiálu 
- kontrola umístění materiálu 
- kontrola skladování v neporušených původních obalech 
- kontrola lhůty skladovatelnosti 
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 kontrola podkladu  
- kontrola rovinnosti s odchylkou max. 20 mm/m 
- kontrola čistoty, bezprašnosti, vlhkosti, pevnosti 
- kontrola soudržnosti (průměrná nejméně 200 kPa, nejmenší jednotlivou 
přípustnou hodnotou 80 kPa ) 
- zkouška přídržnosti lepící hmoty dle TP CZB 2007 
- zkouška odolnosti hmoždinky proti vytržení dle postupu ETAG 014 
5.8.2 Mezioperační kontrola 
 kontrola klimatických podmínek 
- teplota okolního vzduchu a povrchové teploty musí být v rozmezí +5°C 
až +25°C 
 kontrola přípravy materiálů dle technických listů výrobců 
 kontrola penetrace  
 kontrola lepení tepelné izolace 
- kontrola dodržení technologických přestávek dle technologického 
předpisu 
- kontrola nanášení lepidla 
- kontrola vazby (Lepení s přesahem minimálně 100 mm na sráz. Nesmí 
vzniknout průběžná svislá spára. Spáry nesmí být prováděny v místě 
trhlin podkladu, na rozhraní dvou různorodých materiálů podkladu a 
v místě změny tloušťky izolantu z důvodu rozdílné tloušťky konstrukce. 
Při lepení izolantu v rozích otvorů nesmí vznikat svislé ani vodorovné 
průběžné spáry. Desky se musí lepit tak, že křížení jejich spár bude 
nejméně 100 mm od hran otvorů. 
- kontrola tloušťky tepelné izolace 
- kontrola aplikace příslušných začišťovacích profilů a těsnících fólií 
- kontrola řezání materiálu (tavnými řezačkymi nebo speciálním 
odporovým nožem)  
- kontrola spár (větší než 2 mm budou vyplněny izolačním materiálem)  
- kontrola rovinnosti vodováhou 
 kontrola kotvení izolačních desek hmoždinkami 
- kontrola dodržení technologické přestávky po lepení izolačních desek 
24-72 hodin dle podmínek 
- kontrola délky hmoždinek 
- kontrola hustoty rozmístění hmoždinek (6 ks/m2 v ploše fasády, 8 ks/m2 
u rohů, atik a otvorů) 
- kontrola umístění hmoždinek (rozmístění dle schématu, nejmenší osazení 
hmoždinky od krajů stěny je 100 mm) 
- kontrola osazení hmoždinek  
- kontrola osazení zátek, jejich zatmelení a přebroušení 
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 kontrola osazení profilů a vyztužení exponovaných míst 
 kontrola osazení vnějších parapetů 
- kontrola rovinnosti a sklonu (6 %) 
- kontrola zatmelení spár mezi parapetem a ostatními konstrukcemi 
 kontrola základní vrstvy 
- kontrola dodržení technologické přestávky po aplikaci parapetních 
profilů 48 hodin  
- kontrola aplikace armovací síťoviny (přesahy minimálně 100 mm u 
přechodů dvou druhů izolantů zdvojení s přesahem minimálně 150 mm) 
- kontrola tloušťky stěrkové vrstvy (tloušťka 2-6 mm, nesmí být viditelná 
armovací síťovina (minimální krytí 1 mm a v místě zdvojení 0,5 mm)) 
- kontrola rovinnosti (maximální odchylka je 2,5 mm/m) 
- kontrola ošetřování omítky  
 kontrola penetrace základní vrstvy 
- kontrola technologické přestávky po provedení základní vrstvy 5 dní 
- kontrola, zda byla provedena aplikace v celé ploše 
 kontrola finální vrstvy 
- kontrola technologické přestávky po provedení základní vrstvy 5 dní 
- kontrola tloušťky stěrkové vrstvy (maximální možná odchylka je -0 mm, 
+2 mm) 
- kontrola stěrkové hmoty (musí být z jedné výrobní šarže) 
- kontrola místní rovinnosti a svislosti (maximální odchylka je 2 mm/2 m) 
- kontrola přímosti a čistoty koutů a rohů 
- kontrola stejnoměrnosti povrchu 
- kontrola ošetřování omítky  
5.8.3 Výstupní kontrola 
 kontrola geometrické přesnosti 
- kontrola místní rovinnosti a svislosti (maximální odchylka je 2 mm/2 m) 
- kontrola celkové rovinnosti (tolerance je 5mm v rozsahu stěny) 
- kontrola úhlů mezi stěnami (maximální odchylka je ±3mm do 
vzdálenosti 0,25 m od rohu, ±5mm do 4,0 m) 
 kontrola povrchu 
- kontrola drsnosti a stejnoměrnosti 
- kontrola pevnosti a přídržnosti poklepem 
- kontrola, zda nedochází ke vzniku trhlin 
- kontrola, zda je omítka bez vrypů a nečistot 
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5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví 
osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability konstrukcí. Pracovní 
čety musí absolvovat školení odborným pracovníkem BOZP. 
Práce budou prováděny v souladu s následujícími předpisy: 
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.) 
 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 
 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
 Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
 Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 
 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 
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 Manuály výrobců užívaných zařízení (návody a proškolení zajistí zhotovitel) 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
 Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami 
(ochranné pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv,…). 
 Ochranné a bezpečnostní pomůcky pravidelně kontrolovat a udržovat zařízení 
v předepsaném stavu. 
 Provádět evidenci všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují (čas příchodu a 
odchodu). 
 Seznámení pracovníků s technologickým postupem prací, které budou 
vykonávat.  
 Vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a zdravotní způsobilosti 
pracovníků. 
 Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 
pracovní a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti, o kterých byli 
informováni při školení. 
 Pracovníci se musí řídit vnitropodnikovými předpisy. 
 Dodržovat pořádek na skládce materiálu a jejím okolí. 
 Zabezpečovat kontrolu pracovních lešení. 
 Při práci s elektrickými přístroji je třeba dodržet zásady bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví. 
Dotčené body nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích:  
Příloha č. 1 
Obecné požadavky: 
 Požadavky na zajištění staveniště 
 Zařízení pro rozvod energie 
 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů na staveništi: 
 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 Míchačky 
 Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
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 Přeprava strojů 
Příloha č. 3 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 
 Skladování a manipulace s materiálem 
 Zednické práce 
 Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 
Dotčené body nařízení vlády 362/2005 Sb., práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou: 
 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 Používání žebříků 
 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 Práce na střeše 
 Dočasné stavební konstrukce 
 Shazování předmětů a materiálu 
 Přerušení práce ve výškách 
 Krátkodobé práce ve výškách 
 Školení zaměstnanců 
Podrobné řešení v příloze BOZP. 
5.10 Ekologie 
Stavební práce budou prováděny v souladu s následujícími předpisy: 
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů 
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
 Zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 201/2012 Sb, o ochraně ovzduší 
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
 Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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 Zákon č. 297/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o 
změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
 Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
 Vyhláška  Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb.,  kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
 Vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního 
prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) 
Odpady vzniklé na stavbě: 
Tab. 4: Soupis odpadů pro zateplení 
03 01 04 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky 
a dýhy obsahující nebezpečné látky 
Na skládku 
08 04 10 
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené 
pod číslem 08 04 09 
Na skládku 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Na skládku 
15 01 02 Plastové obaly Na skládku 
15 01 06 Směsné obaly Na skládku 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 
06 
Na skládku 
17 02 01 Dřevo Na skládku 
17 02 03 Plasty Na skládku 
17 04 07 Směsné kovy Na sběrný dvůr 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 Na skládku 
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06 03 
17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 
Na skládku 
17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
Na skládku 
 
Na stavbě se nebudou používat materiály ani provozy ohrožující životní 
prostředí a bude zajištěno snížení hluku, prašnosti a vibrací. Budou použity postupy a 
opatření snižující riziko znečištění životního prostředí a snižující veškeré negativní 
vlivy na minimum. Po provedení stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. 
 Na staveništi se bude se průběžně provádět úklid. 
 Dojde-li ke znečištění komunikací, bude okamžitě proveden její úklid. 
 Přepravovaný materiál bude zajištěn proti znečištění dopravní trasy (plachtou, 
vlhčením, snížením rychlosti apod.). 
 Bude omezeno pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
 V případě potřeby prašný materiál vlhčen. 
 V případě znečištění kol a podvozků strojů budou před vjezdem na komunikaci 
očištěny. 
 Materiály budou ukládány na vyhrazených místech. 
 V případě kontaminace zeminy ropnými látkami bude neprodleně tato zemina 
vytěžena a uložena v kontejneru. U malých nepropustných ploch je možné 
provést dekontaminaci sorpčními prostředky. 
 Nesmí dojít ke znečišťování terénu, ovzduší, podzemních a povrchových vod 
ropnými a jinými škodlivými látkami.  
 S odpady a především odpady se zbytkovým obsahem škodlivin vzniklými na 
stavbě bude nutno zacházet dle příslušných předpisů. 
 Lehké odpady budou při skladování a přepravě zajištěny sítí proti větru. 
 Likvidace zdravotně škodlivého odpadu zajistí zhotovitel. 
 Po demontáži lešení budou zatravněné plochy uvedeny do původního stavu. 
 Práce budou prováděny za použití drobné mechanizace nepřekračující 
ekvivalentní hladinu hluku 65 dB. 
 Práce s hlučností přesahující 50 dB nebudou prováděny v době od 21.00 do 7.00 
hodin. 
 Stroje ponechávány na staveništi budou opatřeny okapovými vanami. 
 Budou užívány pouze stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými 
kryty pro snížení hlučnosti a bez nadměrných výfukových emisí. 
 Budou prováděny průběžné technické prohlídky a údržba strojů. 
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 Během přestávek budou stroje vypínány. 
 Stávající zeleň bude chráněna vhodnými opatřeními. 
 V blízkosti staveniště musí být hydrant a hasicí přístroj. 
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6.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich 
zajištění: 
Napojení na zdroje vody a elektřiny bude provedeno ze stávajících zdrojů 
budovy. Voda pro technologické i hygienické účely bude čerpána z technického podlaží 
budovy, kde bude umístěn vodoměr a do stavebního deníku se zaznamená stav 
vodoměru před zahájením a po dokončení stavby.       
Obdobně bude v technickém podlaží řešen odběr elektrické energie, dodavatel 
stavby zde umístí staveništní rozvaděč s elektroměrem, do stavebního deníku budou 
zapsány údaje před zahájením a po dokončení stavby. 
Pro skladování nářadí a potřebného materiálu bude poskytnut investorem prostor 
v západní části objektu za jídelnou. Primární doprava bude řešena nákladní 
automobilovou dopravou, sekundární horizontální doprava bude prováděna pomocí 
vysokozdvižného vozíku, popř. ručně a kolečky. Vertikální doprava bude zajištěna ruční 
kladkou. 
6.2 Odvodnění staveniště: 
Jedná se o stávající zpevněné a zatravněné plochy, není potřeba řešit odvodnění.   
6.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu: 
Staveniště se nachází v centrální zóně obce. Veškerý stavební materiál bude na 
stavbu přivážen nákladními automobily z Chrudimi, odpady budou odváženy na 
skládku do Nasavrk. 
Příjezd na staveniště bude řešen po síti místních komunikací, které umožňují 
příjezd ke stavbě, vjezd na stavbu i výjezd ze stavby bude z ulice U Pošty. Místo 
výjezdu vozidel ze staveniště bude označeno výstražnou tabulkou „POZOR! Výjezd 
vozidel stavby.“   Po dobu stavby bude na ulici U Pošty omezená rychlost na 30 km/ h 
pomocí dopravních značek B20a a B20b. 
Stavební úpravy budou prováděny na již dokončené stavbě, která je napojena na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu, nedojde ke změně způsobu napojení ani 
změnám tras inženýrských sítí. Staveniště nebude napojeno na technickou 
infrastrukturu, bude využívat zdroje ze stávající budovy. Přípojky pro zařízení 
staveniště budou vedeny z technického podlaží. 
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6.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Stavební práce mohou mít do jisté míry negativní vliv na okolní stavby, protože 
při realizaci stavby bude docházek k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti, zvláště 
při dopravě materiálu, provádění bouracích prací, používání míchačky.  
K omezení prašnosti dojde použitím ochranných sítí na lešení. Pracovníci stavby 
budou co nejvíce minimalizovat hlučnost, a to používáním drobné mechanizace (ruční 
příklepové nářadí, ruční vrátek, stříkací pistole na fasádní úpravu apod.), které 
nepřekročí ekvivalentní hladinu hluku 65 dB. Používání strojů s větší hlučností bude 
časově omezeno od 7.00 do 19.00 hod. 
 Kromě výše uvedeného vedení zásobovacích tras po místních komunikacích 
nebude mít navržená stavba žádný vliv na okolní pozemky, i když se jedná o pracoviště 
v obydleném a i jinak využívaném území.  
Je nutno dodržet veškerá ochranná pásma inženýrských sítí a ochránit 
inženýrské sítě a přípojky v souladu s platnými předpisy a pokyny správců sítí. 
6.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související 
asanace, demolice, kácení dřevin: 
V průběhu stavby nedojde ke kácení vzrostlé zeleně, demolici objektů ani částí 
stavby. 
6.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Na ulici U Pošty a Náměstí bude po dobu stavby proveden zábor přilehlého 
chodníku do vzdálenosti 2,0 m od paty lešení. 
 Pro zamezení úrazu padajícím materiálem nebo nářadím při provádění prací na 
obvodovém plášti a na střeše a pro manipulaci s materiálem bude pracoviště na ulici U 
Pošty a ulici Náměstí vymezeno mobilním oplocením po obvodu budovy v pruhu šířky 
2,0 m od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
Do ohrazeného prostoru bude nařízen zákaz vstupu nepovolaným osobám umístěním 
bezpečnostní tabulky „Nepovolaným vstup zakázán“ a upozorněním „nebezpeční 
úrazu“. 
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Obr.  33: Bezpečnostní tabulky Nepovolaným vstup zakázán a Nebezpečí úrazu 
 
6.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a 
emisí při výstavbě, jejich likvidace: 
Odpady vzniklé při stavební činnosti budou roztříděny podle katalogu odpadů 
dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. 
Tab. 5: Soupis odpadů vzniklých při výstavbě 
 03 01 04 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a 
dýhy obsahující nebezpečné látky 
Na skládku 
08 04 10 
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod 
číslem 08 04 09 
Na skládku 
12 01 13  Odpady ze svařování Na skládku 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Na skládku 
15 01 02 Plastové obaly Na skládku 
15 01 06 Směsné obaly Na skládku 
17 01 02 Cihly Na skládku 
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17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
Na skládku 
17 02 01 Dřevo Na skládku 
17 02 02 Sklo Na skládku 
17 02 03 Plasty Na skládku 
17 04 05 Železo a ocel Na sběrný dvůr 
17 04 07 Směsné kovy Na sběrný dvůr 
17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
03 
Na skládku 
17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 
17 08 01 
Na skládku 
17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
Na skládku 
 
Skladování odpadů bude řešeno pomocí kontejnerů, odpad bude dle potřeby 
odvážen na skládku nebo sběrného dvora. 
6.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo 
deponie zemin: 
V rámci stavby nebudou rozsáhlejší zemní práce prováděny. 
6.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
Při realizaci stavebních prací budou dodržovány příslušné právní předpisy 
týkající se ochrany životního prostředí: 
 zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů. 
 Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
 Zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
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239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 Zákon č. 201/2012 Sb. Zákon, o ochraně ovzduší. 
 Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
 Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
 Zákon č. 297/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o 
změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
 Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  
 Vyhláška Ministerstva životního prostředíč.383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. 
 Vyhláška Ministerstva životního prostřed č.381/2001Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 
 Vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního 
prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů). 
      Prováděním stavby nebude životní prostředí v okolí stavby zatěžováno. 
Při realizaci budou používány takové materiály a technologické postupy, které nebudou 
životní prostřední ohrožovat. 
Na stavbě budou dodržovány následující opatření k ochraně životního prostředí: 
 Na staveništi se bude se průběžně provádět úklid. 
 Dojde-li ke znečištění komunikací, bude okamžitě proveden její úklid. 
 Přepravovaný materiál bude zajištěn proti znečištění dopravní trasy (plachtou, 
vlhčením, snížením rychlosti apod.) 
 Bude omezeno pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
 V případě potřeby prašný materiál vlhčen. 
 V případě znečištění kol a podvozků strojů budou před vjezdem na komunikaci 
očištěny. 
 Materiály budou ukládány na vyhrazených místech. 
 Nesmí dojít ke znečišťování terénu, ovzduší, podzemních a povrchových vod 
ropnými a jinými škodlivými látkami.  
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 V případě kontaminace zeminy ropnými látkami bude neprodleně tato zemina 
vytěžena a uložena v kontejneru. U malých nepropustných ploch je možné 
provést dekontaminaci sorpčními prostředky. 
 S odpady a především odpady se zbytkovým obsahem škodlivin vzniklými na 
stavbě bude nutno zacházet dle příslušných předpisů. 
 Lehké odpady budou při skladování a přepravě zajištěny sítí proti větru. 
 Likvidace zdravotně škodlivého odpadu zajistí zhotovitel. 
 Po demontáži lešení budou zatravněné plochy uvedeny do původního stavu. 
 Práce budou prováděny za použití drobné mechanizace nepřekračující 
ekvivalentní hladinu hluku 65 dB. 
 Práce s hlučností přesahující 50 dB nebudou prováděny v době od 21.00 do 7.00 
hodin. 
 Stroje ponechávány na staveništi budou opatřeny okapovými vanami. 
 Budou užívány pouze stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými 
kryty pro snížení hlučnosti a bez nadměrných výfukových emisí. 
 Budou prováděny průběžné technické prohlídky a údržba strojů. 
 Během přestávek budou stroje vypínány. 
 Stávající zeleň bude chráněna vhodnými opatřeními. 
 V blízkosti staveniště musí být hydrant a hasicí přístroj. 
6.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 
Při provádění stavebně montážních prací musí být postupováno v souladu 
s právními předpisy, stanovujícími podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
zvláště zákona č. 309/2006, kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Uvedený zákon je doplněn prováděcími předpisy, a to  NV č. 362/2005 a NV č. 
591/2006.  
Dodavatel stavebních prací seznámí stavebníka a uživatele základní školy s 
postupem stavebních prací a jejich bezpečnosti. Bourací práce a demontáž 
konstrukčních částí bude provedeno tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení 
stability základní školy nebo její části. 
Všichni pracovníci stavby musí být průkazně seznámeni s bezpečnostními 
předpisy a riziky, které při provádění stavby hrozí. Musí být splněna podmínka odborné 
a zdravotní způsobilosti pracovníků. Je nutno dodržovat všechny předpisy týkající se 
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bezpečnosti práce, technické manuály pro jednotlivá technická zařízení, jež budou při 
stavebních pracích používány, používat předepsané osobní ochranné pomůcky.  
Pro realizaci stavby byl zpracován Plán BOZP, který stanoví podrobné 
podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
6.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 
staveb: 
Během provádění stavby bude zajištěn bezbariérový přístup do budovy. Dveřní 
otvory, které byly vyměněny, odpovídají požadavkům vyhlášky 398/2009 Sb. zejména 
v následujících bodech: 
 Vstupní dveře budou široké alespoň 900 mm (platí i pro hlavní křídlo 
dvoukřídlových dveří). 
 Dveře zasklené od výšky 400 mm budou chráněny proti mechanickému 
poškození vozíkem (zaskleny nerozbitným sklem). 
 Otevíratelná dveřní křídla budou ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými 
madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s 
výjimkou dveří automaticky ovládanými. 
 Bude provedeno označení prosklených vstupů. 
 Zámek dveří bude umístěn nejvýše 1 000 mm od podlahy, klika nejvýše 1 100 
mm. 
6.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 
Staveniště se nachází v centrální zóně obce. Příjezd na staveniště bude řešen po 
síti místních komunikací, které umožňují příjezd ke stavbě. Vjezd na stavbu bude 
z ulice U Pošty, ze které budou dopravní prostředky vjíždět do dvorní části.    
6.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 
 Práce budou prováděny za běžného provozu základní školy a budou 
koordinovány tak, aby co nejméně narušovaly výuku a neohrožovaly bezpečnost dětí a 
zaměstnanců školy. 
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6.14 Provozní zařízení staveniště 
6.14.1 oplocení  
 staveniště je ohraničeno obvodovými stěnami budov školy, obvodovými stěnami 
budov vedlejších staveb a stávajícím oplocením 
 mobilním oplocením bude vymezena pouze část staveniště z uliční fronty, které 
bude vymezeno šířkou stávajícího chodníku  
6.14.2 lešení 
 bude postaveno externí firmou, před zahájením prací bude předáno na základě 
zápisu 
 bude postaveno a přikotveno k obvodovému plášti podle předpisů výrobce 
 část lešení umístěná na ulici U Školy a Náměstí bude opatřena ochrannou sítí       
6.14.3 sklady a skládky 
 pro skladování nářadí a potřebného materiálu bude poskytnut investorem prostor 
v západní části objektu za jídelnou. 
 na staveništi budou přistaveny kontejnery na ukládání stavebního odpadu 
 část staveniště určená k umístění kontejneru bude zpevněna štěrkem 
 štěrkem bude zpevněna příjezdová komunikace od hranice pozemku ke skladu 
materiálu (stávající dlažba bude zčásti odstraněna, aby nedošlo k jejímu 
poškození) 
 prostor pro míchání směsí bude umístěn ve dvorní části pozemku 
6.14.4 doprava na staveništi 
 horizontální doprava materiálu bude na staveništi zajištěna vysokozdvižným 
vozíkem, stavebními kolečky, popř. ručně 
 vertikální doprava materiálu na lešení bude prováděna stavebním kladkou 
6.14.5 Sociální zařízení 
Předpokládaný počet pracovníků na stavbě je  15 - 20 osob.  Pro tento počet 
budou ve dvorní části umístěny dvě šatnové mobilní buňky o rozměrech 6x3 m, dále 
bude přistavena buňka určená pro stavbyvedoucího a 2 mobilní chemická WC.  
Po dohodě s investorem bude zaměstnancům i dispozici sociální zázemí v 
technickém podlaží objektu (umývárna, WC). 
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6.14.6 postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Předpokládané zahájení výstavby:       6/2015 
 Předpokládané dokončení výstavby: 10/2015 
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Tab. 6: KZP pro provádění omítek 
  
ČÍSLO 
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ 
BODY 
PŘEDPIS 
KONTROLU 
PROVÁDÍ 
ZPŮSOB 
KONTROLY 
ČETNOST ZÁZNAM 
VÝSLEDEK 
KONTROLY 
KONTROLU 
PROVEDL 
KONTROLU 
PROVĚŘIL 
KONTROLU 
PŘEVZAL 
V
ST
U
P
N
Í K
O
N
TR
O
LA
 
1 
KONTROLA PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE A JINÝCH 
DOKUMENTŮ 
vyhl. 62/2013 Sb. SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
vyhl. 268/2009 Sb. TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 
ČSN 01 3420           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
2 
KONTROLA PŘIPRAVENOSTI 
PRACOVIŠTĚ 
TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
PD  TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 
ČSN EN 998-2 ed.2 S          PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
ČSN 73 8101 
     
   ČSN EN 12810-1 
     
   ČSN EN 12810-2 
     
   ČSN EN 13914-1                 
ČSN EN 13914-2                 
3 KONTROLA PODKLADU 
TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
ČSN EN 998-1 ed.2 TDI MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 
ČSN EN 13914-1           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
ČSN EN 13914-2                 
ČSN 73 0205                 
4 
KONTROLA PRACOVNÍKŮ A 
STROJŮ 
N. V. 378/2001 Sb. SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
N. V. 591/2006 Sb. TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 
certifikáty výr.           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
technické listy                 
osvědčení                 
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5 
KONTROLA DODÁVKY 
MATERIÁLŮ 
TP SV VIZUÁLNĚ KAŽDÁ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DL TDI   DODÁVKA protokol   DATUM: DATUM: DATUM: 
POV           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
6 
KONTROLA SKLADOVÁNÍ 
MATERIÁLŮ 
TP SV VIZUÁLNĚ PRŮBĚŽNĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TLV TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 
ČSN EN 998-1 ed.2           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
ČSN EN 13914-1                 
ČSN EN 13914-2                 
M
EZ
IO
P
ER
A
Č
N
Í K
O
N
TR
O
LA
 
7 
KONTROLA KLIMATICKÝCH 
PODMÍNEK 
TP SV MĚŘENÍM PRŮBĚŽNĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TLV           DATUM: DATUM: DATUM: 
            PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
8 
KONTROLA PŘÍPRAVY 
MATERIÁLŮ 
TP M VIZUÁLNĚ PRŮBĚŽNĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TLV TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 
            PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
9 KONTROLA PENETRACE 
TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TLV M         DATUM: DATUM: DATUM: 
ČSN EN 13914-1 TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
ČSN EN 13914-2                 
10 KONTROLA POSTŘIKU 
TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TLV M         DATUM: DATUM: DATUM: 
ČSN EN 998-1 ed.2 TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
ČSN EN 13914-1                 
ČSN EN 13914-2                 
11 
KONTROLA JÁDROVÉ 
VRSTVY 
TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TLV M MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 
ČSN EN 998-1 ed.2 TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
ČSN EN 13914-1                 
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ČSN EN 13914-2                 
12 
KONTROLA ŠTUKOVÉ 
VRSTVY 
TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TLV M MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 
ČSN EN 998-1 ed.2 TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
ČSN EN 13914-1                 
ČSN EN 13914-2                 
V
ÝS
TU
P
N
Í K
O
N
TR
O
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13 
KONTROLA GEOMETRICKÉ 
PŘESNOSTI 
TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
ČSN EN 13914-1 TDI MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 
ČSN EN 13914-2           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
ČSN 73 0205                 
14 KONTROLA ÚHLŮ OSTĚNÍ 
PD SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TP TDI MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 
ČSN EN 13914-1           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
ČSN EN 13914-2                 
ČSN 73 0205                 
15 KONTROLA POVRCHU 
TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
ČSN EN 13914-1 TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 
ČSN EN 13914-2           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
Legislativa: 
- Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
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- ČSN EN 998-1 ed.2 -  Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky 
- ČSN EN 998-2 ed.2 -  Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění 
- ČSN 73 8101 - Lešení - Společná ustanovení 
- ČSN EN 12810-1 - Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky 
- ČSN EN 12810-2 - Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při navrhování konstrukce 
- ČSN EN 13914-1 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky 
- ČSN EN 13914-2 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní 
postupy pro vnitřní omítky 
- ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
Legenda zkratek:  
SV - STAVBYVEDOUCÍ  
M – MISTR 
S - STATIK 
TDI - TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA  
PD - PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE  
TP - TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS  
TLV - TECHNICKÉ LISTY VÝROBCE  
DL - DODACÍ LISTY  
SD - STAVEBNÍ DENÍK  
POV – PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
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7.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
7.1.1  Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
 kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace a stavebního povolení 
7.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 
 kontrola zajištění odpovídajících přístupových cest,  
 kontrola bezpečnostních prvků  
 kontrola potřebného vybavení  
- oplocení uzamykatelným plotem 1,8 m (zamezení přístupu nepovolaných 
osob)  
- vstup na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou a výstražnými 
značkami 
- základní hygienické potřeby budou zajištěny WC TOI TOI  
- pro zázemí stavbyvedoucího a zázemí pracovníků budou zajištěny 3 
buňky, pro sklad nářadí budou po dohodě s investorem určeny místnosti 
v budově  
- materiál bude skladován ve vymezených prostorech budovy v 
uzamykatelných a větraných místnostech  
- elektřina i voda budou čerpány ze stávajícího objektu přes elektroměr a 
vodoměr, aby se dala odměřit spotřeba, která vznikla v průběhu 
realizace. Před zahájením a po dokončení stavby bude do stavebního 
deníku zapsána aktuální spotřeba  
- v případě zhoršené viditelnosti bude třeba dodat osvětlení  
- likvidace odpadu bude zajištěna zhotovitelem, budou zajištěny odpadní 
kontejnery  
 kontrola dokončení provedení předchozích prací: 
- výměna okenních a dveřních otvorů včetně osazení příslušných 
začišťovacích profilů a těsnících fólií 
- otlučení nesoudržných omítek 
- demontáž klempířských a ostatních prvků fasády 
- prodloužení prostupů a kotvení 
- provedení sanačních prací 
- kontrola vyplnění spár zdiva maltou 
- zakrytí rámů otvorů a jiných konstrukcí 
- montáž lešení 
o velikost odsazení bude minimálně 210-250 mm dle tloušťky zateplení 
daných fasád 
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o kotvící prvky budou osazeny s mírným odklonem od horizontální 
roviny směrem šikmo dolů, aby nedocházelo k zatékání vody do 
systému po kotvách lešení 
o bude opatřeno ochrannými sítěmi 
7.1.3 Kontrola podkladu  
 kontrola rovinnosti a svislosti zděných konstrukcí (maximální odchylka je 5 
mm/m)  
 kontrola zbavení prachu a nečistot 
 kontrola vlhkosti (maximální vlhkost v letním období je 6 % a v zimním období 
4 %) 
 kontrola savosti 
 kontrola pevnosti 
 kontrola vyplnění spár zdiva maltou bez přelitků (mezní odchylka odstupu mezi 
jednotlivými zdícími prvky v lícové ploše zděné konstrukce nesmí překročit 5 
mm/2 m). 
7.1.4 Kontrola pracovníků a strojů  
 kontrola technické způsobilosti strojů a pracovní způsobilosti pracovníků 
(technické listy, certifikáty a osvědčení) 
- všichni pracovníci budou vybaveni předepsanými pracovními 
pomůckami a bezpečnostními prvky 
- všichni pracovníci budou mít požadovanou kvalifikaci, budou proškoleni 
v oblasti BOZP, požární ochrany, seznámeni s prováděným systémem a 
pracovištěm 
- stroje může obsluhovat pouze proškolená obsluha s danými oprávněními; 
každý řidič je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje 
stroj řídit 
- dělníci mohou být podrobeni orientační dechové zkoušce 
7.1.5 Kontrola dodávky materiálu  
 kontrola příslušných dokladů (dodacích listů a prohlášení o vlastnostech)  
 kontrola úplnosti dodávek 
 kontrola odpovídající kvality dodávek 
 kontrola, zda materiály ani originální obaly nejsou poškozeny 
7.1.6 Kontrola skladování materiálu  
 kontrola skladovacích prostor 
128 
 
- materiály a hmoty budou přepravovány a skladovány dle podmínek pro 
skladování uvedených v technických listech v původních obalech, budou 
skladovány v suchu, budou chráněny proti mechanickému poškození, 
působení organických rozpouštědel, přímému UV záření a mrazu 
 kontrola umístění materiálu dle výkresu zařízení staveniště 
 kontrola dodržení lhůty skladovatelnosti uvedené na obalech (materiály budou 
skladovány v originálních obalech) 
 kontrola skladování materiálu dle jeho povahy: 
- lepicí hmoty, stěrkové hmoty a omítky dodávané v suchém stavu budou 
skladovány na dřevěných paletách, budou ukládány ve vazbě do výšky 
maximálně 1,5 m 
- tekutý materiál bude skladován v uzavřených nádobách s otvorem nahoře 
- skleněná síťovina bude skladována v rolích nastojato chráněna před 
tlakovým namáháním způsobujícím její trvalé deformace 
- lišty, profily budou skladovány podélně na rovné podložce 
- ocelové pruty budou skladovány po jednotlivých kusech nebo svázány do 
skupin a budou podloženy dřevěnými hranoly 
7.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
7.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
 kontrola teploty okolního vzduchu a povrchové teplota podkladu (nesmí být 
nižší než +5°C a nesmí být vyšší než +25°C) 
7.2.2 Kontrola přípravy materiálů 
 kontrola správného poměrového množství pří mísení materiálů podle 
technických listů výrobců 
 kontrola použití patřičných míchacích prostředků dle technických listů výrobců  
 kontrola předepsané doby do potřebné konzistence dle technických listů výrobců 
7.2.3 Kontrola penetrace 
 kontrola, zda byla provedena aplikace v celé ploše 
7.2.4 Kontrola postřiku 
 kontrola dodržení technologických přestávek dle technologického předpisu 
 kontrola, zda je postřikem pokryto předepsané množství podkladu  
 kontrola, zda není překročena maximální tloušťka (5 mm)  
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7.2.5 Kontrola jádrové vrstvy 
 kontrola dodržení technologických přestávek dle technologického předpisu 
 kontrola správnosti vyztužení armovací tkaninou (síťoviny se osazují v místech 
styku rozdílného podkladního materiálu, v místech vedení instalací ve stěně při 
povrchu, diagonálně v rozích otvorů pro okna a dveře; minimální přesah 
vyztužení přes vyztužované místo je 150 mm, minimální šířka vyztužovacího 
pásku je 300 mm.) 
 kontrola omítníků zřizovaných 1,2-1,5 m od sebe a jejich vodorovného a 
svislého vyvážení vodováhou  
 kontrola rovinnosti a svislosti (maximální odchylka je 5 mm/2 m) 
 kontrola tloušťky vrstvy omítky (povolená odchylka je ±1 mm) 
 kontrola přímosti a čistoty koutů a rohů  
 kontrola stejnoměrnosti povrchu 
 kontrola ošetřování omítky  
- při rychlém vysychání čerstvě provedené omítky budou zavedena 
příslušná opatření (ochrana proti přímému oslunění, pravidelné vlhčení 
omítky, apod.) 
- proti dešti, nadměrným teplotám a přímému slunečnímu svitu budou 
náchylné konstrukce a materiály chráněny plachtami, sítěmi, nebo 
stíněním po dobu provádění a zrání 
- po dokončení omítacích prací jsou všechny místnosti řádně odvlhčovány 
a odvětrávány, aby omítky dozrály a dosáhly své pevnosti 
7.2.6 Kontrola štukové vrstvy 
 kontrola tloušťky vrstvy (maximální možná odchylka je -0 mm, +2 mm) 
 kontrola místní rovinnosti a svislosti (maximální odchylka je 2 mm/2 m) 
 kontrola přímosti a čistoty koutů a rohů 
 kontrola stejnoměrnosti povrchu 
 kontrola ošetřování omítky  
- při rychlém vysychání čerstvě provedené omítky budou zavedeny 
příslušná opatření (ochrana proti přímému oslunění, pravidelné vlhčení 
omítky, apod.) 
- proti dešti, nadměrným teplotám a přímému slunečnímu svitu budou 
náchylné konstrukce a materiály chráněny plachtami, sítěmi, nebo 
stíněním po dobu provádění a zrání 
- po dokončení omítacích prací jsou všechny místnosti řádně odvlhčovány 
a odvětrávány, aby omítky dozrály a dosáhly své pevnosti 
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7.3 KONTROLA VÝSTUPNÍ 
7.3.1 Kontrola geometrické přesnosti 
 kontrola místní rovinnosti a svislosti (maximální odchylka je 2 mm/2 m) 
 kontrola celkové rovinnosti (tolerance je 5mm v rozsahu stěny) 
 kontrola úhlů mezi stěnami a mezi stropem a stěnou (maximální odchylka je 
±3mm do vzdálenosti 0,25 m od rohu, ±5mm do 4,0 m) 
7.3.2 Kontrola úhlů ostění u oken 
            Tab. 7: Povolené odchylky pravoúhlého ostění 
 
 
Obr.  34: Schéma pro určení povolené odchylky pravoúhlého ostění 
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7.3.3 Kontrola povrchu 
 kontrola drsnosti a stejnoměrnosti 
 kontrola pevnosti a přídržnosti poklepem 
 kontrola zda nedochází ke vzniku trhlin 
 kontrola, zda je omítka bez vrypů a nečistot 
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Tab. 8: KZP pro provádění zateplení 
  
ČÍSLO 
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ 
BODY 
PŘEDPIS 
KONTROLU 
PROVÁDÍ 
ZPŮSOB 
KONTROLY 
ČETNOST ZÁZNAM 
VÝSLEDEK 
KONTROLY 
KONTROLU 
PROVEDL 
KONTROLU 
PROVĚŘIL 
KONTROLU 
PŘEVZAL 
V
ST
U
P
N
Í K
O
N
TR
O
LA
 
1 
KONTROLA PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE A JINÝCH 
DOKUMENTŮ 
vyhl. 62/2013 Sb. SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
vyhl. 268/2009 Sb. TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 
ČSN 01 3420           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
ČSN 73 2901           
  
  
2 
KONTROLA PŘIPRAVENOSTI 
PRACOVIŠTĚ 
TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
PD TDI MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 
ČSN EN 998-1 ed.2           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
ČSN 73 8101                 
ČSN EN 12810-1              
 
  
ČSN EN 12810-2              
 
  
ČSN 73 2901             
 
  
ČSN EN 13914-2             
 
  
ČSN 73 0205             
 
  
3 KONTROLA PODKLADU 
TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TP CZB 2007 TDI MĚŘENÍM    protokol   DATUM: DATUM: DATUM: 
ETAG 014 
        
ČSN 73 2577           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
ČSN 73 2901           
  
ČSN 73 0205           
4 
KONTROLA PRACOVNÍKŮ A 
STROJŮ 
N. V. 378/2001 Sb. SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
N. V. 591/2006 Sb. TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 
certifikáty výr.           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
technické listy                 
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osvědčení                 
5 
KONTROLA DODÁVKY 
MATERIÁLŮ 
TP SV VIZUÁLNĚ KAŽDÁ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DL TDI   DODÁVKA protokol   DATUM: DATUM: DATUM: 
POV           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
6 
KONTROLA SKLADOVÁNÍ 
MATERIÁLŮ 
TP SV VIZUÁLNĚ PRŮBĚŽNĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TLV TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 
TP CZB 2007           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
ČSN 73 2901                 
M
EZ
IO
P
ER
A
Č
N
Í K
O
N
TR
O
LA
 
7 
KONTROLA KLIMATICKÝCH 
PODMÍNEK 
TP SV MĚŘENÍM PRŮBĚŽNĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TLV           DATUM: DATUM: DATUM: 
TP CZB 2007           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
ČSN 73 2901             
8 
KONTROLA PŘÍPRAVY 
MATERIÁLŮ 
TP M VIZUÁLNĚ PRŮBĚŽNĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TLV TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 
            PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
9 KONTROLA PENETRACE 
TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TLV M         DATUM: DATUM: DATUM: 
TP CZB 2007 TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
ČSN 73 2901             
10 KONTROLA LEPENÍ TI 
TP SV VIZUÁLNĚ PRŮBĚŽNĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TP CZB 2007 M MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 
ČSN 73 2901 TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
11 
KONTROLA KOTVENÍ 
HMOŽDINKAMI 
TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TLV M MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 
PD TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
TP CZB 2007           
  
ČSN 73 2901           
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12 
KONTROLA OSAZENÍ 
PROFILŮ A VYZTUŽENÍ 
EXPONOVANÝCH MÍST 
TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TLV M         DATUM: DATUM: DATUM: 
PD TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
TP CZB 2007           
  
ČSN 73 2901           
13 
KONTROLA OSAZENÍ 
VNĚJŠÍCH PARAPETŮ 
TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TLV M MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 
PD TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
ČSN 73 3610             
14 
KONTROLA ZÁKLADNÍ 
VRSTVY 
TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TLV M MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 
TP CZB 2007 TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
ČSN 73 2901             
15 
KONTROLA PENETRACE 
ZÁKLADNÍ VRSTVY 
TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TLV M         DATUM: DATUM: DATUM: 
TP CZB 2007 TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
ČSN 73 2901             
16 KONTROLA FINÁLNÍ VRSTVY 
TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TLV M MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 
TP CZB 2007 TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
ČSN 73 2901           
  
ČSN 73 0205           
V
ÝS
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17 
KONTROLA GEOMETRICKÉ 
PŘESNOSTI 
TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TP CZB 2007 TDI MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 
ČSN 73 2901           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
ČSN 73 0205 
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18 KONTROLA POVRCHU 
TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
TP CZB 2007 TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 
ČSN 73 2901           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
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Legislativa: 
- Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební 
části 
- ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 
systémů (ETICS) 
- ČSN EN 998-1 ed.2 -  Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro 
vnitřní a vnější omítky 
- ČSN 73 8101 - Lešení - Společná ustanovení 
- ČSN EN 12810-1 - Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na 
výrobky 
- ČSN EN 12810-2 - Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při 
navrhování konstrukce 
- ČSN EN 13914-1 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a 
vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky 
- ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování 
geometrické přesnosti 
- ČSN 73 2577 - Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních 
konstrukcí k podkladu 
- ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí 
- TP CZB 2007 -  Sborník technických pravidel pro vnější tepelně izolační 
kontaktní systémy (ETICS) 
- ETAG 014 – Řídící pokyn pro evropská technická schválení 
,,PLASTOVÉ KOTVY PRO UKOTVENÍ VNĚJŠÍHO 
KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU S OMÍTKOU“ 
Legenda zkratek:  
SV - STAVBYVEDOUCÍ  
M - MISTR 
TDI - TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA  
PD - PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE  
TP - TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS  
TLV - TECHNICKÉ LISTY VÝROBCE  
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DL - DODACÍ LISTY  
SD - STAVEBNÍ DENÍK  
POV – PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
 
8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
8.1.1  Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
 kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace (obsahuje zejména 
souhrnnou technickou a stavební zprávu) a stavebního povolení 
8.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 
 kontrola zajištění odpovídajících přístupových cest  
 kontrola bezpečnostních prvků  
 kontrola potřebného vybavení  
- oplocení uzamykatelným plotem ze systémových dílců výšky 1,8 m 
(zamezení přístupu nepovolaných osob)  
- vstup na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou a výstražnými 
značkami 
- základní hygienické potřeby budou zajištěny mobilním WC  TOI TOI  
- pro zázemí stavbyvedoucího a zázemí pracovníků budou určeny 3 buňky,  
pro sklad nářadí budou po dohodě s investorem určeny místnosti 
v budově  
- materiál bude skladován ve vymezených prostorech budovy v 
uzamykatelných a větraných místnostech  
- elektřina i voda budou čerpány ze stávajícího objektu přes elektroměr a 
vodoměr, aby se dala odměřit spotřeba, která vznikla v průběhu 
realizace; před zahájením a po dokončení stavby bude do stavebního 
deníku zapsána aktuální spotřeba  
- v případě zhoršené viditelnosti bude třeba dodat osvětlení  
- likvidace odpadu bude zajištěna zhotovitelem. 
- na odpad budou zajištěny odpadní kontejnery  
 kontrola dokončení provedení předchozích prací 
- výměna okenních a dveřních otvorů včetně osazení  
- provedení a oprava vnějších omítek 
- demontáž klempířských a ostatních prvků fasády 
- prodloužení prostupů a kotvení 
- demontáž, zpětná montáž (včetně prodloužení kotvení) a revize 
kouřovodů, hromosvodů a plynového potrubí 
- provedení sanačních prací včetně zateplení soklové části extrudovaným 
polystyrenem 
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- zakrytí rámů, otvorů a jiných konstrukcí 
- montáž lešení 
o velikost odsazení bude minimálně 210-250 mm dle tloušťky zateplení 
daných fasád 
o kotvící prvky budou osazeny s mírným odklonem od horizontální 
roviny směrem šikmo dolů, aby nedocházelo k zatékání vody do 
systému po kotvách lešení 
o bude opatřeno ochrannými sítěmi 
8.1.3 Kontrola podkladu  
 kontrola rovinnosti a svislosti podkladu (maximální odchylka je 20 mm/m)  
 podklad musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytků odbedňovacích a 
odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického 
napadení a aktivních trhlin v ploše  
 kontrola vlhkosti (nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani 
nesmí být trvale zvlhčován) 
 kontrola savosti 
 kontrola průměrné soudržnosti podkladu  
- průměrná nejméně 200 kPa  
- nejmenší jednotlivou přípustnou hodnotou 80 kPa  
 zkouška přídržnosti lepící hmoty k podkladu dle TP CZB 2007 
Zkouška se provádí až po příslušných opravách podkladu včetně penetračního 
nátěru. Vyšetřované stěny se rozdělí na tři vodorovné pásy odpovídající třem výškovým 
úrovním:  
- spodní pás má výšku 0,4 H (H = výška stěny) 
- střední pás má výšku 0,4 H   
- horní pás, který má výšku 0,2 H.  
Zkušební místa musí být rozmístěna pokud možno rovnoměrně do všech 
výškových úrovní vymezených pásy. Na každé stěně, která tvoří logický celek fasády z 
hlediska orientace vůči světovým stranám, expozici vůči povětrnosti a materiálů 
podkladu je třeba provést nejméně 3 zkoušky. 
Hladkou stěrkou se na podklad nanese lepící hmota v tloušťce cca 5 mm, na 
kterou se následně lehce přitlačí fasádní deska z pěnového polystyrenu o rozměrech cca 
500x500 mm a tloušťce 40 až 100 mm. 
Po minimálně 7 a maximálně 28 dnech se z povrchu lepící hmoty odstraní 
pěnový polystyren a jeho zbytek se obrousí brusným papírem a ometením. 
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Následně se na lepící hmotu vhodným lepidlem (nesmí ovlivňovat vlastnosti 
lepící hmoty ani podkladu) přilepí dostatečně tuhé čtvercové nebo kruhové zkušební 
terče o kontaktní ploše 15 – 25 m 2. Vrstva lepící hmoty a vrchní vrstvy podkladu se 
naříznou tangenciálními nářezy zasahujícími minimálně 3 mm do podkladu podél 
okraje zkušebního terče.  
Zkušební zařízení s dostatečnou tahovou silou a přesností ±2 % schopné 
uchovávat maximální dosaženou hodnotu se umístí soustředně k ploše nalepeného 
terče. Zatěžovací síla působící kolmo k povrchu v místě zkušebního terče se 
rovnoměrně zvyšuje až do porušení. Doporučená rychlost zatěžování se řídí 
požadavkem, že k porušení by nemělo dojít dříve než 30 s od začátku zkoušky. 
Maximální dosažená síla se zaznamená s přesností na 5 N. 
Výsledkem zkoušky je hodnota přídržnosti lepící hmoty k podkladu stanovená 
jako podíl maximální síly dosažené při zkoušce a plochy zkušebního terče, která je v 
kontaktu s povrchem lepící hmoty. Ke každé hodnotě se zaznamenává způsob 
případného porušení lepící hmoty nebo podkladu (konkrétní 
vrstva nebo rozhraní vrstev, eventuálně poměr jednotlivých ploch). Z výsledku všech 
zkoušek provedených na specifickém typu podkladu se vypočte aritmetický průměr. V 
případě, že dojde k odtržení nebo k odpadnutí zkušebního terče před nasazením 
zkušebního zařízení, se výsledek považuje za nulový. V případě, že dojde k porušení ve 
vrstvě lepidla použitého pro lepení zkušebních terčů nebo mezi lepidlem a terčem, 
výsledek zkoušky se pro vyhodnocení neuvažuje. 
 Stanovení odolnosti hmoždinky proti vytržení dle postupu ETAG 014. 
Charakteristická únosnost musí být stanovena nejméně patnácti zkouškami 
vytahováním s dostředným zatížením v tahu působícím na plastovou kotvu. 
Zkušební zařízení použité ke zkouškám musí umožňovat plynulý pomalý nárůst 
zatížení měřený kalibrovaným siloměrem. Zatížení musí působit kolmo k povrchu 
podkladního materiálu a musí být přenášeno na plastovou kotvu kloubem. Reakční síly 
musí být do podkladního materiálu přenášeny ve vzdálenosti nejméně 15 cm od 
plastové kotvy. Zatížení musí plynule narůstat tak, aby se mezního zatížení dosáhlo asi 
po 1 minutě. Zaznamená se maximálně dosažené zatížení. 
 
8.1.4 Kontrola pracovníků a strojů  
 kontrola technické způsobilosti strojů a pracovní způsobilosti pracovníků 
(technické listy, certifikáty a osvědčení) 
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- Všichni pracovníci budou vybaveni předepsanými pracovními 
pomůckami a bezpečnostními prvky. 
- Všichni pracovníci budou mít požadovanou kvalifikaci, budou 
proškoleni v oblasti BOZP, požární ochrany, prováděným systémem a 
pracovištěm. Stroje může obsluhovat pouze proškolená obsluha s danými 
oprávněními. Každý řidič je povinen se prokázat platným dokladem, 
který jej opravňuje stroj řídit. 
- Dělníci mohou být podrobeni orientační dechové zkoušce. 
8.1.5 Kontrola dodávky materiálu  
 kontrola příslušných dokladů (dodacích listů a prohlášení o vlastnostech)  
 kontrola úplnosti dodávek 
 kontrola odpovídající kvality dodávek 
 kontrola rozměrů izolačních desek 
 kontrola, zda materiály ani originální obaly nejsou poškozeny 
8.1.6 Kontrola skladování materiálu  
 kontrola skladovacích prostor 
- Materiály a hmoty budou přepravovány a skladovány dle podmínek pro 
skladování uvedených v technických listech v původních obalech. 
Materiály budou skladovány v suchu, budou chráněny proti 
mechanickému poškození, působení organických rozpouštědel, přímému 
UV záření a mrazu.  
 kontrola umístění materiálu dle výkresu zařízení staveniště 
 kontrola dodržení lhůty skladovatelnosti uvedené na obalech (materiály budou 
skladovány v originálních obalech) 
 kontrola skladování materiálu dle jeho povahy: 
- Lepicí hmoty, stěrkové hmoty a omítky dodávané v suchém stavu budou 
skladovány na dřevěných paletách. Budou ukládány ve vazbě do výšky 
maximálně 1,5 m. 
- Tekutý materiál bude skladován v uzavřených nádobách s otvorem 
nahoře. 
- Skleněná síťovina bude skladována v rolích nastojato chráněna před 
tlakovým namáháním způsobujícím její trvalé deformace. 
- Lišty, profily budou skladovány podélně na rovné podložce. 
- Desky tepelné izolace budou skladovány naplocho. 
- Vnitřní parapety budou skladovány na paletě, nebo dřevěných 
podkladcích. 
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8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
8.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
 kontrola teploty okolního vzduchu a povrchové teplota podkladu (nesmí být 
nižší než +5°C a nesmí být vyšší než +25°C) 
8.2.2 Kontrola přípravy materiálů 
 kontrola správného poměrového množství pří mísení materiálů podle 
technických listů výrobců 
 kontrola použití patřičných míchacích prostředků dle technických listů výrobců  
 kontrola předepsané doby do potřebné konzistence dle technických listů výrobců 
8.2.3 Kontrola penetrace 
 kontrola, zda byla provedena aplikace v celé ploše 
8.2.4 Kontrola lepení TI  
 kontrola dodržení technologických přestávek dle technologického předpisu 
 kontrola nanášení lepidla  
- Po obvodu desky v šířce asi 60 mm a na střed desky v nepravidelném 
pásu nebo minimálně ve 2 až 3 bodech průměru asi 150 mm tak, aby 
plocha desky spojená s podkladem byla minimálně 40 % celkové plochy 
desky. 
- Lepící ani stěrková hmota se nesmí dostat na boční stěny izolantu do 
spár. 
 kontrola vazby 
- Lepení s přesahem minimálně 100 mm na sráz. 
- Nesmí vzniknout průběžná svislá spára (ani na nároží). 
- Spáry nesmí být prováděny v místě trhlin podkladu, na rozhraní dvou 
různorodých materiálů podkladu a v místě změny tloušťky izolantu 
z důvodu rozdílné tloušťky konstrukce. 
- Při lepení izolantu v rozích otvorů nesmí vznikat svislé ani vodorovné 
průběžné spáry. Desky se musí lepit tak, že křížení jejich spár bude 
nejméně 100 mm od hran otvorů. 
 kontrola tloušťky tepelné izolace 
 kontrola aplikace příslušných začišťovacích profilů a těsnících fólií 
 kontrola řezání materiálu (tavnými řezačkami nebo speciálním odporovým 
nožem)  
 kontrola spár (větší než 2 mm budou vyplněny izolačním materiálem)  
 kontrola rovinnosti vodováhou 
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8.2.5 Kontrola kotvení TI hmoždinkami 
 kontrola dodržení technologické přestávky po lepení izolačních desek 24-72 
hodin dle podmínek 
 kontrola délky hmoždinek 
 kontrola hustoty rozmístění hmoždinek  
- 6 ks/m2 v ploše fasády  
- 8 ks/m2 u rohů, atik a otvorů 
 kontrola umístění hmoždinek  
- Rozmístění dle schématu.  
- Nejmenší osazení hmoždinky od krajů stěny je 100 mm. 
 kontrola osazení hmoždinek 
- Vrtané otvory musí být přesné a kolmé k rovině podkladu. 
- Hmoždinky použité ke kotvení EPS tloušťky větší než 60 mm budou 
zapuštěné, do XPS a EPS tloušťky menší než 60 mm nezapuštěné.  
- Nepevné, zdeformované nebo špatně osazené hmoždinky se musí 
odstranit a otvory v izolaci vyplnit izolační hmotou a zazátkovat. 
Hmožinky nahradit poblíž novými hmoždinkami. 
 kontrola osazení zátek, jejich zatmelení a přebroušení 
 
8.2.6 Kontrola osazení profilů a vyztužení exponovaných míst 
 kontrola osazení rohových profilů do stěrkové hmoty 
 kontrola osazení okenních profilů do stěrkové hmoty 
 kontrola osazení profilů s okapničkou do stěrkové hmoty 
 kontrola osazení dilatačních profilů do stěrkové hmoty 
 kontrola osazení parapetních profilů do stěrkové hmoty 
 kontrola vyztužení rohů otvorů diagonálně umístěnými pruhy síťoviny velikosti 
200x300 mm 
8.2.7 Kontrola osazení vnějších parapetů 
 kontrola rovinnosti a sklonu (6 %) 
 kontrola připevnění 
 kontrola zatmelení spár mezi parapetem a ostatními konstrukcemi 
8.2.8 Kontrola základní vrstvy 
 kontrola dodržení technologické přestávky po aplikaci parapetních profilů 48 
hodin  
 kontrola aplikace armovací síťoviny  
- přesahy minimálně 100 mm 
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- u přechodů dvou druhů izolantů zdvojení s přesahem minimálně 150 mm 
 kontrola tloušťky stěrkové vrstvy 
- nesmí být viditelná armovací síťovina (minimální krytí 1 mm a v místě 
zdvojení 0,5 mm) 
- tloušťka 2-6 mm 
 kontrola rovinnosti (maximální odchylka je 2,5 mm/m) 
 kontrola ošetřování omítky  
- Při rychlém vysychání čerstvě provedené omítky budou zavedena 
příslušná opatření (ochrana proti přímému oslunění, pravidelné vlhčení 
omítky, apod.). 
- Proti dešti, nadměrných teplotám a přímému slunečnímu svitu budou 
náchylné konstrukce a materiály chráněny plachtami, sítěmi nebo 
stíněním po dobu provádění a zrání. 
- Po dokončení omítacích prací jsou všechny místnosti řádně odvlhčovány 
a odvětrávány, aby omítky dozrály a dosáhly své pevnosti. 
8.2.9 Kontrola penetrace základní vrstvy 
 kontrola technologické přestávky po provedení základní vrstvy 5 dní 
 kontrola, zda byla provedena aplikace v celé ploše 
8.2.10 Kontrola finální vrstvy 
 Kontrola technologické přestávky po provedení základní vrstvy 5 dní 
 kontrola tloušťky stěrkové vrstvy (maximální možná odchylka je -0 mm, +2 
mm) 
 kontrola stěrkové hmoty (musí být z jedné výrobní šarže) 
 kontrola místní rovinnosti a svislosti (maximální odchylka je 2 mm/2 m) 
 kontrola přímosti a čistoty koutů a rohů 
 kontrola stejnoměrnosti povrchu 
 kontrola ošetřování omítky  
- Při rychlém vysychání čerstvě provedené omítky budou zavedena 
příslušná opatření (ochrana proti přímému oslunění, pravidelné vlhčení 
omítky, apod.). 
- Proti dešti, nadměrných teplotám a přímému slunečnímu svitu budou 
náchylné konstrukce a materiály chráněny plachtami, sítěmi, nebo 
stíněním po dobu provádění a zrání. 
- Po dokončení omítacích prací jsou všechny místnosti řádně odvlhčovány 
a odvětrávány, aby omítky dozrály a dosáhly své pevnosti. 
 
145 
 
8.3 KONTROLA VÝSTUPNÍ 
8.3.1 Kontrola geometrické přesnosti 
 kontrola místní rovinnosti a svislosti (maximální odchylka je 2 mm/2 m) 
 kontrola celkové rovinnosti (tolerance je 5mm v rozsahu stěny) 
 kontrola úhlů mezi stěnami (maximální odchylka je ±3mm do vzdálenosti 0,25 
m od rohu, ±5mm do 4,0 m) 
8.3.2 Kontrola povrchu 
 kontrola drsnosti a stejnoměrnosti 
 kontrola pevnosti a přídržnosti poklepem 
 kontrola, zda nedochází ke vzniku trhlin 
 kontrola, zda je omítka bez vrypů a nečistot 
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9.1 Obecné informace  
9.1.1 Obecné informace o stavbě  
Stavba: 
Název stavby:   Oprava a modernizace obálky budovy ZŠ Chrast 
Adresa:   U Pošty 5, Chrast  
Katastrální území:   Chrast 653799 
Parcela:    č. st. 168, č. 992/13, č.1073/1, č. 227  
Investor: 
Město Chrast 
Náměstí 1, 538 51 Chrast 
Zastoupený:     Martina Lacmanová, starostka města 
IČO:      00270199 
Zastoupený ve věcech technických:  Ing. Kateřina Vohradníková, vedoucí HO 
Stavební dozor investora:  Martin Šíma DiS., referent HO 
Telefon:     469 667 416 
E-mail:     m.sima@mestochrast.cz 
http:      www.mestochrast.cz  
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
Jméno a příjmení:    Ing. Mária Necidová 
Adresa:     Cyrilov 38, 594 61 Bory 
IČ:      68063156 
DIČ:      CZ6259266398 
Telefon:     737 555 228 
E-mail:     necidova@ned.cz 
http:      www.ned.cz  
Účel stavby:   
Stavba občanského vybavení - základní škola  
Majitel:    
Město Chrast 
Náměstí 1, 538 51 Chrast 
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Podrobnosti:  
Plocha pozemku:  11 652 m
2
 
Zastavěná plocha:  2  972 m2 
Podíl zastavěné plochy: 26 % 
Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí): 
parcela č. st. 168, stavební parcela vedena jako zastavěná plocha a nádvoří 
parcela č. 992/13, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití ostatní 
komunikace 
parcela č. 1073/1, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití ostatní 
komunikace 
parcela č. 227, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití 
sportoviště a rekreační plocha 
Parcely jsou v katastrálním území Chrast a jsou ve vlastnictví investora. 
9.2 Funkce plánu BOZP 
Účelem plánu BOZP je minimalizace ohrožení života nebo poškození zdraví 
pracovníků a dalších osob, které se podílí na realizaci stavby a veřejnosti, která je 
stavbou dotčena.  
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, týkající se práce na 
staveništích, jsou zakotveny v právních normách:  
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. (Dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.) 
 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 
 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
 Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
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 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 
 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 
 Manuály výrobců užívaných zařízení. (Návody a proškolení zajistí zhotovitel.) 
 
9.3 Činnosti před zahájením prací 
Všichni pracovníci jsou povinni se před nástupem prokázat osvědčením o 
absolvovaném školení v oblasti BPOZ a Po a osvědčení o kvalifikaci, je-li k jejich 
činnosti potřeba. Stavbyvedoucí je seznámí se specifickými riziky konkrétního 
pracoviště a s předpisy pro obsluhu strojů a nářadí. 
Před započetím prací musí být připraveny všechny pracovní a ochranné 
pomůcky. 
Zadavatel stavby je povinen určit funkci koordinátora BOZP při práci na 
staveništi, protože na stavbě budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. 
Koordinátor je oprávněná fyzická nebo právnická osoba pověřená zadavatelem 
k provádění stanovených činností při přípravě stavby 
(stanoví bezpečností a zdravotní rizika, doporučuje technická a organizační 
opatření vedoucí k bezpečnému provádění stavby) a při realizaci stavby (zejména 
aktualizuje plán BOZP, provádí kontrolu jeho plnění, koordinuje vzájemnou spolupráci 
zhotovitelů v oblasti bezpečnosti práce, dohlíží na technologické postupy, organizuje 
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kontrolní dny, provádí zápisy o nedostatcích při bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci na stavbě). 
9.4 Povinnosti pracovníků 
Všichni pracovníci, kteří se podílejí na přípravě, organizaci a řízení prováděných 
stavebních prací, 
musí mít potřené znalosti k zajištění bezpečnosti práce. V průběhu výstavby se 
řídí požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, které jsou obsaženy 
v technologických a pracovních postupech, případně v návodech jednotlivých výrobců.  
Zaměstnanci, provádějící realizaci stavby, jsou povinni dbát na dodržování 
základních povinností z hlediska bezpečnosti práce: 
 dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané 
pracovní postupy 
 používat pracovní prostředky osobní ochrany  
 udržovat pořádek na staveništi  
 počínat si při práci tak, aby neohrozili zdraví své ani svých spolupracovníků 
 provádět pouze práce, pro něž jsou poučeni a vyškoleni 
 informovat neodkladně svého nadřízeného, pokud zjistí nedostatky v oblasti 
BOZP, které nemůže sám odstranit 
9.5 Požadavky na staveniště 
Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, je-li pracoviště řádně zajištěno a 
vybaveno.  
Budou vymezena pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností, tj. vytýčení 
příjezdové komunikace, místa pro otáčení vozidel, vyznačení plochy pro skladování 
materiálu a místa pro shazování materiálu.  
Staveniště je oploceno stávajícím oplocením. Mobilním oplocením bude 
ohrazena pouze část staveniště z uliční fronty, bude vymezeno šířkou stávajícího 
chodníku. Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Všechny 
vstupy a přístupová místa budou opatřena značkou „Zákaz vstupu nepovolaným 
osobám“. Vjezd na stavbu bude označen tabulkou vymezující vjezd pouze vozidlům 
stavby s maximální povolenou rychlostí, výjezd ze stavby na komunikaci bude označen 
označením: !Pozor, výjezd vozidel ze stavby!   
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9.6  Plán rizik 
9.6.1 Doprava materiálu  
 dodržování platných předpisů pro provoz motorových vozidel 
9.6.2 Skladování a manipulace s materiálem 
 materiál musí být skladován dle pokynu výrobce 
 skladové plochy musí být rovné, zpevněné a odvodněné 
 materiál musí být uložen stabilně, popř. zajištěn podložkami, zarážkami nebo 
stojany 
 ukládání sypkých hmot v pytlích lze pouze do výšky 1,5 m, přičemž okraje musí 
být zajištěny opěrami nebo v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít 
k posunu; jsou-li pytle umístěny na paletách, ukládají se mechanizovaně do 
výšky 2 m. 
9.6.3 Používání strojů, ručního a elektrického nářadí 
 provést kontrolu bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu podle 
průvodní dokumentace výrobce, provádět následné kontroly 
 používat pouze k činnostem, ke kterým byly určeny 
 před započetím prací provést prohlídku zařízení 
 vedení elektrické energie a nářadí udržovat v suchém prostředí 
 neponechávat zapnuté při odchodu z pracoviště 
 neobsluhovat elektrické zařízení s mokrýma rukama 
9.6.3.1 jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen  
 nosné textilní lano kladky pro ruční zvedání břemen musí mít průměr 
nejméně 10 mm 
 poškozené lano bude vyloučeno z používání  
 provedení nosné konstrukce kladky bude před prvním použitím 
prokazatelně schváleno fyzickou osobou určenou zhotovitelem 
9.6.3.2 míchačky 
 před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna 
v horizontální poloze  
 může být plněna pouze při rotujícím bubnu 
 při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno 
zasahovat do rotujícího bubnu 
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 buben míchačky se nesmí čistit za chodu nářadím nebo předměty 
drženými v ruce  
9.6.3.3 strojní omítačky 
 víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby 
zrušen podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem 
 vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby 
riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 
dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno 
 při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní 
postavení; při strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob 
dorozumívání mezi fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a 
obsluhou čerpadla 
 strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod 
tlakem 
9.6.4 Montážní práce 
 mohou být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich 
provádění pracoviště, tj. stavbyvedoucím  
 provádění v souladu s technologickým postupem dodavatele 
 použití montážních a bezpečnostních pomůcek a přípravků stanovených 
v technologickém postupu 
9.6.5 Bourací práce 
 před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob 
 bourání bude prováděno pod stálým dozorem odpovědného pracovníka 
 při práci používat ochrannou přilbu proti zranění hlavy a brýle nebo obličejové 
štíty jako ochranu zraku před odmrštěnými částicemi zdiva, betonu, omítky 
 úklid vybouraného materiálu pude probíhat průběžně 
9.6.6 Svařovací práce 
 zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti v souladu s Vyhláškou 
č. 87/2000 Sb., která stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách 
 pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm, je nutno zabezpečit proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami při 
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svařování elektrickým obloukem, na přechodném pracovišti je nutno přijmout 
opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
 práce mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby 
 nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než  
 osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky 
být chráněny proti propálení 
9.6.7 Lešení 
 musí splňovat požadavky na bezpečnost jednak pro samotné pracovníky, kteří 
budou lešení používat, ale také pro bezprostřední okolí, které nesmí být 
používáním lešení ohroženo 
 montáž a demontáž lešení budou provádět pouze osoby, které byly proškoleny 
pro tuto činnost a musí být prováděny v souladu s průvodní dokumentací 
 musí být založeno na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 
únosnost je staticky doložena 
 k montáži budou použity pouze originální a nepoškozené součásti a díly, 
všechny součásti musí být před montáží prohlédnuty 
 nosné části musí být zajištěny proti podklouznutí, např. připevněním 
k základové ploše 
 musí být dostatečně pevné a musí odolávat vnějším silám a nepříznivým 
účinkům, musí vytvořit prostorově tuhý celek, odolný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení 
 podlahy budou osazeny tak, aby se jejich součásti při používání neposouvaly, 
mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou (zábradlím) nesmí být 
nebezpečné mezery 
 mezera mezi vnitřním nechráněným okrajem podlahy a objektem nesmí být větší 
než 250 mm 
 lešení je třeba zajistit okopovými lištami, volné okraje plošiny musí být 
zajištěny dvoutyčovým zábradlím 
 před zahájením používání bude konstrukce zkontrolována odborně způsobilou 
osobou, o čemž se vyhotoví zápis; konstrukce musí být pravidelně odborně 
prohlíženy, po mimořádných okolnostech, které by mohly mít nepříznivý vliv na 
bezpečnost lešení (vítr, bouřka) je třeba ihned konstrukci prohlédnout 
způsobilou osobou a zjištěné závady budou neprodleně odstraněny 
 zaměstnavatel zajistí přerušení práce při nepříznivé povětrnostní situaci: 
- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
- silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) 
- dohlednost v místě práce menší než 30 m 
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C 
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9.6.8 Používání žebříků 
 je povoleno pouze v případě, kdy použití jiných prostředků není možné, a to 
k provedení krátkodobých, fyzicky nenáročných prací s použitím ručního nářadí 
 žebříky musí být pravidelně kontrolovány dle lhůt stanovených výrobcem 
 žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita, a to na pevném 
podkladu 
 při používání žebříku musí být pracovník obrácen obličejem k žebříku, pokud 
stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, musí být zajištěn proti pádu osobními 
ochrannými pracovními prostředky 
 na žebříku může být pouze jedna osoba 
 lze vynášet břemena pouze o hmotnosti do 15 kg 
 žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 
(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet 
 sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor 
alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 
prostor alespoň 0,6 m 
9.6.9 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
 použití kolektivního zajištění - ochranné a záchytné konstrukce 
 práce ve výškách může být zahájena až po provedení těchto opatření 
 při dočasném odstranění konstrukce musí být přijata účinná náhradní opatření 
 pokud nelze použít prostředky kolektivního zajištění, před zahájením prací 
vydání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků proti (bezpečností 
pás, bezpečnostní postroj, zajišťovací lano, zkracovač lan, bezpečnostní ruční 
brzdu, ocelovou kotvící smyčku a zachycovač pádu) 
 materiál, nářadí a pracovní pomůcky ukládat ve výškách na podlahách mimo 
okraj tak, aby byly zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození během i po 
skončení práce 
 volné okraje lešení je třeba opatřit zarážkou při podlaze a plachtou 
- nad vchody do objektu budou zřízeny záchytné stříšky 
 práce nad sebou budou prováděny pouze výjimečně 
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10.1 Pěnové izolační materiály 
10.1.1 Pěnový expandovaný polystyren (EPS) 
 
Obr.  35: Expandovaný polystyren v deskách 
Základní surovinou pro jeho výrobu je zpěňovaný polystyren ve formě perlí,  
obsahují zpravidla 6–7 % pentanu jako nadouvadla.  Vyrábí se buď vypěňováním do 
forem nebo řezáním z vypěněných kvádrů. Pěnová hmota se skládá asi ze 2 % 
polystyrenu a 98 % vzduchu, uzavřený vzduch v jednotlivých kuličkách je výborným 
tepelným izolantem. Vzniká otevřená struktura s větší nasákavostí. 
Vyznačuje se nízkou tepelnou vodivostí, nízkou hmotností (nezatěžuje stavby), 
velkou tvarovou přizpůsobivostí, dobře se s ním pracuje. Materiál je samozhášivý, 
hygienicky nezávadný, snadno recyklovatelný, je možné opětovné zpracování do EPS 
výrobků, případně výroba zahradního substrátu. Důležitou vlastností při použití ve 
fasádních zateplovacích systémech je napětí v tlaku, pevnost v tahu a ohybu. Je odolná 
proti stárnutí, při správném použití zůstávají vlastnosti zachovány a životnost odpovídá 
životnosti ostatních částí budovy. 
Nevýhodou je citlivost na teplotu nad 70°C, dochází ke stahování materiálu. 
Nedoporučuje se používat na zateplování tmavých fasád orientovaných na slunce.  
Vyrábí se ve dvou provedeních (EPS70F a EPS100F), které mají stejné složení, 
ale liší se objemovou hmotností a odolností proti stlačení a mechanickému poškození.  
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Tab. 9: Technické vlastnosti EPS 
  EPS70F EPS100F 
Objemová hmotnost:                                13,5-18kg/m
3
 18-23 kg/m
3
 
Součinitel tepelné vodivosti:                        0,039 0,037 
Faktor difuzního odporu:                              20-40 30-70 
Pevnost ve smyku (kPa):                            50 50 
Pevnost v tlaku:                                             70 kPa 100 kPa 
Pevnost v tahu:                                          100 150 
Reakce na oheň:                                                                      E  E 
Nasákavost dlouhodobá:                          0,5 kg/m
2
 0,5 kg/m
2
 
Cena obvyklá s DPH:                                          1200Kč/m
3 
 1500Kč/m3  
Vzhledem ke svým vlastnostem a nízké ceně je to v současné době asi nejvíce 
používaný tepelný izolant k zateplování fasád a střešních konstrukcí. 
10.1.2 Šedý (grafitový) polystyren 
 
Obr.  36: Grafitový polystyren v deskách 
Desky obsahují příměs grafitu, který jim propůjčuje charakteristickou šedou 
barvu. Grafit odráží teplo zpět ke zdroji, má o 20–25 % lepší izolační vlastnosti. 
Nevýhodou je vyšší cena a věší teplotní roztažnost. 
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10.1.3 Polyuretan (PUR) 
 
Obr.  37: Stříkana PUR izolace 
Jedná se o syntetický materiál, který má podobnou strukturu jako extrudovaný 
polystyren, ale má lepší tepelně izolační vlastnosti. Chemicky se naváže na podklad, 
vytvoří odolnou a pevnou vzduchovou bariéru bez spár, stěnu zároveň vyztuží. Zabrání 
kondenzaci vody, která vede ke vzniku plísní. Při nástřiku svislých stěn je materiál 
upraven tak, aby reakce vypěnění byla rychlejší a tím bylo zajištěno, že materiál nebude 
stékat. Přizpůsobí se jakémukoli tvarovému podkladu, vytvoří celistvou vodotěsnou a 
tepelnou vrstvu, je odolný vůči teplotám 130-140°C. 
Není odolný vůči UV záření, na povrchu musí být nalaminovaná hliníková fólie 
nebo nátěr. 
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10.1.4 Fenolická pěna 
 
Obr.  38: Fenolická pěna v deskách 
Je vyrobena napěněním felolformaldehydových pryskyřic do bloků, které se  
řežou na desky. Pro zvýšení mechanické pevnosti jsou po obou stranách nakašírované 
skelnou páskou. Tím se zlepší i jejich přídržnost k lepícím a stěrkovým tmelům. Mají 
vysokou odolnost vůči požáru, nízkou hmotnost, snadno se s nimi pracuje. Jsou tvarově 
stálé a odolné, výrobně tlumí hluk.  
Dosahuje nejlepší možný stupeň izolace ze všech tradičních izolačních 
materiálů, takže stačí tenká vrstva, fasády si tak mohou zachovat původní vzhled. Je 
vhodné je použít v detailech konstrukce, kde nelze použít větší tloušťku materiálu, např. 
zateplení balkónů, ostění oken a dveří nebo štítových stěn tam, kde je nedostatečný 
přesah střechy. 
 
Graf 1: Porovnání tepelně izolačních vlastností 
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10.1.5  Pěnové sklo 
Vyrábí se ze surovin běžně používaných pro výrobu skla nebo ze skla 
recyklovaného. Mikroskopické částečky skla smíšené s uhlíkovým práškem se za tepla 
lisují. Při zahřátí na teplotu okolo 1000°C se skleněný prášek nataví a dojde k oxidaci 
uhlíku na oxid uhličitý, který vytvoří mikroskopické bubliny, objem skla se zvětší až 
dvacetkrát. Zpracuje se na štěrk nebo desky, které lze dobře řezat a tvarově upravovat. 
Použitím uhlíkového prášku vzniká charakteristická barva. Jedná se o mimořádně 
odolný materiál, který snáší vysoké teploty, zatížení i agresivní prostření, je zcela 
vodotěsný a parotěsný, tvarově stálý. Není pružný. Používá se do konstrukcí oddělující 
prostory s vysokou vlhkostí, štěrk se používá na tepelně izolační zásypy a podsypy, 
např. pod základovou desku. 
 
Obr.  39: Izolace z pěnového skla v deskách 
10.2 Minerální izolační materiály 
10.2.1 Minerální vata kamenná  
 
Obr.  40: Minerální vata kamenná v deskách 
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Základní surovinou pro výrobu jsou především čedič a gabro – horniny 
vulkanického původu, které se taví při teplotě 1 400°C na tekutou lávu, na 
rozvolňovacích strojích vznikají přidáním organických pojiv vlákna, která se vrství, 
v krepovacím zařízení se stlačí na požadovanou tloušťku, následně se vytvrdí pojiva a 
materiál se upraví na požadované rozměry.   
Vyrábí se izolace s podélnými vlákny, která má zvýšenou tuhost a pevnost, a 
proto je určena do vnějších stěn a kontaktních zateplovacích systémů a izolace s příčnou 
orientací vláken, která je vhodná pro nerovné povrchy, protože lze snadno brousit. 
Desky z minerální vlny jsou značně těžší, mají malou tuhost a relativně nízkou 
pevnost, složitější manipulace s deskami, více zatěžují budovu.  
Výhodou tohoto materiálu je prodyšnost, nehořlavost, výborné akustické 
vlastnosti (redukuje hluk zvenčí), dlouhodobá stálost, odolnost vůči působení 
povětrnostních vlivů a chemických látek. Ve stěně nedochází ke kondenzaci par. 
Nevýhodou je vyšší pořizovací cena a náročnější aplikace. Minerální izolace je 
z výroby dočasně hydrofobizovaná, musí být skladována v suchém prostoru. Musí se 
lepit vždy na suchý, pevný a soudržný podklad. Fasádní vata při styku s vodou rychle 
ztrácí svou tepelně izolační schopnost, při vysychání ji postupně získává nazpět. 
10.2.2 Skelná vata 
 
Obr.  41: Skelná vata v deskách 
Jedná se o izolaci vyrobenou ze skelných vláken, vyráběnou většinou v rolích. Je 
to výrobek přírodní, zdravotně nezávadný, šetrný k životnímu prostředí.  Má vynikající 
tepelně izolační vlastnosti, vysokou propustnost vodních par, takže brání kondenzaci 
vodních par a tvorbě plísní, tlumí hluk. Je vodoodpudivá, nehořlavá, chemicky 
neutrální, nevyvolává korozi konstrukcí objektů.  
Má vynikající vlastnosti pro zpracování – stlačitelnost, ohebnost, pružnost, což 
umožňuje dokonalé provádění izolace tepelných mostů. Je vhodná především pro 
zateplení členitých a špatně dostupných prostor.   
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10.3 Přírodní izolační materiály 
10.3.1 Konopná izolace 
 
Obr.  42: Izolace konopná v deskách 
Konopí je tradiční přírodní materiál, který má v Evropě tisíciletou tradici. Jeho 
výhodou je krátké vegetační období. Proces výroby je energeticky nenáročný, 
nezatěžující životní prostředí. Základem pro výrobu izolace je konopné vlákno 
vyčištěné od pazdeří, přidáním zdravotně nezávadného pojiva se vytvoří rouno, které se 
při teplotě 135°C propojí a po vychladnutí se řeže na výsledný formát.  
Pazdeří, tj. dřevitá dužina obsažená ve stoncích, se používá při výrobě desek 
sendvičového typu, které jsou pružné a pevné. 
Tepelně izolační parametry dosahují stejných hodnot jako běžné izolační 
materiály, má výbornou zvukovou izolaci, přirozeně vyrovnává vlhkost a vytváří 
příjemné a zdravé vnitřní klima (v létě chladno, v zimě teplo), je to nehořlavý, trvanlivý, 
recyklovatelný materiál, vzhledem k jeho nízké hmotnosti a pevnosti je montáž snadná 
a rychlá, lze jej aplikovat bez ochranných pomůcek. Není náchylný k napadání škůdci, 
předchází vzniku plísní a hnilob 
Využívá se pro  izolace stropů, svislé izolace vnitřních a obvodových stěn, svislé 
izolace fasád, umožňuje stěnám „dýchat“. Ideální použití ve dřevostavbách.  
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10.3.2 Sláma 
 
Obr.  43: Přírodní izolace ve formě lisovaných slaměných balíků 
Dalším přírodním tepelně izolačním materiálem je sláma. Fyzikální vlastnosti 
slámy závisí na její kvalitě a objemové hmotnosti (míře slisování) slaměných balíků. 
Používá se jako nosný konstrukční materiál nebo jako doplnění nosného systému, ke 
kterému se připevňuje pomocí svislých dřevěných štěpů a polyetylénových lan. Ve 
spojení s hliněnou omítkou má vysokou požární odolnost. Nevýhodou je nízká odolnost 
vůči vlhkosti, je nutné ji chránit omítkou nebo obkladem. 
Výhodou je nízká cena, využití lokálních zdrojů, minimální spotřeba energie při 
výrobě, ale je třeba počítat s možností degradace materiálu vlivem hub a plísní a 
nutností jeho výměny. Při správném provedení je však životnost vysoká.  
10.3.3 Další přírodní materiály 
Z dalších přírodních materiálů lze využít např. len, rákos, celulózu, bavlnu, 
korek. Trendem moderní doby je používání zdravotně nezávadných materiálů, které 
jsou šetrné k životnímu prostředí. V minulosti bylo jejich používání běžné. Vytváří 
přirozené prostředí, zajišťují tepelnou setrvačnost, chrání před vznikem plísní.  
10.4 Sendvičové desky 
Sendvičové desky se skládají ze dvou či více materiálů, a tím získávají vlastnosti 
jednotlivých komponentů.   Jsou navrhovány tak, aby v maximální možné míře 
pozitivně ovlivnily tepelně izolační vlastnosti a prodloužily životnost stavby. Používají 
se při stavbách výrobních a skladovacích hal k opláštění stěn a střech, plní současně 
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funkce tepelné izolace. Výhodou je jednoduchost výstavby a rychlá montáž opláštění 
průmyslových objektů. 
 
10.4.1 Desky Twinner 
 
 
Obr.  44: Sendvičové desky Twinner 
 
Při zateplování fasád se používá zateplovací systém TWINNER, který spojuje 
vynikající izolační vlastnosti a snadnou zpracovatelnost grafitového polystyrénu se 
stejně izolačně výkonnou minerální vlnou, která je velmi vhodná z hlediska požární 
bezpečnosti. Tento tepelný izolant je na vnější straně tvořen vrstvou 3 cm minerální 
vlny s podélnou orientací vláken a na vnitřní straně grafitovým polystyrénem, jehož 
tloušťka se liší podle celkové tloušťky tepelně izolační desky. Vrstvy jsou spojeny 
speciálním PUR lepidlem, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu i smyku. Pro ušetření 
času na stavbě a zabezpečení plné funkčnosti a spolehlivosti jsou pro ostění oken, 
nadpraží, nároží a založení u soklu určeny speciální zakládací a rohové desky. 
Výsledný součinitel tepelné vodivosti těchto sendvičových tepelně izolačních 
desek dosahuje vynikajících hodnot 0,033-0,034 W/m.K. 
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10.5 Zateplení soklů 
10.5.1 Extrudovaný polystyren – soklový (XPS) 
 
 
Obr.  45: Extrudovaný polystyren v deskách 
 
Je vyráběn vytlačováním taveniny krystalového polystyrenu a sycen 
vzpěňovadlem. Vzniká uzavřená struktura s menší nasákavostí, je vhodný i do míst 
s trvalou vlhkostí. Má vysokou pevnost v tlaku, vynikající přilnavost k betonu a 
dlouhou životnost.  Vyznačují se minimální nasákavostí a mrazuvzdorností. Vysoká 
pevnost v tlaku umožňuje použití do větších hloubek. 
Desky jsou na povrchu opatřeny oboustrannou vaflovou strukturou pro vysokou 
přídržnost lepidel a tmelů. Jsou určeny pro tepelné izolace soklů jak zateplených, tak 
nezateplených jednovrstvých stěn. Soklové desky odstraňují typický tepelný most v 
oblasti přechodu stěny na základ, řeší detail ukončení hydroizolace nad terénem a 
umožňují spojité provedení omítek až pod úroveň terénu. 
Extrudovaný polystyren je určen pro ploché střechy, zelené střechy, podlahy, 
vnější střechy, vnější stěny (sokl) pro styk se zeminou a spodní stavby. Díky výborné 
izolační schopnosti mohou být desky z extrudovaného polystyrenu tenčí, a proto se hodí 
všude tam, kde je málo místa, především k dotváření detailů. 
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10.5.2 Tvrzený polystyren - Perimetr  
 
 
Obr.  46: Tvrzený polystyren v deskách 
 
Vyrábí se vypěňováním do formy, má uzavřenou strukturu povrchu. Desky mají 
drážkovaný či jinak  profilovaný povrch, případně upravené hrady do tvaru polodrážky. 
Má obdobné vlastnosti jako XPS, ale je méně pevný v tlaku. Výhodou je nižší cena. 
Desky Perimetr se používají zejména pro tepelné izolace konstrukcí budov, které 
se dotýkají země (obvodová izolace), nejčastěji pro tepelné izolace suterénních 
konstrukcí, a to stěn, základových desek, apod. Vytvářejí účinnou ochranu hydroizolace 
a nahrazují ochrannou přizdívku. Jsou též vhodné pro vysoce zatížené konstrukce jako 
průmyslové podlahy, obchodní centra, terasy, tepelné izolace bazénů apod. Desky jsou 
určeny pro aplikace v propustných zeminách, v případě zasypání nepropustným 
materiálem je třeba zabránit dlouhodobému působení tlakové vody (nutno zajistit 
plošnou drenáž). 
 
10.6 Porovnání jednotlivých izolačních materiálů: 
Zateplené fasády chrání stavbu před povětrnostními vlivy a zároveň snižují 
tepelné ztráty až o 50 %. Dobře zateplená fasáda musí být schopna hlavně udržet vnitřní 
teplo v objektu a také zamezit pronikání hluku z vnějšího prostředí. Funkce a životnost 
zateplení závisí na použití vhodného tepelně izolačního materiálu a technologického 
postupu.  
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Základní parametry vybraných izolačních materiálů jsou shrnuty v následující 
tabulce:  
Tab. 10: Technické parametry vybraných izolačních materiálů 
         Součinitel tepelné 
vodivosti λ 
[(W/m.K)] 
Faktor 
difúzního 
odporu μ 
Objemová 
hmotnost 
[(kg/m
3
)] 
Pěnový polystyren (EPS) 0,035 - 0,043 40 – 100 15 – 35 
Grafitový polystyren 0,030 - 0,037 35 – 67 25 – 30 
Pěnový polyuretan tvrdý 
(PUR) 
0,024 - 0,032 150 – 200 30 
Fenolická pěna 0,021 - 0,024 20 – 55 35 
Pěnové sklo 0,042 - 0,052 > 40000 120 - 165 
Minerální vata - desky 0,035 - 0,420 1,2 – 5 50 - 150 
Minerální vata - lamely 0,040 - 0,044 1,2 - 2,5 100-150 
Skelná vata 0,036 - 0,042 1,2 – 5 50 - 150 
Konopí 0,038 - 0,045 1 – 4 25 - 35 
Sláma 0,050 - 0,060 2 – 3 90 - 135 
Twinner 0,033 - 0,034 20 – 40 25 - 50 
 
Tab. 11: Technické parametry izolantů pro spodní stavby a sokly 
  Součinitel tepelné 
vodivosti λ 
[(W/m.K)] 
Faktor 
difúzního 
odporu μ 
Objemová 
hmotnost 
[(kg/m
3
)] 
Extrudovaný polystyren 
(XPS) 
0,029 - 0,038 100 – 220 25 - 30 
Polystyren perimetr 0,033 - 0,035 40 – 100 28 - 32 
Z grafu je patrné, že pro izolaci částí objektů namáhaných vlhkostí nebo vodou 
je vhodnější použít extrudovaný polystyren, naopak minerální vlna zaručuje dobrou 
prodyšnost konstrukce.      
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Graf 2: Porovnání prodyšnosti izolačních materiálů 
Následující tabulky umožňují porovnání nejčastěji používaných izolačních 
materiálů. 
Tab. 12: Porovnání vybraných izolačních materiálů 
Potřebná tloušťka izolace 
pro stejnou schopnost 
izolovat 
tepelná vodivost (λ) tloušťka (cm) 
EPS bílý 0,039 14,6 
EPS grafitový 0,032 12,0 
Minerální desky 0,036 13,5 
Minerální lamely 0,040 15,0 
 
Tab. 13: Porovnání cenové výhodnosti nejpoužívanějších materiálů 
% porovnání cen 
s ohledem na schopnost 
izolovat 
Tloušťka (cm) cena (%) 
EPS bílý 15 - 
EPS grafitový 12 -2% 
Minerální desky 14 +70% 
Minerální lamely 16 +99% 
V následují tabulce a grafech je porovnána cenová náročnost a potřebná tloušťka 
vybraných izolačních materiálů, potřebných k dosažení normou stanovených hodnot 
součinitelů prostupů tepla. 
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Hodnoty jsou stanoveny na modelovou konstrukci složenou z cihly plné pálené, 
vnitřní omítky vápenné, lepicí malty ETICS, vybrané tepelné izolace, výztužné vrstvy a 
venkovní omítky ETICS. 
Uvedené ceny jsou stanoveny za celou skladbu včetně práce, a to na 10 m2, bez 
DPH.  
Tab. 14: Porovnání účinnosti vybraných izolačních materiálů 
TEPELNÁ 
IZOLACE PRO 
KONTAKTNÍ 
ZATEPLENÍ 
ETICS 
λ 
(W/Mk) 
TLOUŠŤKY V MODELOVÉ KONSTRUKCI DLE POŽADAVKŮ 
NORMY 
POŽADOVANÁ 
HODNOTA Un,20 
(W/m2.K) 
DOPORUČENÁ 
HODNOTA Urec,20 
(W/m2.K) 
DOPORUČENÁ 
HODNOTA PRO PAS. 
DOMY Upas,20 
(W/m2.K) 
0,3 0,25 0,18 
Tloušťka 
(mm) 
Cena 
(Kč/10 m2) 
Tloušťka 
(mm) 
Cena 
(Kč/10 m2) 
Tloušťka 
(mm) 
Cena 
(Kč/10 m2) 
EPS 0,032 100 21 377 120 21 761 160 22 420 
Grafitový 
polystyren 
0,032 100 21 432 120 21 828 160 22 889 
Pěnový polyuretan 
tvrdý 
0,024 80 25 005 80 25 005 120 26 796 
Fenolická pěna 0,021 60 25 641 80 27 541 120 31 341 
Pěnové sklo 0,041 120 36 732 160 42 275 220 51 257 
Minerální vata  0,035 100 24 328 140 25 984 180 27 730 
Sláma v balících 0,050 275 26 089 340 26 089 505 31 737 
Twinner 0,033 120 22 616 120 22 616 180 23 769 
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Graf 3: Cenové a tepelněizolační porovnání izolantů 
 
Graf 4: Porovnání potřebné tloušťky k docílení požadovaného zateplení na modelové 
konstrukci 
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Nejvíce používaným materiálem pro zateplení fasád je v současnosti polystyren, 
vzhledem ke svým dobrým tepelně izolačním vlastnostem, nízké hmotnosti a tím 
snadné manipulaci, nezatěžuje konstrukci objektů, v porovnání s jinými izolanty je 
relativně levný. Není nasákavý, je vhodný tam, kde by mohl být vystaven vlhku. Na 
trhu se však začíná prosazovat grafitový polystyren, který významně snižuje sálavou 
složku přenosu tepla, díky čemuž výsledná cena vzhledem k dosažení lepších parametrů 
vychází příznivěji než u klasického bílého polystyrenu.   
Minerální izolační materiály se používají tam, kde je třeba řešit také izolaci 
zvukovou.  Jejich nevýhodou je větší hmotnost, měkká struktura, ve styku s vodou se 
zhoršují telepně izolační vlastnosti, proto je třeba zajistit ochranu před promáčením. 
Tato nevýhoda je vykompenzována vyšší prodyšností a životností. Vzhledem k vyšší 
odolnosti vůči požáru jsou používány k zateplování budov vyšších než 22 m. Těmto 
vlastnostem však odpovídá vyšší cena.  
Z uvedených materiálů dosahuje nejlepších tepelněizolačních vlastností 
fenolická pěna, k dosažení požadovaného efektu dostačuje i tenká vrstva, cena je však 
oproti ostatním materiálům vysoká.   
Čím dál častěji se setkáváme i s alternativními přírodními materiály, jako je 
sláma, konopí, len a další. Jejich výhodou je ekologická nenáročnost a vytváření 
příznivého zdravého klimatu v interiérech. 
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11 Závěr 
V minulosti byl význam tepelné izolace budov opomíjen. Na významu začíná 
nabývat od počátku 21. století, a to vzhledem k neustále rostoucím cenám energií.  
Otázka snížení energetické náročnosti budov se stala velmi aktuální.  Řešením je 
správně navržená a provedená tepelná izolace.   
Cílem provedené realizace je zlepšení tepelně technologických vlastností 
obálkových konstrukcí a zároveň budou vytvořeny stavebně technické podmínky pro 
výrazné snížení energetické náročnosti, úspory tepla a nákladů na vytápění. Zateplením 
dojde k výrazné eliminaci tepelných mostů, snížení rizika vzniku plísní a emisí CO2. 
V neposlední řadě se výrazně zlepší podmínky pro výuku dětí.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
Aku    akumulátorový    
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci     
cca   asi, přibližně          
CP   cihla plná    
Č. p.   číslo popisné  
DOSS   Dotčené orgány státní správy 
EIA    ekologický audit  
EPS   expandovaný polystyren 
ETICS vnější tepelně izolační kompozitní systém (External 
Thermal Insulation Composite Systems)    
IG   inženýrskogeologický 
IS   inženýrské sítě 
k. ú.   katastrální území 
ks   kus  
max.   maximální 
min.   minimální   
NP    nadzemní podlaží  
NV   nařízení vlády 
obr.   obrázek    
OPŽP   Operační program Životní prostředí  
par.   parcela 
PE   polyetylen  
PUR   polyuretan  
PVC   polyvinylchlorid 
SOU   střední odborné učiliště 
TI   tepelná izolace  
ÚT   ústřední topení  
UV   ultrafialové záření  
vyhl.   vyhláška 
výr.   výroba 
XPS   extrudovaný polystyren 
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